INFORME AVANCE ORDEN DE CONTRATO AO-001-2022

CONTRATO:	AO-001 DE 2022
Fecha de inicio:	01 de febrero de 2022
Plazo inicial:	450 días
Fecha vencimiento inicial:	31 de diciembre de 2022
Fecha terminación:	30 de abril de 2023
Valor total:	34.276.363
Contratista	M&M INVERSIONES MORENO SAS
Avance:	330 días 74.44 %

El día 19 de Diciembre de 2022 se hizo verificación de la prestación del servicio en los Despachos de los Juzgados de Cravo Norte y Juzgados de Ejecución de Penas, 01 Administrativo, Juzgados Civiles Municipales, Penales Municipales, Civiles del Circuito y Familia de la ciudad de Ocaña, Juzgado de Gramalote y Juzgado de Sardinata observando que durante el mes de diciembre de 2022 la empresa contratista prestó el servicio bajo las condiciones estipuladas en el contrato y atendiendo todos los requerimientos. El 14 de diciembre de 2022 se realiza reducción del valor del contrato por $ 618.800 y en su defecto se disminuye la factura FE 37898 debido a la vacancia judicial por lo tanto se autoriza el pago No. 12 por valor de $1.99.200.

CONTRATO	UNIDAD	VALOR	RP
AO0001-2022	02	1.999.200	9122

De la misma manera se realiza Adición al contrato por un término de 120 días y hasta el 30 de abril de 2023 por un valor $ 7.971.413.

Se expide la presente certificación en Cúcuta, el día (19) de Diciembre del año dos mil veintidós (2022).



LUIS ORLANDO ROJAS NIÑO
Supervisor