Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-081
		Versión: 0.0
		Fecha: NOVIEMBRE-19-2019
		Página: 1 de 2

DATOS DE CONTRATO		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
CONTRATO No Y FECHA	420 - 28/12/2022	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0	
OBJETO	INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA "CENTRO CAMINABLE" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER.	
CONTRATISTA	NOMBRE	TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S
	C.C./NIT	830018821
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	EMILIA DE LA OSSA CONTRERAS
	C.C	22519126
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
	CARGO	Secretario (a) de Infraestructura
	C.C.	91278629
SUPERVISOR	NOMBRE:	JULIO GIOVANNI PEÑA BASTO
	C.C./NIT	91478406
VALOR DEL CONTRATO	$ 751.918.904,00	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 0,00 %	$ 0,00	
CDP	NUMERO:	6727, 1524, 2194
	FECHA:	07/10/2022, 22/01/2023, 01/02/2023
RP	NÚMERO	12562, 1132, 1866
	FECHA	28/12/2022, 22/01/2023, 02/02/2023
PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO:	21/02/2023
	FECHA FIN:	20/12/2023
	NUEVA FECHA TERMINACIÓN	No Aplica
	DURACIÓN:	DIEZ(10) MESES

En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron JULIO GIOVANNI PEÑA BASTO quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Supervisor y por la otra EMILIA DE LA OSSA CONTRERAS en representación de TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S, con el fin de dar inicio al CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA en los siguientes términos:

- Que el día 8 de Febrero de 2023 se aprobaron las garantías exigidas en el Contrato como requisito para su ejecución.

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
SEGUROS MUNDIAL	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	M-10039699	28/12/2022	28/10/2023	$ 200.000.000,00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	M-100186638-0	28/12/2022	28/10/2026	$ 75.191.890,40
	CALIDAD DE SERVICIO	M-100186638-0	28/10/2023	28/10/2028	$ 150.383.780,80
	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	M-100186638-0	28/12/2022	28/04/2024	$ 150.383.780,80

- Que el Contratista acreditó que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y los relativos al sistema de seguridad social.

- Que el Contrato N° 420 de fecha 28/12/2022, se encuentra totalmente perfeccionado y

legalizado.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander al 21 de Febrero de 2023.

Supervisor

JULIO GIOVANNI PEÑA BASTO
Municipio de Bucaramanga

Contratista

EMILIA DE LA OSSA CONTRERAS
TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S

Elaboró: NUBIA VALENCIA PINZÓN
Revisó: ABG. DIEGO ENRIQUE GÓMEZ VERA