BALANCE DE OBRA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4251060 de 2022

OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA DEMARCACION Y SUMINISTRO DE SEÑALIZACION VIAL TRANSITORIA, HORIZONTAL Y VERTICAL Y OTROS DISPOSITIVOS DE REGULACION AL TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO"

PLAZO INICIAL:		VALOR:			$ 204.502.725,00

		CONDICIONES INICIALES				MENORES CANTIDADES		MAYORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
N	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
1	**Señales de Tránsito**										
1,1	Pares	UNID	168	259.200,00	43.545.600,00	83	21.513.600		-	85,00	22.032.000
1,2	Prohibidos	UNID	165	118.125,00	19.490.625,00	48	5.670.000		-	117,00	13.820.625
1,3	Flechas (una sola vía)	UNID	120	97.200,00	11.664.000,00	93	9.039.600		-	27,00	2.624.400
1,4	Flechas (giro a la izquierda)	UNID	25	101.250,00	2.531.250,00	15	1.518.750		-	10,00	1.012.500
1,5	Flechas (giro a la derecha)	UNID	25	101.250,00	2.531.250,00	20	2.025.000		-	5,00	506.250
1,6	Cebras	UNID	40	221.400,00	8.856.000,00	13	2.878.200		-	27,00	5.977.800
1,7	Zona Turista	UNID	1	236.250,00	236.250,00		-	1	236.250	2,00	472.500
1,8	Zona de discapacitados	UNID	2	229.500,00	459.000,00		-	12	2.754.000	14,00	3.213.000
1,9	Zonas Azules	ML	800	8.532,00	6.825.600,00		-	6	51.363	806,02	6.876.963
1,10	Zona Hospitalaria	ML	200	8.532,00	1.706.400,00	200	1.706.400		-	-	-
1,11	Despacio	UNID	40	195.750,00	7.830.000,00	39	7.634.250		-	1,00	195.750
1,12	Zonas escolares	UNID	25	243.000,00	6.075.000,00	18	4.374.000		-	7,00	1.701.000
1,13	Señales informativas horizontales	UNID	16	445.500,00	7.128.000,00	1	445.500		-	15,00	6.682.500
				Subtotal	**$ 118.878.975,00**		**$ 56.805.300,00**		**$ 3.041.612,64**		**$ 65.115.287,64**
2	**Señales Verticales Rurales**										
2,1	Señales rurales informativas	UNID	10	459.000,00	4.590.000,00		-		-	10,00	4.590.000
2,2	Señales de velocidad rural	UNID	5	459.000,00	2.295.000,00		-		-	5,00	2.295.000
				Subtotal	**$ 6.885.000,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 6.885.000,00**
3	**Señales Verticales Urbanas**										
3,1	Señales de prohibidos.	UNID	15	459.000,00	6.885.000,00		-		-	15,00	6.885.000
3,2	Señales de pare.	UNID	15	459.000,00	6.885.000,00		-		-	15,00	6.885.000
3,3	Señales informativas	UNID	6	459.000,00	2.754.000,00		-		-	6,00	2.754.000
				Subtotal	**$ 16.524.000,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 16.524.000,00**
4	**Reductores**										
4	Resalto parabólico o circular	UNID	3	5.670.000,00	17.010.000,00		-		-	3,00	17.010.000
				Subtotal	**$ 17.010.000,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 17.010.000,00**
5	**Vallas**										
5,1	Valla peatonal, altura 1,50 mt	UNID	16	1.620.000,00	25.920.000,00		-		-	16,00	25.920.000
5,2	Valla plegable tipo reten	UNID	2	567.000,00	1.134.000,00		-		-	2,00	1.134.000
				Subtotal	**$ 27.054.000,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 27.054.000,00**
6	**Cono**										
6,1	Cono vial señalización carretera escualizable 70	UNID	10	110.700,00	1.107.000,00		-		-	10,00	1.107.000
				Subtotal	**$ 1.107.000,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 1.107.000,00**

BALANCE DE OBRA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4251060 de 2022

OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA DEMARCACION Y SUMINISTRO DE SEÑALIZACION VIAL TRANSITORIA, HORIZONTAL Y VERTICAL Y OTROS DISPOSITIVOS DE REGULACION AL TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO"

PLAZO INICIAL:		VALOR:			$ 204.502.725,00

				CONDICIONES INICIALES		MENORES CANTIDADES		MAYORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
N	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
7	**Pintura (Cuñete de 5/6 Galones)**										
7	Amarilla	UNID	10	675.000,00	6.750.000,00		-		-	10,00	6.750.000
7,2	Blanca	UNID	10	675.000,00	6.750.000,00		-		-	10,00	6.750.000
7,3	Azul	UNID	5	708.750,00	3.543.750,00		-		-	5,00	3.543.750
				Subtotal	**$ 17.043.750,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 17.043.750,00**
8	**Obra no prevista**										
8,1	Suministro e instalacion de pintura acrilica solvente blanco o amarillo	M2		49.432,95			-	194	9.577.634	193,75	9.577.634
8,2	Suministro e instalacion de imprimante acrilico solvente negro	M2		40.845,60			-	721	29.449.678	721,00	29.449.678
8,3	Flecha doble	UNID		110.894,40			-	76	8.427.974	76,00	8.427.974
8,4	Flecha Triple	UNID		136.263,60			-	10	1.362.636	10,00	1.362.636
8,5	Linea de demarcacion blanca o amarilla	ML		8.532,00			-	379	3.237.062	379,40	3.237.062
8,6	Motos	UNID		131.438,70			-	13	1.708.703	13,00	1.708.703
				Subtotal	$ -				**$ 53.763.687,36**		**$ 53.763.687,36**
				SUBTOTAL OBRAS	**$ 204.502.725,00**		**$ 56.805.300,00**		**$ 56.805.300,00**		**$ 204.502.725,00**
				VALOR TOTAL	**$ 204.502.725,00**		**$ 56.805.300,00**		**$ 56.805.300,00**		**$ 204.502.725,00**

FREDY SAUL GRIMALDOS MURALLAS
CONTRATISTA

REINALDO CASTILLO PARRA
SUPERVISOR