

Puerto Asís 17 de febrero 2023

SENA - REGIONAL PUTUMAYO
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 86-1-2023-000187
20/02/2023 9:05:24 a. m.

SEÑOR:
ROLANDO RIASCOS.
SUPERVISOR- SENA.

REF: prorroga entrega equipo con contrato N°**CO1.PCCNTR.4333705 de 2022**

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me permito solicitar una prórroga al plazo de ejecución del contrato por el termino de treinta (30) días adicionales, toda vez que se necesita realizar unos ajustes técnicos a la peletizadora para que pueda funcionar de acuerdo con los requerimientos del SENA REGIONAL PUTUMAYO, razón por la cual el contrato tiene que estar vigente, por tal motivo y con el fin de realizar la entrega de un equipo funcional y a satisfacción, solicito autorizar la prórroga de este.

Atentamente,

ALVARO ENRIQUE ROJAS CLAROS
18.189.780. de Puerto Asis.
Representante Legal de Agro inversionesrojas.

Dirección : calle 10 – enseguida de la virgen- Municipio de Puerto Asis.
Correo: acuimetalenrojas@hotmail.com – Agroinversionesrojas@hotmail.com
CEL: 3507239077