GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**APROBACIÓN DE GARANTÍAS**	Código: FO-M7-P6-014 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

Las presentes garantías son requeridas para el contrato, por lo tanto, se proceden a revisar y aprobar para el cumplimiento de la prórroga N°3, adición Nº1 y Modificación Nº1 al contrato No. 4600014077de 2022*:*

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO					
CONTRATOCONVENIO	X ☐	NÚMERO:		4600014077	
		FECHA DE SUSCRIPCION:		5/09/2022	
OBJETO: IMPERMEABILIZACIÓN E INSTALACIÓN DE ACABADO DE PISO DE LA TERRAZA DEL PISO 12 DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA".					
A FAVOR DE:		**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS**			
CONTRATISTA:		NOMBRE:	**CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.**		
		NIT	900.509.251-3		
VALOR [$]:		INICIAL:	QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M.L. ($538.663.987) INCLUIDO AU DEL 18%.		
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			01	TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA PESOS ML. ($37.186.170)	6.90%
		VALOR TOTAL (Con Adiciones):	QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS ML ($575.850.157) incluido AU de 18%		
PLAZO:		INICIAL:	TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022.		
			Fecha de inicio. 15/09/2022	Fecha de terminación 15/12/2022	
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACION**
			01	Dieciséis (16) días	31/12/2022
			02	Cuarenta y cinco (45) días	14/02/2023
			03	Cuarenta y cuatro (44) días	30/03/2023
HISTORICO DE SUSPENSIONES:	**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**		**FECHA REANUDACIÓN**	
	No.	N/A		N/A	
	NUEVA FECHA DE TERMINACION:			N/A	
GARANTÍA CUMPLIMIENTO		**ASEGURADORA:**	MUNDIAL DE SEGUROS S A		
		No.	CRC-100009685		
		No. DE ANEXO	5		
		FECHA EXPEDICION:	20/02/2023		
PÓLIZA DE RESPONSABILIDADCIVIL EXTRACONTRACTUAL		**ASEGURADORA:**	MUNDIAL DE SEGUROS S A		
		No.	CRC-100009685		
		No. DE ANEXO	5		
		FECHA EXPEDICION:	20/02/2023		

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**APROBACIÓN DE GARANTÍAS**	Código: FO-M7-P6-014 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

AMPAROS	**%**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**					
			DESDE			**HASTA**		
			DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento del contrato	20	$115.170.031,40	14	02	2023	30	09	2023
Calidad y correctofuncionamiento	20	$115.170.031,40	14	02	2023	30	09	2023
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	20	$115.170.031,40	14	02	2023	30	03	2026
Estabilidad y Calidad de la Obra.	20	$115.170.031,40	30	03	2023	30	03	2026
Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMMLV	$232.000.000	5	09	2022	30	03	2023

Se aprueba(n) la(s) garantía(s) por reunir los requisitos de vigencia y cuantía exigidos para el siguiente evento:

CONTRATO/CONVENIO					
Inicio		Adición	X	Terminación	
Actualización por el inicio (en caso de ser necesario)		Prórroga	X	Recibo	
Modificación	X	Reanudación		Liquidación (aplica para los amparos de anticipo, pago anticipado y cumplimiento)	

LAURA ARANGO VALENCIA

Las presentes pólizas fueron validadas a través del mecanismo dispuesto por la aseguradora.

Fecha de aprobación: 20/02/2023

Contratista Jurídica.
Secretaría de Suministros y Servicios.

Nota: El supervisor deberá notificar a la Aseguradora la aprobación de la garantía única, anexando copia del acta de inicio del contrato (en caso de requerirse), de suspensión o reanudación del contrato, o minuta de adición y/o prorroga o modificación, o acta de terminación o recibo del contrato con el fin de verificar el cumplimiento de las garantías amparos ofrecidos por los contratistas/asociados, a través de las revisiones periódicas de las actividades, obras, bienes o servicios, con el propósito de promover las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes.