BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES PERSONA JURÍDICA

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	639-2022
Periodo y/o No. de Pago	18 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO DE 2023
Nombre Del Contratista	SAVIMAC SAS
Nit:	900984598-9
Objeto Del Contrato	REALIZAR LA REVISION Y VERIFICACION DE LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL Y QUE CUENTEN CON PÓLIZA DE ESTABILIDAD VIGENTE, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 4°, NUMERAL 4° DE LA LEY 80 DE 1993.
Fecha de Inicio	18 DE ENERO DE 2023
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	17 DE JULIO DE 2023
Póliza	SEGUROS DEL ESTADO S.A No 21-46-101055738 **CUMPLIMIENTO No. 21-46-101055738– FIRMA CTO** Vigencias: Cumplimiento - Cumplimiento del contrato Desde: 20/12/2022 Hasta: 20/06/2023 Cumplimiento - Pago de salarios Desde: 20/12/2022 Hasta: 20/06/2026 Cumplimiento - Calidad del servicio Desde: 20/06/2023 Hasta: 20/06/2028 **RCE No. 21-46-101055738 – FIRMA CTO** **CUMPLIMIENTO No. 21-46-101055738– FIRMA ACTA INICIO** Vigencias: Cumplimiento - Cumplimiento del contrato Desde: 18/01/2023 Hasta: 19/01/2024 Cumplimiento - Pago de salarios Desde: 18/01/2023 Hasta: 19/07/2026 Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados Desde: 19/07/2023 Hasta: 19/07/2028

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

	RCE No. 21-46-101055738– FIRMA ACTA INICIO		
MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)			
Tipo de Modificación	Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA aprobada y vigente
ADICIÓN	N/A	N/A	NO
PRORROGA	N/A	N/A	NO
SUSPENSIÓN	N/A	N/A	NO
OTRO SI	N/A	N/A	NO

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

El presente contrato tiene como fecha de inicio el 18 de enero de 2023 por lo que, para el actual periodo dentro de las actividades ejecutadas bajo el marco del contrato 639 de 2022, se encuentra en la etapa de Actividades Previas (tomado del PDF Anexo Técnico numeral 3 3.1), numeral 3.2 consecución de la información secundaria y elaboración del inventario actualizado de las obras.

El día 14 de febrero de 2023, se realizó mesa de trabajo donde se adelanto la revisión de los productos que se mencionan en el anexo técnico de la CPS-639-2022, como requisito del primer pago, para lo cual se cita la forma de pago mencionada a continuación:

(…) Primer pago del veinte por ciento (20%) del valor del contrato una vez entregado el inventario revisado y actualizado de las obras a revisar y aprobado el cronograma por parte del supervisor. (…)

De acuerdo a lo anterior mediante se allegó el radicado FDLSC N° 20235410016922, donde el contratista SAVIMAC S.A.S hace entrega de los dos insumos necesarios para el primer pago señalado en el contrato de prestación de servicios 639 de 2022, los cuales, mediante el acta de comité del 14 de febrero de 2023, fueron aprobados.

Soporte de esta labor y del seguimiento, se relaciona la documentación con fecha de entrega al FDLSC para que hagan parte del proceso contractual:

SEGUIMIENTO FINANCIERO

General

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	$159.952.550
Valor Total	$159.952.550
Pago No. 1 (En trámite)	$31.990.510
Saldo	$159.952.550

Especifico

Se anexa acta parcial SAVIMAC SAS No 1 para el periodo del 18 enero al 17 de febrero del 2023.

JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO
C.C.79.703.083 No. de Bogotá
Alcalde Local de San Cristóbal

SANDRA Y. FAJARDO USAQUEN
C.C.1.013.597.108 No. de Bogotá
Apoyo a la supervisión