	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-001**
		Versión: 1
Acta de inicio		**Fecha Aprobación: 2022/04/06**

Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista/Asociado asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐ ☐	NÚMERO:	**4600015186**
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	17/02/2023
OBJETO: IMPORTACIÓN DE ENVASES DE VIDRIO PARA EL PROCESO DE ENVASADO DE PRODUCTOS DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	ZONA DE PROYECTOS IMPORTACIONES S.A.S
		NIT	900.949.398-4
VALOR [$]:		HASTA **CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS DÓLARES AMERICANOS USD (4.364.682)** IVA INCLUIDO Y TODOS LOS DEMAS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMENTO DEL CONTRATO	
PLAZO:		**CINCO (05) MESES**, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR 30 DE JUNIO DE 2023	
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:	4200011136
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	17/02/2023
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:			22 FEB. 2023
VERIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL, ARL Y PARAFISCALES:			SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			**100404**

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	MARÍA ANTONIETTA OSORIO P. GIOVANNY ANDRES LÓPEZ J.
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	N.A

2. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Contrato No. **4600015186** se fijan:

2.1. Fecha de inicio: 22 FEB. 2023

2.2. Fecha de terminación: **30-JUN-2023**

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

MARIA ANTONIETTA OSORIO P.
Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia
SUPERVISORA

GIOVANNY ANDRES LÓPEZ J.
Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia
SUPERVISOR

ROSA ELVIRA BOTERO
ZONA DE PROYECTOS IMPORTACIONES S.A.S
CONTRATISTA