BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

CAPÍTULO 1

GESTIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA - GPAISP

INFORME INTEGRAL DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO: NOVIEMBRE 2021 AL 20 DE JUNIO 2022

ELABORADO POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN:

SHIRLEY MARTINEZ GUERRERO
ANDREA PALACIOS SANDOVAL
JENNIFER PAOLA JIMENEZ LADINO
ANGELA MARIA FORERO RODRIGUEZ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

TABLA DE CONTENIDO

1. GESTIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA GPAISP 1

1.1.SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE NOVIEMBRE 2021 – 20 DE JUNIO 2022..... 1

1.1.1. Análisis de Ejecución Programática – Gestión de programas y acciones de interés en salud pública GPAISP.....1

1.1.2. Analisis de ejecución financiera de Noviembre 2021 al 20 de Junio 2022……...5

1.2. SEGUIMIENTO EN CAMPO *.....……..6*

1.3. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS *..... 11*

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ejecución programática – Gestión de programas y acciones de interés en salud pública GPAISP……...1
Tabla 2 Ejecución financiera noviembre 2021 al 20 de junio 2022……..5
Tabla 3. Seguimiento en campo noviembre 2021 al 20 de junio 2022……...6

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

1. GESTIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA GPAISP

La Transversalidad de Gestión de Programas y Acciones de Interés en Salud Pública GPAISP, se encuentra orientado a que las políticas, planes, programas y proyectos que incluyan estrategias acordes con la situación de salud desde el contexto territorial y los mismos evidencien una implementación efectiva, coordinada y organizada entre los actores del Sistema de Salud en articulación con otros sectores, organizaciones sociales, con el objetivo de incidir positivamente en la salud de las personas, las familias y la comunidad.

Busca orientar la implementación de las intervenciones de los programas y acciones priorizados en el D.C., relacionados con la promoción de la salud y gestión integral del riesgo de los eventos, situaciones y condiciones de salud en los territorios y poblaciones en articulación con las EAPB, IPS, Espacios de Vida Cotidiana y otros sectores".

1.1 SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE NOVIEMBRE 2021 – 20 DE JUNIO 2022

Se realizó el seguimiento retrospectivo al período Noviembre del 2021 al 20 de Junio de 2022 a los productos que integran los programas del GPAISP; PAI, ETV, TB-Hansen, Salud Sexual y Reproductiva, Crónicos, Jornadas de Intensificación, Salud Bucal, SAN, IAMI-SALF, Infancia, Salud Mental, Activación de Rutas Integrales en Salud, y la Ejecución Administrativa y Técnica de acuerdo a lo reportado en el informe de gestión en congruencia con los lineamientos técnicos establecidos por la Secretaría Distrital de Salud. En esta revisión se identificó, hallazgos y recomendaciones, así como logros y fortalezas al respecto de cada producto, por otra parte, se realizó revisión de base de talento humano, gestión documental e insumos de la subred para cada producto.

1.1.1 Análisis de Ejecución Programática – Gestión de programas y acciones de interés en salud pública GPAISP

Tabla 1. Ejecución programática – Gestión de programas y acciones de interés en salud pública GPAISP

Código	PRODUCTO	Meta acumulada convenio noviembre 2021 al 20 de junio del 2022		
		Meta total programada	Meta total ejecutada	% de avance ejecución
1	Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI en operación	7,666666667	7,666666667	100%
2	Seguimiento a la implementación del PAI en las localidades.	22	17,8	81%
3	Gestión para la implementación y operación de los componentes del Programa Ampliado de Inmunizaciones en la IPS públicas, privadas y partos.	37,33333333	34,35713333	92%
4	Seguimiento, supervisión y monitoreo a la operación de la estrategia extramural del PAI.	38,33333333	38,33333333	100%
5	Operación de la estrategia extramural del PAI	587,3333333	569,43301	97%

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

Código	PRODUCTO	Meta acumulada convenio noviembre 2021 al 20 de junio del 2022		
		Meta total programada	Meta total ejecutada	% de avance ejecución
6	Digitación de dosis administradas del PAI.	89	80,76388	91%
9	Jornadas Nacionales distritales de Intensificación del PAI Enero y abril	2	0,48367	24%
11	Implementación del programa de ETV	6,666666667	6,666666667	100%
12	Gestión y control de medicamentos del Programa de ETV	7,666666667	7,666666667	100%
13	Bases de datos de ETV a nivel distrital actualizadas y con criterios de calidad	7,666666667	7,666666667	100%
14	Seguimiento y monitoreo de los programas locales de Tuberculosis y Lepra	6,666666667	6,666666667	100%
15	Implementación de los programas locales de Tuberculosis y Lepra	26,66666667	26,66666667	100%
16	Implementación de acciones con abordaje psicosocial de acuerdo con la normatividad actual a personas afectadas por Tuberculosis y Lepra.	6,666666667	6,666666667	100%
17	Gestión y control de medicamentos e insumos de los programas de Tb y Hansen.	28,66666667	23	80%
18	Sistemas de información de los programas de Tuberculosis y Lepra digitados y enviados con criterios de calidad.	6,024917154	5,774917154	96%
19	Implementación seguimiento y monitoreo de estrategias distritales relacionadas con salud sexual y reproductiva.	6,666666667	6,666666667	100%
20	Gestión y acción para el abordaje integral de la población expuesta y/o afectada por condiciones crónicas	6,666666667	6,666666667	100%
21	JORNADAS DE INTENSIFICACIÓN	12	12	100%
	Noviembre (3) (Jornada Día mundial de la Diabetes; Día mundial de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica-Día mundial contra el Cáncer de pulmón; Jornada Prevención del VIH)			
	Febrero (1) (primera semana de cáncer acuerdo 220 de 2006)			
	Marzo (3) (Semana prevención de CCU y cáncer de mamá acuerdo 177 de 2005, Día de la salud auditiva y Jornada de Lavatón de manos)			
	Abril (2) (Semana Distrital de la actividad física y Erradicación del castigo físico denigrante y humillante contra NN)			
22	Fortalecimiento de las capacidades de los profesionales de la salud de las IPS públicas y privadas en la implementación de la ruta integral de atención para población con riesgo o presencia de alteraciones en la salud bucal	6,666666667	6,666666667	100%

Código	PRODUCTO	Meta acumulada convenio noviembre 2021 al 20 de junio del 2022		
		Meta total programada	Meta total ejecutada	% de avance ejecución
23	Plan de acción para la gestión y seguimiento a cohortes priorizadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional.	6,666666667	6,666666667	100%
24	Plan de acción y seguimiento a la implementación de estrategias de Instituciones Amigas De La Mujer y La Infancia Integral (IAMII) y Salas Amigas de la Familia Lactante (SAFL) del entorno laboral y acciones de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna.	6,666666667	6,666666667	100%
25	Gestión para la atención integral a la primera infancia e infancia en IPS priorizadas.	6,399666667	6,399666667	100%
26	Activación, gestión y seguimiento a rutas integrales de atención en salud y servicios sociales distritales	6,666666667	6,666666667	100%
27	Bases de datos consolidadas de la información ingresadas al módulo activación de rutas	7,666666667	7,666666667	100%
28	Ejecución administrativa y técnica de los lineamientos de la GPAISP en el territorio.	6,666666667	6,666666667	100%
29	Acompañamiento a la implementación del programa de Salud Mental para el Distrito Capital.	6,666666667	6,666666667	100%
201	Programa Ampliado de Inmunizaciones - PAI: Vacunación contra COVID-19 en operación.	6,406666667	0,9733	15%
10A	Gestión logística para la disposición de insumos y biológicos. Centro Oriente	7,666666667	7,5	98%

Fuente: Informe de gestión Subred Centro Oriente periodo noviembre del 2021 al 20 de junio del 2022

La tabla anterior muestra el seguimiento acumulado según la meta programada y ejecutada para el período de noviembre 2021 al 20 de junio del 2022, para cada una de las líneas de intervención del componente de Gestión de programas y acciones de interés en salud pública GPAISP. A continuación, se detallan los productos con subejecucion más significativa: Código 2: Seguimiento a la implementación del PAI en las localidades con una ejecución del 81%, Código 9: Jornadas Nacionales distritales de Intensificación del PAI Enero y abril con una ejecución del 24%, Código 17: Gestión y control de medicamentos e insumos de los programas de Tb y Hansen, con una ejecución del 80% y el código 201: Programa Ampliado de Inmunizaciones - PAI: Vacunación contra COVID-19 en operación con un 15%, la sub ejecución de estas líneas en su mayoría corresponden a la no contratación del talento humano para garantizar ejecución acorde a la programación.

Talento Humano

Se realizó la verificación del talento humano de acuerdo con lo reportado en la plataforma; http://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos/contratos, en la cual se evidenció el reporte congruente de acuerdo con la asignación de los perfiles y los productos ejecutados para el periodo noviembre 2021 a 20 de junio del 2022. A su vez se realiza la verificación del talento humano con las planillas de pago correspondientes por mes.

Insumos:

La Subred presentó soporte donde realizó pedido y recepción de insumos de oficina, los cuales se entregaron de manera mensual a las personas de las transversalidades, programas y acciones, de acuerdo al anexo 8, se verificó la impresión y fotocopiado de documentos en el GPAISP, la Subred contó con servicio de impresión de formatos y documentos, se contó con servicio de impresión en CAPS Avenida Primero de mayo para las acciones y transversalidades, Sede de San José Obrero y en USS Bello Horizonte para el PAI.

Para el caso del PAI; se contó con insumos como agua destilada individual para la vacunación, paquetes de algodón por 500 gramos, bolsas rojas, negras y blancas, así mismo, la Subred soportó la entrega de frascos de gel antiséptico, botellas de alcohol al 70% x 700ml, de los cuales se realizaron entregas por parte del almacén de la Subred, no se evidenció desabastecimiento al respecto para la operación del PAI en el periodo.

Para el caso de los elementos de protección personal la subred realizó entrega diaria de insumos y los soportó por medio de planillas, entregando gorros, batas, tapabocas, caretas y guantes, se verificó los despachos y entregas del almacén que se realizaron durante la vigencia, dando cumplimiento al Anexo 8.

La Subred presentó soportes de 7 líneas celulares para el seguimiento a cohortes del PAI, 2 líneas de celular para el programa de trasmisibles y 2 líneas de celular para canalizaciones.

Insumos de transporte; se verificó que el PAI contó con 6 vehículos minivan y 2 camionetas de platón 4x4, la Subred presentó planillas diarias de rutas de los vehículos asignados para la transversalidad.

Gestión Documental:

La subred para el periodo de noviembre 2021 a 20 de junio 2022 soporta de manera mensual informe de gestión documental enviado a la coordinación PIC para posterior radicación, adicionalmente cuentan con todos los archivos en sus respectivas unidades de conservación debidamente marcados como lo estipula la norma en la oficina de GPAISP. Para el proceso de GPAISP se almacena archivo en UMHES la Victoria, sin embargo, la subred está gestionando un espacio en USS Bello Horizonte el cual está pendiente por aprobación, donde se almacenará el archivo del PAI y de los demás programas y acciones.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

1.1.2 Análisis de ejecución financiera de noviembre 2021 a 20 de junio 2022

Tabla 2. Ejecución financiera noviembre 2021 al 20 junio 2022

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulado convenio noviembre 2021 a 20 de junio 2022				Glosas definitiva noviembre 2021 a 20 de junio 2022	
	Valor total convenio	Valor total programado	Valor total ejecutado	% de avance en la ejecución	Valor glosa	% de glosa
1	$ 54.468.661	$ 54.468.661	$ 54.468.661	100,00%	$ -	0,00%
2	$ 139.846.256	$ 139.846.256	$ 113.148.334	80,90%	$ 2.860.491	2,50%
3	$ 321.079.509	$ 321.079.509	$ 295.483.166	92,00%	$ 42.623.922	14,40%
4	$ 215.006.760	$ 215.006.760	$ 215.006.760	100,00%	$ 15.704.842	7,30%
5	$ 1.756.991.221	$ 1.756.991.221	$ 1.703.442.905	97,00%	$ 58.184.130	3,40%
6	$ 199.672.568	$ 199.672.568	$ 181.194.734	90,70%	$ 12.000.546	6,60%
9	$ 10.804.000	$ 10.804.000	$ 2.612.785	24,20%	$ -	0,00%
11	$ 37.392.480	$ 37.392.480	$ 37.392.480	100,00%	$ -	0,00%
12	$ 22.934.619	$ 22.934.619	$ 22.934.619	100,00%	$ -	0,00%
13	$ 22.934.619	$ 22.934.619	$ 22.934.619	100,00%	$ -	0,00%
14	$ 42.377.653	$ 42.377.653	$ 42.377.653	100,00%	$ -	0,00%
15	$ 149.569.920	$ 149.569.920	$ 149.569.920	100,00%	$ 11.778.631	7,90%
16	$ 37.392.480	$ 37.392.480	$ 37.392.480	100,00%	$ -	0,00%
17	$ 85.755.531	$ 85.755.531	$ 68.803.856	80,20%	$ 2.692.325	3,90%
18	$ 18.023.371	$ 18.023.371	$ 17.275.503	95,90%	$ -	0,00%
19	$ 74.784.960	$ 74.784.960	$ 74.784.960	100,00%	$ 3.365.323	4,50%
20	$ 107.192.267	$ 107.192.267	$ 107.192.267	100,00%	$ 8.039.420	7,50%
21	$ 14.631.864	$ 14.631.864	$ 14.631.864	100,00%	$ -	0,00%
22	$ 37.392.480	$ 37.392.480	$ 37.392.480	100,00%	$ -	0,00%
23	$ 74.784.960	$ 74.784.960	$ 74.784.960	100,00%	$ -	0,00%
24	$ 79.770.133	$ 79.770.133	$ 79.770.133	100,00%	$ -	0,00%
25	$ 107.684.734	$ 107.684.734	$ 107.684.734	100,00%	$ -	0,00%
26	$ 147.077.333	$ 147.077.333	$ 147.077.333	100,00%	$ 11.030.800	7,50%
27	$ 22.934.619	$ 22.934.619	$ 22.934.619	100,00%	$ -	0,00%
28	$ 72.292.373	$ 72.292.373	$ 72.292.373	100,00%	$ 4.879.735	6,70%
29	$ 74.784.960	$ 74.784.960	$ 74.784.960	100,00%	$ -	0,00%
201	$ 40.724.925	$ 40.724.925	$ 6.186.925	15,20%	$ 1.849.785	29,90%
10A	$ 50.030.673	$ 50.030.673	$ 48.943.050	97,80%	$ -	0,00%
GPAISP - GESTIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA	**$ 4.018.335.929**	**$ 4.018.335.929**	**$ 3.832.499.134**	**95,40%**	**$ 175.009.950**	**4,60%**

Fuente: Informe de gestión y matriz de glosas definitivas periodo noviembre 2021 a 20 de junio 2022

La tabla anterior muestra el avance acumulado de la ejecución financiera del período de noviembre del 2021 a 20 de junio del 2022, a lo cual se evidencia un 95,40% de cumplimiento en relación con lo programado para el mismo período, la subejecución en su mayoría obedece a la no contratación del total del talento humano de acuerdo a lo establecido en la programación inicial de la vigencia noviembre 2021 al 20 de junio del 2022.

En relación con el porcentaje de glosas definitivas del periodo de noviembre del 2021 al 20 de junio del 2022 con relación a la ejecución reportada en el informe de gestión, se evidencia una afectación del 4,6 % correspondiente a $175.009.950 pesos, lo anterior dado a glosas que se generaron en los códigos que se relacionan a continuación:

Código 2, 15,17, 19, 20, 26, 28 y 201: Se genera glosa con criterio **G3** por incumplimiento de los criterios técnicos descritos en los lineamientos.

Código 3 y 4: Se generan glosas con criterios **G1** generado por diferencia en pago de honorarios, **G2** por incumplimiento de insumos ya que los equipos de cómputo no cumplen con las características técnicas descritas en el lineamiento y **G3** por incumplimiento ya que los productos no cumplen con lo descrito en los lineamientos técnicos.

Código 5: Se generan glosas con criterio **G2** por incumplimiento de insumos ya que los equipos de cómputo no cumplen con las características técnicas descritas en el lineamiento.

Código 6: Se generan glosas con criterios **G2** por incumplimiento de insumos ya que los equipos de cómputo no cumplen con las características técnicas descritas en el lineamiento y **G3** por incumplimiento ya que los productos no cumplen con lo descrito en los lineamientos técnicos.

1.2 SEGUIMIENTO EN CAMPO NOVIEMBRE 2021 AL 20 DE JUNIO 2022

Tabla 4. Seguimiento en campo noviembre 2021 al 20 de junio del 2022

Código actividad PPP y lineamiento	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
producto 3 - gestión para la implementación y operación de los componentes del programa ampliado de inmunizaciones en la ips públicas, privadas y partos	1	No se generan Hallazgos	NO	NO	Se recomendó fortalecer el seguimiento y el acompañamiento realizado a la auxiliar del punto de vacunación, realizar lectura de los lineamientos técnicos sobre HB, de acuerdo con la normatividad vigente.
producto 3 - gestión para la implementación y operación de los componentes del programa ampliado de inmunizaciones en la ips públicas, privadas y partos	1	Se verificó Anexo 8 y los tres equipos de cómputo no cumplen con las especificaciones descritas ya que se tienen equipos Intel CORI 3 con 4 gigas de RAM, por lo que se notificó que estos equipos no cumplen con las especificaciones relacionadas en el Anexo 8.	NO	SI	No se generaron recomendaciones

Código actividad PPP y lineamiento	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
producto 5: operación de la estrategia extramural del pai.	7	No se generan Hallazgos	NO	NO	Mejorar la gestión documental del proceso de seguimiento a cohortes PAI. Realizar estrategias que permitan hacer los seguimientos más efectivos en base DRIVE Mantener actualizado el cronograma de todos los auxiliares de enfermería de cohortes Realizar seguimiento para la planeación y coordinación para las jornadas realizadas en jardines.
producto 5: operación de la estrategia extramural del pai.	2	En la verificación se evidenció que el PC del técnico no cumple con las especificaciones del Anexo 8, ya que, este es un equipo Pentium Dual Core con 2 GB de RAM.	NO	SI	No se generaron recomendaciones
código 6- digitación de dosis administradas del pai.	2	Se evidenció que, para el mes de marzo 2022, los digitadores de las localidades de San Cristóbal, Mártires, Candelaria, Santa Fe, Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño, no cuentan con los insumos para realizar la actividad de digitación, ya que se tienen 9 digitadores en la Subred Centro Oriente, en el PAI y solo hay 1 PC por lo que los digitadores se tienen que turnar para digitar o buscar computadores prestados en Vigilancia Epidemiológica.	NO	SI	No se generaron recomendaciones
código 6- digitación de dosis administradas del pai.	1	Se generó hallazgo en el mes de junio 2022, por falta de insumos (computador) para un digitador que no había realizado sus actividades por falta del mismo, así mismo se generó hallazgo por incumplimiento al cronograma del digitador ya que la ubicación no es concordante, esto debido a que tampoco tenía insumos.	NO	SI	Se recomendó realizar seguimiento a las propuestas de mejora planteadas por la subred en el seguimiento de enero- febrero, donde se mencionó que se realizarían turnos de trabajo para evitar que los digitadores tengan dificultades para realizar sus actividades.
producto 12: gestión y control de medicamentos del programa de etv	1	No se generan Hallazgos	NO	NO	Se recomendó mejorar las ayudas visuales ya que no son muy legibles debido al tamaño de la letra que se tiene.
producto 14: seguimiento y monitoreo de los programas locales de tuberculosis y lepra	3	No se generan Hallazgos	NO	NO	No se generaron recomendaciones para estos acompañamientos

Código actividad PPP y lineamiento	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
código 15- seguimiento y monitoreo de los programas locales de tuberculosis y lepra.	4	Se generó hallazgo por mal diligenciamiento del cronograma ya que la ubicación no es concordante con la actividad realizada	NO	SI	Se recomendó indagar por los posibles focos de la infección a los pacientes. Se recomendó socializar sobre la facilidad de la entrega del tratamiento en otros puntos de la ciudad en caso de ser necesario. Se recomendó profundizar sobre el riesgo de coinfección TB/VIH en casos de TB Mantener el cronograma actualizado y con veracidad de la información.
producto 17: gestión de medicamentos para los programas locales de tuberculosis y lepra	3	No se generan Hallazgos	NO	NO	En uno de los acompañamientos se dan las siguientes recomendaciones: -Registrar los soportes de manera clara para evitar confusiones en el ingreso del medicamento en el Hospital la Victoria - Realizar seguimiento juicioso en la supervisión del TDO virtual, cumpliendo con la supervisión diaria de la administración del medicamento por parte de la auxiliar de enfermería de la localidad de Mártires. - Realizar un plan de contingencia que vele por la seguridad de los medicamentos, así como de la continuidad del proceso de ingreso a las farmacias evitando barreras administrativas. - Realizar seguimiento al área de farmacia y solicitar oportunidades de mejora y si es necesario escalarlo con el área administrativa de la Subred.
código 18 - sistemas de información de los programas de tuberculosis y lepra digitados y enviados con criterios de calidad.	1	No se generan Hallazgos	NO	NO	Se recomendó realizar seguimiento con los profesionales cuando se entreguen las visitas con el fin de evitar el error en la digitación, en las visitas de segunda vez, donde se debe colocar las observaciones que se encontraron por parte de las profesionales.
código 19- implementación seguimiento y monitoreo de estrategias distritales relacionadas con salud sexual y reproductiva.	5	No se generan Hallazgos	NO	NO	Se recomendó identificar el proceso de los SISAJ en las IPS, para posicionar el proceso de manera formal en las asistencias técnicas.

Código actividad PPP y lineamiento	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
producto 20 - gestión y acción para el abordaje integral de la población expuesta y/o afectada por condiciones crónica	3	No se generan Hallazgos	NO	NO	Se recomendó aclarar la relación de la normatividad y el proceso de salud, visual, auditiva y comunicativa cuando se hagan las intervenciones y fortalecer la socialización de las normas vigentes a los profesionales cuando se realicen este tipo de intervenciones. Realizar estrategias de convocatoria que permita la participación de todos los entornos en la reunión, así como la articulación y participación activa de estos en las jornadas que se realizan en la subred. Hacer énfasis en la oferta de servicios que se tiene en la subred para usuarios con HTA, para la jornada que se realizara en el mes de mayo. Revisar la ortografía y mejorar la redacción en el acta de asistencia técnica. Verificar el sonido de los videos que se proyectan de manera virtual. Actualizar la información estadística de los eventos presentados.
código 22- gestión y acción para el abordaje integral de la población expuesta y/o afectada por condiciones crónicas	1	No se generan Hallazgos	NO	NO	No se generaron recomendaciones para este acompañamiento
producto 23: plan de acción a la gestión y seguimiento a cohortes priorizadas en seguridad alimentaria y nutricional	2	No se generan Hallazgos	NO	NO	Se recomendó dejar las diapositivas menos cargadas en contenido para hacer más dinámica la actividad. Se recomendó tener la cinta métrica para la actividad.
código 24- plan de acción y seguimiento a la implementación de estrategias de instituciones amigas de la mujer y la infancia integral (iamii) y salas amigas de la familia lactante (safl) del entorno laboral y acciones de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna.	1	No se generan Hallazgos	NO	NO	No se dejan recomendaciones al respecto, se evidenció que la actividad cumple con calidad y oportunidad, se resaltó la gestión realizada en la actividad para el proceso.

Código actividad PPP y lineamiento	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
producto 25 - gestión para la atención integral a la primera infancia e infancia en ips priorizadas	2	No se generan Hallazgos	NO	NO	Se recomendó siempre dejar o enviar copia de las actas en la IPS.
producto 29 - acompañamiento a la implementación del programa de salud mental para el distrito capital	2	No se generan Hallazgos	NO	NO	Se sugirió realizar énfasis en la relación de las rutas y la normatividad vigente en salud mental, cuando se hable del tema, en los acompañamientos realizados a las IPS de las localidades.
TOTAL	**42**				

Fuente: actas de seguimiento en campo equipo de apoyo a la supervisión

Durante el periodo de Noviembre 2021 a 20 de junio 2022 se realizaron 42 seguimientos en campo correspondientes a los códigos: 3 - gestión para la implementación y operación de los componentes del programa ampliado de inmunizaciones en la ips públicas, privadas y partos, 5: operación de la estrategia extramural del pai, 6: digitación de dosis administradas del pai, 12: gestión y control de medicamentos del programa de etv, 14: seguimiento y monitoreo de los programas locales de tuberculosis y lepra, 15: seguimiento y monitoreo de los programas locales de tuberculosis y lepra, 17: gestión de medicamentos para los programas locales de tuberculosis y lepra, 18: sistemas de información de los programas de tuberculosis y lepra digitados y enviados con criterios de calidad, 19: implementación seguimiento y monitoreo de estrategias distritales relacionadas con salud sexual y reproductiva, 20: gestión y acción para el abordaje integral de la población expuesta y/o afectada por condiciones crónica, 2: gestión y acción para el abordaje integral de la población expuesta y/o afectada por condiciones crónicas, 24: plan de acción y seguimiento a la implementación de estrategias de instituciones amigas de la mujer y la infancia integral (iamii) y salas amigas de la familia lactante (safl) del entorno laboral y acciones de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna, 25: gestión para la atención integral a la primera infancia e infancia en ips priorizadas, 29: acompañamiento a la implementación del programa de salud mental para el distrito capital. De los 42 acompañamientos, 10 acompañamientos que corresponden al 24% de estos, generaron glosas por no contar con insumos que cumplan con las características técnicas descritos en los lineamientos (equipos de cómputo), adicionalmente en algunos de los casos por incumplimiento en los cronogramas ya que estos no eran concordantes pues la ubicación no correspondía a la acción que se estaba realizando.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

1.3 ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	DEFINICIÓN
CCNT	Condiciones Crónicas No Transmisibles
COVID-19	Coronavirus Disease 2019
EAPB	Entidad Administradora del Plan de Beneficios
IPS	institución prestadora de salud
DC	Distrito Capital
ERA	Enfermedad Respiratoria Aguda
ETV	Enfermedad Trasmitida por Vectores
G1	Glosa por pago de honorarios al talento humano
G2	Glosa por insumos y recursos
G3	Glosa por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y plan de intervenciones colectivas -PSPIC y módulo de estándares -SIVIGILA
GPAISP	Gestión de programas y acciones de interés en salud pública
HANSEN	Enfermedad de la Lepra
IAMI	Institución amiga de la mujer y la infancia
IAMII	Implementación de Estrategias de Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral
IRA	Infección Respiratoria Aguda
PAI	Programa Ampliado de Inmunizaciones
PSPIC	Plan de Salud-Plan de Intervenciones Colectivas
RIAS	Ruta Integral de Atención en Salud
SAFL	Salas Amigas de la Familia Lactante
SAN	Seguridad Alimentaria Nutricional
SDS	Secretaría Distrital de Salud
SIRC	Sistema de Referencia y Contra referencia
TB	Tuberculosis
TDO	Tratamiento Directamente Observado
VSP	Vigilancia en salud Pública
SISAJ	Servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes
VIH	Virus de Inmunodeficiencia Humana
CCU	Cáncer de Cuello Uterino
CAPS	Centro de Atención Prioritaria en Salud
UMHES	Unidades Médicas Hospitalarias Especializadas
USS	Unidad de Servicios de Salud
HTA	Hipertensión Arterial
RAM	Random Access Memory