BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

CAPÍTULO 1

GESTIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA - GPAISP

INFORME INTEGRAL DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 21 JUNIO AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

ELABORADO POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN:

SHIRLEY MARTINEZ GUERRERO
JENNIFER JIMÉNEZ LADINO
ANDREA PALACIOS SANDOVAL
ANGELA FORERO RODRÍGUEZ

TABLA DE CONTENIDO

1. GESTIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA GPAISP ……1

1.1. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 21 DE JUNIO AL 08 SEPTIEMBRE DEL 2022……..... 1

1.1.1. Análisis de Ejecución Programática - Gestión de programas y acciones de interés en salud pública GPAISP.....2

1.1.2. Avance de la ejecución financiera del 21 de junio al 08 de septiembre del 20222……..…..13

1.2. SEGUIMIENTO EN CAMPO DEL 21 DE JUNIO AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022……..... 14

1.3. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 14

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ejecución programática – Gestión de programas y acciones de interés en salud pública GPAISP..... 2
Tabla 2. Ejecución financiera del 21 de junio al 08 de septiembre del 2022 13
Tabla 4. Seguimiento en campo 21 de junio al 08 de septiembre del 2022 14
..... 14

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

1. GESTIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA GPAISP

1.1. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 21 DE JUNIO AL 08 SEPTIEMBRE DEL 2022.

La Transversalidad de Gestión de Programas y Acciones de Interés en Salud Pública GPAISP, se encuentra orientado a que las políticas, planes, programas y proyectos incluyan estrategias acordes con la situación de salud desde el contexto territorial y los mismos evidencien una implementación efectiva, coordinada y organizada entre los actores del Sistema de Salud en articulación con otros sectores, organizaciones sociales, con el objetivo de incidir positivamente en la salud de las personas, las familias y la comunidad.

En el presente informe se describe el seguimiento de la vigencia del 21 de junio al 08 de septiembre del 2022, a través de la verificación de los productos reportados por la Subred en el informe de gestión, partiendo de los insumos del convenio entre los cuales se encuentran anexo Nº 6 (lineamientos), anexo Nº 8 (insumos) y anexo Nº 9 (criterios facturación y glosas), así mismo la plataforma de talento humano, el informe de gestión, avales generados por la SDS, matriz de claridades etc.

Se realizó el seguimiento a cada uno de los programas que integran el GPAISP:
Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI (códigos 1,2,3,4,5,6,7,9 y 10B)
Programa ETV (códigos 11 y 12)
Programa TB-Hansen (códigos 14,15,16,17 y 18)
Programa Salud Sexual y Reproductiva (código 19)
Programa Crónicos (código 20)
Jornadas de Intensificación (código 21)
Programa de Salud Bucal (código 22)
Programa de SAN (código 23)
Programa de IAMII-SALF (código 24)
Programa Infancia (código 25)
Programa de Activación de Rutas Integrales en Salud (código 26)
Ejecución Administrativa y Técnica del GPAISP (código 28)
Programa de Salud Mental (código 29)

Se evidenció que la Subred Sur para el período del 1 al 8 de septiembre del 2022 no programó ni ejecutó los productos que corresponden a la línea de acción integral e integrada de *Implementación conceptual, metodológica y técnica de planes y estrategias de las acciones de interés en las IPS públicas y privadas del GPAISP,* que corresponden a los códigos; 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 29. Así mismo la Subred manifiesta no contar con soportes adicionales objeto de verificación para la vigencia del 21 de junio al 08 de septiembre del 2022.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

1.1.1. Análisis de Ejecución Programática - Gestión de programas y acciones de interés en salud pública GPAISP

Tabla 1. Ejecución programática – Gestión de programas y acciones de interés en salud pública GPAISP

Código	PRODUCTO	Localidad	Meta acumulada convenio 21 de junio al 08 de septiembre 2022		
			Meta total programada	Meta total ejecutada	% de avance ejecución
1	Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI en operación	Subred	2,60	2,60	100,00
2	Seguimiento a la implementación del PAI en las localidades.	Ciudad Bolívar	2,31	2,31	100,00
		Tunjuelito	2,31	2,31	100,00
		Usme	2,27	2,27	100,00
3	Gestión para la implementación y operación de los componentes del Programa Ampliado de Inmunizaciones en la IPS públicas, privadas y partos.	Ciudad Bolívar	6,02	3,37	55,97
		Tunjuelito	1,91	1,41	73,58
		Usme	1,91	1,54	80,70
4	Seguimiento, supervisión y monitoreo a la operación de la estrategia extramural del PAI.	Ciudad Bolívar	7,79	7,79	100,00
		Usme	7,79	7,79	100,00
5	Operación de la estrategia extramural del PAI	Ciudad Bolívar	147,20	145,24	98,67
		Usme	54,60	54,20	99,26
6	Digitación de dosis administradas del PAI.	Ciudad Bolívar	5,19	5,06	97,43
		Usme	2,60	2,56	98,72
7	Administración de dosis de fiebre amarilla a viajeros.	Ciudad Bolívar	733,00	234,00	31,92
		Subred	253,00	49,00	19,37
9	Jornadas Nacionales Distritales de Intensificación del PAI Enero y Mayo	Subred	1,00	1,00	100,00
11	Implementación del programa de ETV	Subred	2,60	2,60	100,00
12	Gestión y control de medicamentos del Programa de ETV	Subred	2,60	2,60	100,00
14	Seguimiento y monitoreo de los programas locales de Tuberculosis y Lepra	Subred	2,60	2,60	100,00
15	Implementación de los programas locales de Tuberculosis y Lepra	Subred	5,19	5,19	100,00
16	Implementación de acciones con abordaje psicosocial de acuerdo a la normatividad actual a personas afectadas por Tuberculosis y Lepra.	Subred	2,60	2,60	100,00
17	Gestión y control de medicamentos e insumos de los programas de Tb y Hansen.	Subred	5,19	5,19	100,00
18	Sistemas de información de los programas de Tuberculosis y Lepra digitados y enviados con criterios de calidad.	Subred	2,60	2,60	100,00
19	Implementación seguimiento y monitoreo de estrategias distritales relacionadas con salud sexual y reproductiva.	Subred	2,33	2,33	100,00
20	Gestión y acción para el abordaje integral de la población expuesta y/o afectada por condiciones crónicas	Subred	2,33	2,33	100,00
21	JORNADAS DE INTENSIFICACIÓN	Subred	2,00	2,00	100,00
22	Fortalecimiento de las capacidades de los profesionales de la salud de las IPS públicas y privadas en la implementación de la ruta integral de atención para población con riesgo o presencia de alteraciones en la salud bucal	Subred	2,33	2,33	100,00
23	Plan de acción para la gestión y seguimiento a cohortes priorizadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional.	Subred	2,60	2,47	94,87

Código	PRODUCTO	Localidad	Meta acumulada convenio 21 de junio al 08 de septiembre 2022		
			Meta total programada	Meta total ejecutada	% de avance ejecución
24	Plan de acción y seguimiento a la implementación de estrategias de Instituciones Amigas De La Mujer y La Infancia Integral (IAMI) y Salas Amigas de la Familia Lactante (SAFL) del entorno laboral y acciones de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna.	Subred	2,33	2,33	100,00
25	Gestión para la atención integral a la primera infancia e infancia en IPS priorizadas.	Subred	2,33	2,08	89,05
26	Activación, gestión y seguimiento a rutas integrales de atención en salud y servicios sociales distritales	Subred	2,33	2,33	100,00
28	Ejecución administrativa y técnica de los lineamientos de la GPAISP en el territorio.	Subred	2,60	2,60	100,00
29	Acompañamiento a la implementación del programa de Salud Mental para el Distrito Capital.	Subred	2,33	2,33	100,00
10B	Gestión logística para la disposición de insumos y biológicos. Sur	Subred	8,75	8,75	100,00

Fuente: Informe de Gestión Subred Sur del 21 de junio al 08 de septiembre del 2022

La tabla anterior muestra el seguimiento de la ejecución programática para la ***vigencia del 21 de junio al 08 de septiembre del 2022***, para lo cual se visibilizó el 100% de los productos N° 1, 2, 4, 9 y 10B correspondientes al programa PAI, códigos N° 11, 12, 15, 16, 17 de enfermedades transmisibles TB y Hansen, código N° 19 del programa de Salud Sexual y Reproductiva, N° 20 de Crónicos, N° 21 de Jornadas de Intensificación, N° 22 Salud Bucal, N° 24 IAMII-SALF, N° 26 activación de rutas, N° 28 a la Gestión Técnico Administrativa del GPAISP y N° 29 Salud Mental con lo programado y ejecutado reportado en el informe de gestión.

Así mismo se evidenció subejecución en los siguientes productos para la vigencia objeto de seguimiento:

Programa PAI:
Código N° 3; *Gestión para la implementación y operación de los componentes del Programa Ampliado de Inmunizaciones en la IPS públicas, privadas y partos*.
Ejecución del 55,97% en la localidad de Ciudad Bolívar, 73,58% en la localidad de Tunjuelito y 80,70% en la localidad de Usme, dado que se evidenció ausencia del talento humano en la completitud de las binas integradas por 1 profesional universitario 1 y el perfil de técnico, por lo cual se reflejó la subejecución.

Código N° 5; *Operación de la estrategia extramural del PAI.* Ejecución del 98,67% para la localidad de Ciudad Bolívar y del 99,26% para la localidad Usme, dado que se evidenció ausencia de talento humano, por lo cual se reflejó la subejecución.

Código N° 6; *Digitación de dosis administradas del PAI.* Ejecución del 97,43% para la localidad de Ciudad Bolívar y del 98,72% para la localidad de Usme, dado que se evidenció ausencia del talento humano en el mes de febrero de 0,7 perfiles de digitador y /o técnico N° 3, por lo cual se reflejó la subejecución.

Código N° 7; *Administración de dosis de fiebre amarilla a viajeros.* Ejecución del 31,92% en la localidad de Ciudad Bolívar y del 19,37% a nivel de la subred, dado que se evidenció el no

cumplimiento en la aplicación de las dosis programadas para la vigencia en mención, por lo cual se reflejó la subejecución.

Programa SAN:
Código N° 23; *Plan de acción para la gestión y seguimiento a cohortes priorizadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional. Ejecución del 70,42%.* Se evidenció ausencia de talento humano en el perfil de 1 nutricionista profesional universitario N° 1 para la ejecución de las actividades correspondientes al fortalecimiento del programa SAN en las IPS, por lo cual se reflejó la subejecución.

Programa Infancia:
Código N° 25; *Gestión para la atención integral a la primera infancia e infancia en IPS priorizadas.* Ejecución del 89 %. Se evidenció la ausencia del perfil universitario N°1, por lo cual se reflejó la subejecución.

Durante la ***vigencia del 21 de junio al 08 de septiembre*** *se evidenció la ejecución de las actividades establecidas en los lineamientos como se detalla a continuación:*

Implementación del PAI (producto N° 1), se presentó soportes de las reuniones de equipo de gestión, la planeación, organización y socialización de las estrategias locales para el alcance de coberturas de la Campaña de SR, esquema regular, VPH, FA. Así mismo el análisis de la efectividad de las estrategias implementadas, la distribución de compromisos a profesionales específicos y la socialización de cambios y novedades de talento humano. Se evidenció el realizó análisis de las necesidades de la población a través de la realización de las mesas territoriales, al igual que la participación en los espacios del COLIA, RIAPI de manera presencial de las cuatro localidades de la subred Sur Ciudad Bolívar, Usme, Tunjuelito y Sumapaz. Se realizó un encuentro para la articulación de acciones encaminadas en el apoyo a las jornadas de vacunación y la búsqueda de la población susceptible en las caracterizaciones y seguimiento de la población acogida en el entorno hogar, así como la depuración de la base de datos enviada de los menores encontrados en esta estrategia dando como recomendación a la Subred el aumento en el ingreso de los menores para la ampliación de la cobertura. Con respecto al proceso de talento humano, se evidenció la capacitación del mismo al 100%, al igual que se estableció por parte de territorios un gestor para el acceso a mayor información de búsqueda de los menores.

Seguimiento a la implementación del PAI en las localidades (producto N° 2), se presentó soporte del cumplimiento a la ejecución del plan de acción al 100%. Se presentó soporte de las visitas de asistencia técnica, así mismo la entidad territorial delegó a la Subred Sur en el marco de la gestión colectiva del riesgo, la planeación, implementación, verificación de las estrategias promocionales y preventivas que se pueden aplicar de manera efectiva a conglomerados de población buscando actuar sobre los determinantes proximales y distales de la salud para disminuir la probabilidad de aparición de morbilidades a fin de controlar la probabilidad de ocurrencia de eventos prevenibles por vacunas producidos por deficiencias en los servicios de vacunación.

Gestión para la implementación y operación de los componentes del Programa Ampliado de Inmunizaciones en la IPS públicas, privadas y partos (producto N° 3), la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E. realizó jornadas de intensificación para la búsqueda de la población infantil de 0 a 6 años, niñas y adolescentes de 9 a 17 años, gestantes, mujeres en edad fértil de 10 a 49 años, adultos mayores, población con patología crónicas, población susceptible para fiebre amarilla residente o viajera, en donde se ofreció servicios en horario

de 7 am a 4 pm en los 24 centro de atención de la red pública y 9 de red privada que atienden a la ciudadanía de las 4 localidades de referencia (Usme, Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Sumapaz), además de sus 3 grupos extramurales. Durante las asistencias técnicas se realizó la capacitación continúa del talento humano en los temas que se identificaron con dificultades para la mejora del proceso de vacunación y el compromiso del equipo con el desarrollo adecuado de las estrategias para aumentar metas y coberturas.

Seguimiento, supervisión y monitoreo a la operación de la estrategia extramural del PAI (producto N° 4), desde los objetivos del programa ampliado de inmunización para realización de la búsqueda y captación de todos los menores pendientes por vacunar, la Subred presentó soportes de la implementación de la estrategia de seguimiento a las cohortes de nacidos para darle inicio, continuidad y completar esquemas de vacunación de la población colombiana y extranjera perteneciente al territorio de las cuatro localidades de la Subred Sur se ejecutó la implementación y fortalecimiento de la estrategia seguimiento a las cohortes que contó con el talento humano capacitado y con experiencia para tal función, se realizó la división de las cohortes según el trazador, en dónde por localidad se contó para la localidad de Ciudad Bolívar con 1127 seguimientos confirmados y 816 no confirmados para un total de 1943 seguimientos, para la localidad de Usme seguimientos conformados 816, no confirmados 772 para un total de 1172 seguimiento, para la localidad de Tunjuelito seguimientos confirmados 378 no confirmados 119 para un total de 497, total de seguimiento para la subred sur 3612

Operación de la estrategia extramural del PAI (producto N° 5) y N° 6; Digitación de dosis administradas del PAI (producto N° 6) , se evidenció dentro de las actividades de consolidación de informes mensuales de movimiento de biológico e insumos del Programa Ampliado de Inmunizaciones para la Subred Sur, que se realiza durante los primeros 6 días del mes, dentro de la validación de los informes en el periodo del 21 de junio al 8 de septiembre 2022 se verificó todas las entidades públicas y privadas que operan dentro de la subred en cuanto al esquema permanente son 32 IPS y para vacunación COVID se cuenta actualmente con 2 IPS; dentro de esta revisión se realizó la comprobación de los saldos anteriores, entradas, dosis aplicadas (por colombianos y extranjeros), despachos, traslados, pérdidas y saldos finales, lotes y fechas de vencimiento, confirmando además los consolidados por localidad, centro de acopio y consolidado de la subred, se realizó envió a los correos de los profesionales lideres de localidad y operativo de liderlocalidad.paisubredsur@gmail.com y líder.pai.prog@subredsur.gov.co para su respectiva verificación y validación, al igual que se entregó el biológico en las IPS tanto públicas como privadas en esquema permanente. Así mismo durante el periodo auditable se trasladó dosis de biológico Janssen, Pfizer, diluyente Pfizer, jeringa 23g x 1" convencional, jeringa 22g x 1 1 /2" y certificado de vacunación COVID a subred norte, se traslada 700 dosis de biológico Janssen, 72 dosis de Pfizer, 72 dosis de diluyente Pfizer, 72 jeringa 22g x 1 1 /2", 700 jeringa 23g x 1" convencional y 700 certificado de vacunación COVID a subred centro oriente, 156 dosis de Pfizer, 156 dosis de diluyente Pfizer, 156 jeringa 22g x 1 1 /2" a Subred Sur Occidente. Se traslada 720 dosis de Pfizer, 720 dosis de diluyente Pfizer a Cundinamarca.

Administración de dosis de fiebre amarilla a viajeros (producto N° 7), la subred contó con un punto de vacunación en donde para el período del 21 al 30 de junio se presentó un total 29 de dosis, en Julio 77 dosis, Agosto 128 dosis, y del período del 1 al 8 de septiembre 49 dosis, de acuerdo a lo reportado en el informe de gestión, las cuales fueron ingresados en los sistemas de información del PAI y cuenta con los formatos en físico y las listas de chequeo correspondientes.

Gestión logística para la disposición de insumos y biológicos (Producto N° 10B), la Subred estableció la disposición de los vehículos correspondientes para el transporte de biológicos, listas de chequeo actualizadas de acuerdo al lineamiento, sin embargo, se evidenció el no cumplimiento en la póliza.

En relación al *Programa Enfermedad Transmitida por Vectores ETV que corresponde a los productos Nº 11 y 12,* se soportó el 100% de las actividades ejecutadas en relación a lo programado y reportado en el informe de gestión para la vigencia objeto de seguimiento en la cual se soportó un total de 14 seguimientos a IPS durante el periodo verificado, así como 12 acompañamientos técnicos para la gestión de casos, de acuerdo al perfil exigido por el lineamiento, un (1) profesional universitario N°1 (bacterióloga). Así mismo se evidenció las actividades realizadas por el perfil de técnico N° 1 (auxiliar de enfermería); con la sensibilización a comunidad general, 3 en julio, 3 en agosto, al igual que las acciones correspondientes a recepción y entrega de medicamentos de manera oportuna, coherencia y calidad en el manejo del Kárdex el cual se encontró distribuido por localidad.

Programa de Tuberculosis y Hansen: (productos N° 14 al 18):
Seguimiento y monitoreo de los programas locales de Tuberculosis y Lepra (producto N° 14), se logró evidenciar cumplimiento al plan de acción establecido de manera inicial, así mismo soporto un total de 32 acompañamientos técnicos a las IPS dando cumplimiento a lo establecido en el lineamiento, así mismo se cumplió con el perfil exigido en el lineamiento; 1 profesional especializado 4.

Implementación de los programas locales de Tuberculosis y Lepra (Producto N° 15), se evidenció cumplimiento al plan de acción establecido de manera inicial, así mismo se soportó 14 seguimientos y revisiones de tarjetas de tratamientos durante el periodo verificado, 30 acciones de fortalecimiento y asistencia técnica a las IPS, con seguimiento a usuarios con diagnóstico de TB de manera oportuna, carpeta digital por usuario con los soportes de acuerdo al evento, así mismo se cumplió con el perfil exigido en el lineamiento; 2 profesionales universitarios 1.

Implementación de acciones con abordaje psicosocial de acuerdo a la normatividad actual a personas afectadas por Tuberculosis y Lepra (producto N° 16), se dió cumplimiento a plan de acción establecido, correspondiente generación de mapas, así mismo se logró evidenciar seguimiento a usuarios de manera oportuna, acciones intersectoriales, y 3 procesos de formación comunitaria las actividades desarrollas se encuentran acorde a lo establecido en documento operativo, así mismo se cumplió con el perfil exigido en el lineamiento; 1 profesional universitario 1.

Gestión y control de medicamentos e insumos de los programas de Tb y Hansen (producto N° 17), se evidenció cumplimiento al plan de acción establecido, así mismo se soportó acciones de gestión, control y manejo de medicamentos para TB, de manera oportuna y registrada correctamente, correspondiente a manejo del Kárdex, formatos de solicitud de medicamentos, seguimiento a casos con tratamiento observado, así mismo se cumplió con el perfil exigido en el lineamiento; dos (2) técnicos 1.

Sistemas de información de los programas de Tuberculosis y Lepra digitados y enviados con criterios de calidad (producto N° 18), se dio cumplimiento a plan de acción de acción en donde se evidenció las acciones relacionadas con los sistemas de información, procesos de georreferenciación y direccionamiento de casos dependiendo de las características del estado, así mismo se cumplió con el perfil exigido en el lineamiento; un (1) técnico 3.

*Implementación seguimiento y monitoreo de estrategias distritales relacionadas con salud sexual y reproductiva (producto N° 19), s*e evidenció el cumplimiento al 100% de las actividades reportadas en el plan de acción en congruencia con lo establecido en el lineamiento:

Para las acciones de acompañamiento técnico a los equipos operativos del PSPIC*;* Se presentó actas de asistencia y/o acompañamiento técnico a los entornos de vida cotidiana hogar, institucional, educativo, laboral, comunitario y proceso transversal vigilancia en salud pública acorde a la programación y según necesidad identificada en los análisis del proceso de gestión para la vigencia objeto de seguimiento. Así mismo se presentó soportes del seguimiento a los indicadores y las canalizaciones para la dimensión de salud sexual y reproductiva , la articulación con gestión del riesgo, gestión de políticas y PAI para el seguimiento del diagnóstico oportuno de VIH y la vacunación de Hepatitis B.

Con respecto al seguimiento técnico diferencial en procedimiento de canalización en SSR; se presentó soporte de las actas de reunión y revisión de bases de datos en el aplicativo SIRC sobre el procedimiento de canalización en temas de salud sexual, salud reproductiva y salud materno perinatal. Así mismo el envío con oportunidad de la información de seguimiento mensual de efectividad en el procedimiento de canalización con su respectivo análisis de cada subred y coherencia con los indicadores monitoreados.

En relación a el seguimiento a cohortes y casos; se presentó soporte de los indicadores de resultado con su respectivo análisis para la vigencia objeto de seguimiento y socialización de los mismos en los comités Materno Perinatal.

Para la Gestión con IPS públicas y privadas para el fortalecimiento de los procesos de implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud RIAS:
Se presentó actas de soporte del abordaje a las IPS de acuerdo a cada uno de los tiempos establecidos en la vigencia:
21 al 30 de Junio:
Total 7 IPS Abordadas con la temática; Protocolo de Atención para Sífilis Gestacional y Clasificación del Riesgo Psicosocial en La Gestante.
Mes de Julio:
Total 21 IPS Abordadas con la temática; Consulta Preconcepcional en mujeres con Condiciones Crónicas y Hepatitis B.
Mes de Agosto:
21 IPS Abordadas con la temática; Prevención Combinada del VIH y Algoritmos de VIH.

Gestión y acción para el abordaje integral de la población expuesta y/o afectada por condiciones crónicas (producto N° 20), los perfiles que intervinieron en el desarrollo del producto; 2 Profesional universitario 1- Enfermera y 1 Profesional universitario 2- Fisioterapeuta. Se presentó mapa de actores por mes cargado en drive durante los 10 primeros días acorde a lineamiento, soportes en medio magnético acorde a presentaciones y temáticas por mes; Periodo 21 al 30 de junio 2022 Tema: Cáncer de Mama y Componente 5 cesación de tabaco y dislipidemia, cargado al drive el 30 de junio 2022. Periodo 1 al 31 de julio Tema: Tamización de cáncer de cuello uterino, Plan MPOWER OMS, soportes cargados al drive el 8 de agosto 2022. Periodo 1 al 31 de agosto 2022 Tema: Nutrición en la Vejez, Cuidado y manejo de tipos médicos para pacientes con enfermedades respiratorias. Cargado en Drive 31/08/2022. Se abordaron: Junio: 8 IPS, Julio y agosto 25 IPS.

Se evidenció la participaron de forma mensual en mesa técnica de crónicos no trasmisibles, soporte del curso cesación tabáquica Instituto Nacional de Cancerología, Curso virtual de cesación de tabaquismo – SENA, curso Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud en la plataforma virtual de SDS, curso HEARTS en la plataforma virtual de OPS, realizado por los tres perfiles, cargado en la ruta de acuerdo con el lineamento. Se evidenció en medio Magnético el cargue a proyecto de inversión 7828 correspondiente a crónicos, cesación de tabaco, salud visual, reporte citologías. Se presentó acompañamientos en campo; Junio 26/06/2022 entorno educativo, Julio 11/07/2022 entorno comunitario, Agosto 10/08/2022 entorno comunitario. Asistencias técnicas realizan Junio; 1, Julio; 2 y Agosto; 2.

Jornadas de Intensificación (producto N° 21); 1 Julio -Semana de hábitos saludables en salud bucal, visual y auditiva, 1 agosto- Semana mundial de la lactancia Materna (producto N° 21), Jornada Semana de Hábitos Saludables En Salud Bucal Visual y Auditiva- Comunicativa: Perfiles que participaron en el desarrollo de la jornada 2 Profesionales universitario 1- Enfermera. Se realizó planeación de jornada mediante la articulación con entornos cuidadores, transversalidades, lideres de RIAS en mesa de crónicos, se presentó soporte en medio magnético de ficha metodológica, descripción de la actividad, población objeto, resultado esperado, fecha, hora y sitio de realización recursos y responsables, así mismo se presentó el envío de material educativo, video, guion e informe con oportunidad. Con respecto a la Jornada de Intensificación- Semana Mundial de la Lactancia Materna: Perfiles que participaron en el desarrollo de la jornada Nutricionista profesional especializado 4. Se presentó soporte de plan de acción, ficha técnica y cronograma de jornada de lactancia materna. Se presentó soportes de mesas de trabajo con los diferentes entornos y procesos transversales para la coordinación de accionar por entorno según las orientaciones técnicas descritas en este documento, al igual que acta de la jornada de lactancia materna ejecutada y la presentación y envío del informe con calidad y oportunidad.

Fortalecimiento de las capacidades de los profesionales de la salud de las IPS públicas y privadas en la implementación de la ruta integral de atención para población con riesgo o presencia de alteraciones en la salud bucal (producto N° 22), se cumplió con el perfil de Profesional Universitario 1 (odontóloga) de acuerdo a lo establecido en el lineamiento.
Se presentó las actividades que se detallan a continuación:

Para el fortalecimiento de las capacidades de los profesionales de la salud de las IPS públicas y privadas en la implementación de la ruta integral de atención para población con riesgo o presencia de alteraciones en la salud bucal:
21 al 30 de junio:
Se realizó abordaje de 4 IPS con la temática; Cáncer en Cavidad Bucal
Mes de Julio:
Se realizó abordaje de 13 IPS con la temática; VPH en Cavidad Bucal
Mes de Agosto:
Se realizó abordaje de 13 IPS con la temática; Importancia de los dientes temporales.
Se realizó abordaje de 3 IPS con la temática; Ruta de alteraciones de salud bucal.

Con respecto a los acompañamientos Técnicos en Campo y Asistencias Técnicas:
Los acompañamientos tuvieron lugar en los meses de Julio y agosto con los entornos institucional, vigilancia en salud pública, así mismo se presentó soportes de las asistencias técnicas se realizó con los entornos laboral, educativo, hogar e institucional para los meses de julio y agosto del 2022.

Para el proceso de seguimiento a las canalizaciones derivadas de los entornos del PSPIC de las RIAS; se presentó el seguimiento a las canalizaciones para las rutas en salud bucal con la socialización en los diferentes espacios de gestión y el informe con el análisis de los resultados de los indicadores para la vigencia del 21 de junio al 8 de septiembre del 2022.

En el contexto de la implementación del componente de salud bucal en el programa de cesación de consumo de tabaco y atención del tabaquismo en IPS públicas:
21 al 30 de junio:
Se realizó abordaje de 2 IPS con la temática; cáncer de boca entre los principales tumores que se relacionan con el tabaco.
Mes de Julio:
Se realizó abordaje de 5 IPS con la temática; efectos del Tabaco en la Salud Oral
Mes de Agosto:
Se realizó abordaje de 5 IPS con la temática; efectos del Narguille en la Salud Oral Cáncer en 1 al 8 de septiembre:
Se realizó abordaje de 2 IPS con la temática; afectaciones del cigarrillo en la salud bucal y el embarazo.

Plan de acción para la gestión y seguimiento a cohortes priorizadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional (producto N° 23); los perfiles que intervienen en el desarrollo del producto. 2 nutricionistas-Profesional universitario 1. Se presentó actas de articulación con referentes SAN junio: 1 acta, julio 3 actas, agosto 3 actas, al igual que la gestión intersectorial por mes.
Se realizó articulación con Capital salud para revisión de ruta de atención DNT, seguimiento a casos y revisión de adherencia a tratamiento. Realizan articulación y gestiones con diferentes EAPB enviada por correo electrónico, al igual que las bases actualizadas por cohortes. Se presentó articulaciones a nivel subred con diferentes actores para revisión y seguimiento de casos: Junio 2 , Julio 4, Agosto 4. Se presentó soporte de participación en jornadas de asistencia técnica convocadas desde nivel central.

Para las Subactividad N°: 2 Asistencia técnica para el desarrollo de capacidades en IPS priorizadas en alimentación infantil, de la gestante y lactante saludables y Subactividad 3. Gestión para el desarrollo de procesos de reinducción, capacitación y entrenamiento a equipos de entornos de vida y procesos transversales. La subred no aporta productos ya que manifiestan que el profesional que las ejecutó no entrego los soportes de los mismos y a la fecha del seguimiento aún no se han recuperado razón por la cual se genera glosa hallazgo que da lugar a glosa con criterio G10 por ausencia de soportes.

*Plan de acción y seguimiento a la implementación de estrategias de Instituciones Amigas De La Mujer y La Infancia Integral (IAMII) y Salas Amigas de la Familia Lactante (SAFL) del entorno laboral y acciones de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna; los p*rofesionales que intervienen en el producto: 1 Profesional Universitario 1- Enfermera, 1 Nutricionista profesional especializado 4. Se presentó soporte en medio magnético de revisión de informe cualitativo y cuantitativo realizada, actas de reuniones de gestión y articulación, directiva o de apoyo con la gestora de lactancia materna y otros actores de la subred, las asistencias técnicas Mensuales a IPS en el proceso de implementación de la estrategia de IAMII Periodo 21 al 30 de junio 2022: 4 asistencias técnicas, julio y Agosto presentan 20 asistencias técnicas por mes. Se presentó 1 asistencia técnica mensual de la estrategia de Salas Amigas de la Familia Lactante a IPS con aplicación y seguimiento al formato de Autoapreciación SAFL del entorno laboral V3, al igual que la participación en el comité IAMII.

Se presentó soporte en medio magnético de informe mensual e indicadores de los meses de junio, julio y agosto del 2022. Se presentó soporte de la mesa de trabajo con las gestoras de lactancia materna de las 4 subredes integradas al igual que el plan de acción con periodicidad mensual. Se presentó las base de datos de profesionales de la subred, distribuido por IPS Publicas e IPS Privadas y enviado con oportunidad al nivel central . Así mismo se presentó soportes de actas de reunión de cuatro jornadas de sensibilización a personal de la salud de IPS por mes y el desarrollo de la jornada de Intensificación de la semana mundial de lactancia materna.

Gestión para la atención integral a la primera infancia e infancia en IPS priorizadas; actividades ejecutadas por el perfil de profesional universitario 1 fisioterapeuta y 2 Profesionales Universitario 1 enfermeras. Se presentó soporte en medio magnético correspondiente al plan de acción por subred en actualizado por mes y acumulado por subred. Se presentó soporte en medio magnético, plan de acción por IPS, 30 con el desarrollo de las actividades y seguimiento al avance, 24 públicas y 6 privadas. Se presentó soporte de actas del desarrollo de asistencias técnicas: Junio, Julio 41 y agosto 40. Se presentó soporte en medio magnético por mes y por localidad 7828 meta 2, 7830 meta 6 y 8, para el mes junio, julio y agosto, el de mes septiembre no aplica para el periodo de seguimiento. Así mismo se presentó Informe final discriminado por IPS e instrumentos diligenciados y el soporte de seguimiento a la notificación de defectos congénitos por IPS “reporte ecográfico” de las IPS con servicio de ultrasonido obstétrico, así como el dato de notificación mensual. Para junio no se concertaron asistencias, para los meses de julio y agosto presenta 6 asistencias técnicas por mes. Se presentó soporte de relación actualizada de acuerdo con la caracterización de 6 IPS caracterizadas en los meses de Julio y agosto, que cuentan con servicio de ginecología y obstetricia. Así mismo se presentaron actas de reunión con IPS julio 6 y agosto 6. Se evidenció el instrumento de caracterización diligenciado de acuerdo con las variables aplicables a cada IPS, y acta de la caracterización con el desarrollo del proceso y concertación de compromisos. Se presentó soporte en medio magnético correspondiente a informe mensual de agosto 2022 enviado por correo electrónico el con oportunidad al nivel central, de igual manera se presentó soporte en medio magnético de IPS Caracterizadas y seguimiento a indicadores con sala ERA por mes.

*Activación, gestión y seguimiento a rutas integrales de atención en salud y servicios sociales distritales (producto N° 26); l*os perfiles que desarrollaron las actividades del producto son acordes a lo establecido en el lineamiento para la vigencia del 21 de junio al 08 de septiembre del 2022, conformado por 1 profesional universitario 1, 2 profesionales universitarios 2 y 3 técnicos N° 3. Se evidenció el seguimiento al plan de acción para la vigencia del 21 al 08 de septiembre de acuerdo a las actividades establecidas en el lineamiento. Se realizó el seguimiento al 100% de las canalizaciones reportadas en el SIRC con un total de 11.835 registros únicos para la vigencia del 21 de junio al 8 de septiembre del 2022. Así mismo se evidenció el proceso de gestión a través de las reuniones realizadas con los entornos y los acompañamientos en terreno del proceso de activación de rutas. Los informes entregados al nivel central cumplen con la calidad y la aprobación por parte de la referente distrital y se enviaron con oportunidad. La Subred realizó el cargue extemporáneo del cargue en el aplicativo de los indicadores GESI (Gestión Sistema de Información) para el mes de Junio del 2022 lo cual generó el respectivo hallazgo y la glosa con criterio G3 por incumplimiento al lineamiento.

Ejecución administrativa y técnica de los lineamientos de la GPAISP en el territorio (producto N° 28); Se dio cumplimiento a plan de acción, dando respuesta a todos los requerimientos, así como soportes de seguimiento a la ejecución de actividades de cada uno de los colaboradores.

Acompañamiento a la implementación del programa de Salud Mental para el Distrito Capital (producto N° 29); se cumplió con el perfil de Profesional Universitario 1 (2 psicólogas) de acuerdo a lo establecido en el lineamiento, al igual que la ejecución de las actividades como se detalla a continuación:

Para el acompañamiento a la implementación del programa Distrital de salud mental y acciones de promoción de la salud mental del talento humano en salud de las IPS y de sus usuarios:
21 al 30 de junio:
Se realizó abordaje de 3 IPS con profesionales con la temática; prevención en salud mental.
Mes de Julio:
Se realizó abordaje de 10 IPS con la temática; resolución de conflictos
Mes de Agosto:
Se realizó abordaje de 10 IPS con la temática; manejo del estrés.
A lo anterior se presentan las fichas metodológicas para el desarrollo de cada una de las temáticas. Así mismo que los espacios de concertación con cada una de las IPS para el desarrollo de las visitas ejecutadas.

Se presentó para la vigencia del 21 de junio al 08 de septiembre los informes de gestión con oportunidad y el cargue de los indicadores del programa y de acuerdo a lo establecido en las metas para el proyecto de inversión, al igual que todo se evidenció en el Drive de la SDS.

Con respecto a la implementación del canal de contacto buzón de la Línea 106; se evidenció para la vigencia del 21 al 08 de septiembre el abordaje de los centros institucionales Crecer y Amar de la localidad Ciudad Bolívar en el cual se gestionaron un total de 53 cartas de los niños y adolescentes de los centros mencionados, con sus respectivas respuestas desde el programa y lo anterior dispuesto en el Drive de la SDS. Así mismo se realizó el análisis de los resultados del conversatón reportado en el informe correspondiente de acuerdo a los parámetros establecidos por la SDS.

En relación con el monitoreo de acciones de atención integral en salud, restitución de derechos y acceso a la justicia a las víctimas de violencia intrafamiliar, maltrato infantil y violencia sexual; se evidenció e el cronograma, la concertación y la ejecución de las visitas realizadas a las IPS,
Período del 21 al 30 de junio: 2 IPS
Mes de Julio: 10 IPS
Mes de Agosto: 10 IPS
Así mismo se evidenció las actas de reunión con el nivel central, activación de rutas y SIVIM, Al igual que el seguimiento al tablero de indicadores, los pre y post de cada una de las actividades ejecutadas en las IPS y el reporte de las acciones establecidas en el Informe de gestión enviado con oportunidad y dispuesto en el On Drive de la SDS.

Talento Humano

Para la vigencia del 21 de junio al 08 de septiembre del 2022, se realizó la verificación del talento humano de acuerdo con lo reportado en la plataforma; http://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos/contratos, al igual que el seguimiento a los pagos realizados por la Subred de acuerdo al perfil asignado por el lineamiento en base a las tarifas contempladas en el anexo N° 9, para lo cual la subred soportó el talento humano acorde a los perfiles exigidos en el lineamientos.

Insumos:

Se realizó la verificación para la vigencia del 21 de junio al 08 de septiembre junio del 2022, de acuerdo a lo establecido en el anexo N° 8 (insumos), para lo cual la subred soportó los insumos administrativos y los operativos específicos para los programas de TB-Hansen, ETV y activación de rutas. En relación a los equipos de cómputo se cumplió con las especificaciones de capacidad de almacenamiento e internet de acuerdo al período objeto de seguimiento.

Para el producto N° 10B que corresponde a la gestión logística para la disposición de insumos y biológicos; se evidenció que la Subred no cuenta con los documentos de plan de contingencia y póliza vigente con cubrimiento del total de biológicos, dispositivos médicos e insumos del programa a transportar por lo cual se presenta hallazgo y la glosa correspondiente con criterio G3 por incumplimiento al lineamiento.

Gestión Documental:

Para la vigencia del 21 de junio al 08 septiembre del 2022, la Subred presentó los soportes que dan cuenta del proceso de gestión documental, contó con el plan de gestión documental radicado y publicado a través de la página web institucional; *https://www.subredsur.gov.co/content/cuadro-de-clasificaci%C3%B3n-documental-general-subred-sur.*

Para la transversalidad de GPAISP se cuenta con 2 sedes para el almacenamiento de los soportes resultantes de la operación de las actividades de los diferentes programas un archivo físico ubicado en la USS Vista hermosa y la otra en el Centro Juvenil. Así mismo se observan las unidades de conservación las cuales se encuentran marcadas de acuerdo a los parámetros del FUID a nivel institucional las cuales cuentan con sus respectivos Termohigrómetros, se presentaron las actas de seguimiento a través de lista de chequeo de la entrega de las carpetas con los folios de acuerdo a las tablas de retención documental establecidos a nivel de la Subred.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

1.1.2. Avance de la ejecución financiera del 21 de junio al 08 de septiembre del 20222

Tabla 2. Ejecución financiera del 21 de junio al 08 de septiembre del 2022

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulado convenio 21 de junio al 8 de septiembre 2022				Glosas iniciales 21 de junio al 8 de septiembre 2022	
	Valor total convenio	Valor total programado	Valor total ejecutado	% de avance en la ejecución	Valor glosa	% de glosa
1	$ 19.001.576	$ 19.001.576	$ 19.001.576	100%	$ 4.390.608	23,11%
2	$ 45.110.706	$ 45.110.706	$ 45.110.706	100%	$ 451.761	1,00%
3	$ 87.254.375	$ 87.254.375	$ 56.013.385	64%	$ 14.154.178	25,27%
4	$ 90.006.407	$ 90.006.407	$ 90.006.407	100%	$ 20.797.372	23,11%
5	$ 621.799.075	$ 621.799.075	$ 614.506.750	99%	$ -	0,00%
6	$ 18.001.567	$ 18.001.567	$ 17.616.424	98%	$ -	0,00%
7	$ 2.805.170	$ 2.805.170	$ 805.135	29%	$ 213.375	26,50%
9	$ 5.564.060	$ 5.564.060	$ 5.564.060	100%	$ 1.669.218	30,00%
10B	$ 45.091.403	$ 45.091.403	$ 45.091.403	100%	$ 13.527.421	30,00%
11	$ 15.020.325	$ 15.020.325	$ 15.020.325	100%	$ -	0,00%
12	$ 8.011.286	$ 8.011.286	$ 8.011.286	100%	$ -	0,00%
14	$ 17.022.906	$ 17.022.906	$ 17.022.906	100%	$ -	0,00%
15	$ 29.982.879	$ 29.982.879	$ 29.982.879	100%	$ -	0,00%
16	$ 15.020.325	$ 15.020.325	$ 15.020.325	100%	$ -	0,00%
17	$ 15.991.760	$ 15.991.760	$ 15.991.760	100%	$ -	0,00%
18	$ 6.008.226	$ 6.008.226	$ 6.008.226	100%	$ -	0,00%
19	$ 26.959.556	$ 26.959.556	$ 26.959.556	100%	$ -	0,00%
20	$ 38.642.576	$ 38.642.576	$ 38.642.576	100%	$ -	0,00%
21	$ 2.511.801	$ 2.511.801	$ 2.511.801	100%	$ -	0,00%
22	$ 13.479.779	$ 13.479.779	$ 13.479.779	100%	$ -	0,00%
23	$ 30.040.650	$ 30.040.650	$ 28.500.104	95%	$ 5.391.911	18,92%
24	$ 28.756.747	$ 28.756.747	$ 28.756.747	100%	$ -	0,00%
25	$ 40.439.336	$ 40.439.336	$ 36.010.259	89%	$ -	0,00%
26	$ 53.021.807	$ 53.021.807	$ 53.021.807	100%	$ 2.272.363	4,29%
28	$ 29.039.837	$ 29.039.837	$ 29.039.837	100%	$ -	0,00%
29	$ 26.959.557	$ 26.959.557	$ 26.959.557	100%	$ -	0,00%
Total General	**$ 1.331.543.692**	**$ 1.331.543.692**	**$ 1.284.655.576**	**96%**	**$ 62.868.207**	**4,89%**

Fuente: Informe de gestión del 21 de junio al 08 septiembre del 2022

La tabla anterior muestra a nivel para la transversalidad de GPAISP en la vigencia del 21 de junio al 08 de septiembre del 2022 el 96% en la ejecución de acuerdo a lo reportado en el informe de gestión para el período en mención. Así mismo se evidencia una afectación del 4,89% de acuerdo al reporte de las glosas iniciales que tienen lugar a los hallazgos evidenciados en los productos N°1,2,3,4,7,9,10B correspondientes al programa PAI y N° 26 al proceso de activación de rutas distritales con criterio G3 por incumplimiento en los lineamientos técnicos anexo N° 6.

1.2. SEGUIMIENTO EN CAMPO DEL 21 DE JUNIO AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Tabla 4. Seguimiento en campo 21 de junio al 08 de septiembre del 2022

Código actividad PPP y lineamiento	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
TOTAL					

Para la vigencia del 21 de junio al 08 de septiembre del 2022, no se realizó seguimientos en campo y/o concurrentes, dado que no aplica por cierre de vigencia.

1.3. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	DEFINICIÓN
COLIA	Comité Operativo Local de Infancia y Adolescencia
DNT	Desnutrición
EAPB	Entidades Administradoras del Plan de Beneficios
ETV	Enfermedad Trasmitida por Vectores
GPAISP	Gestión de Programas y Acciones de Interés en Salud Pública
G1	Glosa por pago de honorarios al talento humano
G2	Glosa por insumos y recursos
G3	Glosa por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y plan de intervenciones colectivas -PSPIC y módulo de estándares -SIVIGILA
G4	Glosa por gestión documental
G5	Glosa por veracidad de soportes
G6	Glosa por informes
G7	Glosa por base de datos
G8	Glosa por planes de mejoramiento
G9	Glosa por inconsistencias en el informe de gestión
G10	Glosa por ausencia de soportes
G11	Glosa por base de datos Vs soportes en físico
G12	Glosa por soportes tachones o enmendaduras
G13	Glosa por base de talento humano
HANSEN	Enfermedad de la Lepra
HEARTS	Modelo Institucionalizado de Manejo Cardiovascular
IAMI	Institución amiga de la mujer y la infancia
IAMII	Implementación de Estrategias de Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral
IPS	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
Narguille	Dispositivo para fumar tabaco
OPS	Organización Panamericana de la Salud
PAI	Plan Ampliado de Inmunización
PSPIC	Plan de Salud-Plan de Intervenciones Colectivas
RIAPI	Ruta Integral de Atenciones a la Primera Infancia
SAFL	Salas Amigas de la Familia Lactante
SAN	Seguridad Alimentaria Nutricional
SIRC	Sistema de Información de Referencia y Contrarreferencia
SDS	Secretaría Distrital de Salud
SSR	Salud Sexual y Reproductiva
TB	Tuberculosis