BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

CAPÍTULO 1

GESTIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA - GPAISP

ELABORADO POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN:

Jennifer Paola Jiménez Ladino

Shirley Paola Martínez Guerrero

Andrea Palacios Sandoval

Ángela María Forero Rodríguez

TABLA DE CONTENIDO

1. GESTIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA GPAISP 1

1.1. SEGUIMIENTO RESTROSPECTIVO DE NOVIEMBRE 2021 AL 20 DE JUNIO DEL 2022 1

1.1.1. Análisis de Ejecución Programática - GPAISP 1

1.1.2. Avance de la ejecución financiera del periodo noviembre 2021 al 20 de junio del 2022 2022 4

1.2. SEGUIMIENTO EN CAMPO DE NOVIEMBRE 2021 AL 20 DE JUNIO 2022 6

1.3. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS..... 8

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ejecución programática – Gestión de programas y acciones 1
Tabla 2. Ejecución financiera noviembre 2021 al 20 de junio del 2022 4
Tabla 3. Seguimiento en campo noviembre 2021 al 20 de junio del 2022 6

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

1. GESTIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA GPAISP

Definición del espacio o proceso: “Es un proceso transversal orientado a que los planes, programas, estrategias e intervenciones en salud pública se realicen de manera efectiva, coordinada y organizada entre los diferentes actores del sistema de salud y otros sectores; así como acompañar el proceso de adaptación e implementación del modelo integral de atención en general y de las rutas integrales de atención priorizadas en particular.
Busca orientar la implementación de las intervenciones de los programas y acciones priorizados en el D.C., relacionados con la promoción de la salud y gestión integral del riesgo de los eventos, situaciones y condiciones de salud en los territorios y poblaciones en articulación con las EAPB, IPS, Espacios de Vida Cotidiana y otros sectores.

1.1 SEGUIMIENTO RESTROSPECTIVO DE NOVIEMBRE 2021 AL 20 DE JUNIO DEL 2022

Para el periodo del Noviembre 2021 al 20 de junio 2022, se realizó seguimiento retrospectivo de losproductos del GPAISP, donde se identificó, hallazgos y recomendaciones, así como logros y fortalezas al respecto de cada producto, por otra parte, se realizó revisión de base de talento humano, gestión documental e insumos de la subred para cada producto. A continuación, se relacionan resultados de la revisión:

1.1.1 Análisis de Ejecución Programática - GPAISP

Tabla 1. Ejecución programática – GPAISP

Código	PRODUCTO	Meta acumulada convenio noviembre 2021 a 20 de junio 2022		
		Meta total programada	Meta total ejecutada	% ejecución
1	Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI en operación	7,666666667	7,666666667	100%
2	Seguimiento a la implementación del PAI en las localidades.	7,666666667	7,666666667	100%
2	Seguimiento a la implementación del PAI en las localidades.	7,666666667	7,666666667	100%
2	Seguimiento a la implementación del PAI en las localidades.	7,666666667	7,666666667	100%
2	Seguimiento a la implementación del PAI en las localidades.	7,666666667	7,666666667	100%

3	Gestión para la implementación y operación de los componentes del Programa Ampliado de Inmunizaciones en la IPS públicas, privadas y partos.	19,76	17,33923333	88%
3	Gestión para la implementación y operación de los componentes del Programa Ampliado de Inmunizaciones en la IPS públicas, privadas y partos.	13,33	11,46	86%
3	Gestión para la implementación y operación de los componentes del Programa Ampliado de Inmunizaciones en la IPS públicas, privadas y partos.	13,57	12,7	94%
3	Gestión para la implementación y operación de los componentes del Programa Ampliado de Inmunizaciones en la IPS públicas, privadas y partos.	13,34	11,34	85%
3	Gestión para la implementación y operación de los componentes del Programa Ampliado de Inmunizaciones en la IPS públicas, privadas y partos.	7,67	7,3332	96%
3	Gestión para la implementación y operación de los componentes del Programa Ampliado de Inmunizaciones en la IPS públicas, privadas y partos.	13,33	9,177831668	69%
4	Seguimiento, supervisión y monitoreo a la operación de la estrategia extramural del PAI.	22	19	86%
4	Seguimiento, supervisión y monitoreo a la operación de la estrategia extramural del PAI.	29,66666667	22,66666667	76%
5	Operación de la estrategia extramural del PAI	283,66	271,49	96%
5	Operación de la estrategia extramural del PAI	365,8798551	345,3176262	94%
6	Digitación de dosis administradas del PAI.	46	45	98%
6	Digitación de dosis administradas del PAI.	60,74094203	52,17623798	86%
7	Administración de dosis de fiebre amarilla a viajeros.	5402	2868	53%
7	Administración de dosis de fiebre amarilla a viajeros.	4955	1285	26%
7	Administración de dosis de fiebre amarilla a viajeros.	2418	624	26%
8	Seguimiento mensual a Pediatras para el Programa Ampliado de Inmunizaciones – PAI (implementación de la Resolución 2465 de 2016 y cumplimiento al Decreto 1397 de 1992).	5,666666667	3,666666667	65%
9	Jornadas Nacionales distritales de Intensificación del PAI Enero y abril	2	1,07567	54%

10	Gestión logística para la disposición de insumos y biológicos. Norte	7,666666667	7,666666667	100%
11	Implementación del programa de ETV	6,666666667	6,666666667	100%
12	Gestión y control de medicamentos del Programa de ETV	7,666666667	7,666666667	100%
14	Seguimiento y monitoreo de los programas locales de Tuberculosis y Lepra	6,666666667	6,666666667	100%
15	Implementación de los programas locales de Tuberculosis y Lepra	40	40	100%
16	Implementación de acciones con abordaje psicosocial de acuerdo a la normatividad actual a personas afectadas por Tuberculosis y Lepra.	6,666666667	6,666666667	100%
17	Gestión y control de medicamentos e insumos de los programas de Tb y Hansen.	44,5	44,5	100%
18	Sistemas de información de los programas de Tuberculosis y Lepra digitados y enviados con criterios de calidad.	6,024855786	5,774702366	96%
19	Implementación seguimiento y monitoreo de estrategias distritales relacionadas con salud sexual y reproductiva.	6,666666667	6,666666667	100%
20	Gestión y acción para el abordaje integral de la población expuesta y/o afectada por condiciones crónicas	6,666666667	6,666666667	100%
21	JORNADAS DE INTENSIFICACIÓN Noviembre (3) (Jornada Día mundial de la Diabetes; Día mundial de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica-Día mundial contra el Cáncer de pulmón; Jornada Prevención del VIH) Febrero (1) (primera semana de cáncer acuerdo 220 de 2006) Marzo (3) (Semana prevención de CCU y cáncer de mamá acuerdo 177 de 2005, Día de la salud auditiva y Jornada de Lavatón de manos) Abril (2) (Semana Distrital de la actividad física y Erradicación del castigo físico denigrante y humillante contra NN)	12	12	100%
22	Fortalecimiento de las capacidades de los profesionales de la salud de las IPS públicas y privadas en la implementación de la ruta integral de atención para población con riesgo o presencia de alteraciones en la salud bucal	6,666666667	6,666666667	100%
23	Plan de acción para la gestión y seguimiento a cohortes priorizadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional.	6,666666667	6,666666667	100%

24	Plan de acción y seguimiento a la implementación de estrategias de Instituciones Amigas De La Mujer y La Infancia Integral (IAMII) y Salas Amigas de la Familia Lactante (SAFL) del entorno laboral y acciones de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna.	6,666666667	6,666666667	100%
25	Gestión para la atención integral a la primera infancia e infancia en IPS priorizadas.	6,666666667	6,666666667	100%
26	Activación, gestión y seguimiento a rutas integrales de atención en salud y servicios sociales distritales	6,666666667	6,666666667	100%
28	Ejecución administrativa y técnica de los lineamientos de la GPAISP en el territorio.	6,666666667	6,666666667	100%
29	Acompañamiento a la implementación del programa de Salud Mental para el Distrito Capital.	6,666666667	6,666666667	100%
201	Programa Ampliado de Inmunizaciones - PAI: Vacunación contra COVID-19 en operación.	7,666666667	6	78%

Fuente: Informe de gestión subred norte periodo del 1 de noviembre al 20 de junio del 2022

En la tabla anterior se observa que para el periodo de seguimiento retrospectivo correspondiente a 1 de noviembre al 20 de junio de 2022, el promedio de ejecución acumulada se encuentra en el 89%, siendo los productos más sub ejecutados; el producto 7 con una ejecución del 53% para la localidad de Usaquén. Con una ejecución del 26% para la localidad de Barrios Unidos. Con una ejecución del 26% para la localidad de Suba. Se aclara que este producto se presentó a demanda por cada una de las localidades enunciadas. Para el producto 9 se evidencio una ejecución del 54% para la subred. Para el producto 8 una ejecución del 65% para la subred, con el inicio de programa a partir de 10 de marzo del 2022 por dificultades en la contratación de personal en los meses anteriores.

3.1.1. Avance de la ejecución financiera del periodo noviembre 2021 al 20 de junio del 2022 2022

Tabla 2. Ejecución financiera noviembre 2021 al 20 de junio del 2022.

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulado convenio noviembre 2021 a Junio 20- 2022			Glosas definitiva noviembre 2021 a Junio 20- 2022	
	Valor total programado convenio	Valor total ejecutado	% de avance en la ejecución	Valor glosa	% de glosa
2	$ 194.937.205	$ 194.937.205	100%	$ 0	0,0%
3	$ 696.627.864	$ 596.436.135	86%	$ 7.740.309	1,3%
7	$ 36.344.875	$ 13.590.565	37%	$ 0	0,0%
4	$ 289.791.720	$ 233.703.000	81%	$ 4.487.098	1,9%

5	$ 1.943.080.289	$ 1.845.162.743	95%	$ 92.936.587	5,0%
6	$ 239.474.584	$ 218.016.056	91%	$ 7.576.032	3,5%
1	$ 54.468.661	$ 54.468.661	100%	$ 1.894.563	3,5%
8	$ 48.735.283	$ 31.534.595	65%	$ 1.720.069	5,5%
9	$ 10.804.000	$ 5.810.769	54%	$ 4.506.745	
10	$ 108.430.433	$ 108.430.433	100%	$ 7.071.550	6,5%
11	$ 37.392.480	$ 37.392.480	100%	$ 0	0,0%
12	$ 22.934.619	$ 22.934.619	100%	$ 797.725	3,5%
14	$ 42.377.652	$ 42.377.653	100%	$ 0	0,0%
15	$ 224.354.880	$ 224.354.880	100%	$ 5.047.985	2,3%
16	$ 37.392.480	$ 37.392.480	100%	$ 0	0,0%
17	$ 133.120.505	$ 133.120.504	100%	$ 4.188.061	3,1%
18	$ 18.023.185	$ 17.274.860	96%	$ 605.729	3,5%
19	$ 74.784.961	$ 74.784.960	100%	$ 0	0,0%
20	$ 107.192.268	$ 107.192.267	100%	$ 0	0,0%
21	$ 14.631.865	$ 14.631.864	100%	$ 0	0,0%
22	$ 37.392.480	$ 37.392.480	100%	$ 0	0,0%
23	$ 74.784.960	$ 74.784.960	100%	$ 0	0,0%
24	$ 79.770.134	$ 79.770.133	100%	$ 0	0,0%
25	$ 112.177.439	$ 112.177.440	100%	$ 0	0,0%
26	$ 147.077.332	$ 147.077.333	100%	$ 16.913.893	11,5%
28	$ 72.292.373	$ 72.292.373	100%	$ 2.891.696	4,0%
29	$ 74.784.960	$ 74.784.960	100%	$ 0	0,0%
201	$ 48.734.301	$ 38.139.888	78%	$ 0	0,0%

Fuente: Informe de gestión y glosas definitivas, periodo 01 de noviembre 2021 a 20 de junio 2022

En la tabla anterior, se evidenció para el periodo de seguimiento 1 de noviembre hasta el 20 de junio 2022, un avance en la ejecución del 93% en la transversalidad de GPAISP, de la Subred Norte, observando que el porcentaje más bajo en avance se encuentra en el producto 7- Administración de dosis de fiebre amarilla a viajeros, seguido por el producto 9- Jornadas Nacionales distritales de Intensificación del PAI enero y abril 2022, y el producto 8- Seguimiento mensual a Pediatras para el Programa Ampliado de Inmunizaciones – PAI (implementación de la Resolución 2465 de 2016 y cumplimiento al Decreto 1397 de 1992).

Por otra parte, se puede apreciar que, con corte al mes junio 2022, se presentaron glosas en 13 productos de la transversalidad, observando el de mayor peso porcentual para el producto 26 activación, gestión y seguimiento a rutas integrales de atención en salud y servicios sociales

distritales con un 11.5%, seguido del producto 10 Gestión logística para la disposición de insumos y biológicos con un peso porcentual del 6,5%, seguido del producto 8 Seguimiento mensual a Pediatras para el Programa Ampliado de Inmunizaciones – PAI (implementación de la Resolución 2465 de 2016 y cumplimiento al Decreto 1397 de 1992) con un peso porcentual del 5,5%. Para el periodo noviembre 2021 a junio de 2022 se presentó un total 33 glosas de las cuales, 22 corresponden al criterio G2, por insumos y recursos, con un peso porcentual del 64.7%,10 corresponden al criterio G3 por Incumplimiento en las características técnicas del lineamiento presentando un peso porcentual de 29.4%, y 1 corresponden al criterio de glosa G13, por base de talento humano.
De igual manera se evidenció que el peso porcentual de glosas total se encuentra en 3.4%.

3.2. SEGUIMIENTO EN CAMPO DE NOVIEMBRE 2021 AL 20 DE JUNIO 2022

Tabla 3. Seguimiento en campo noviembre 2021 al 20 de junio del 2022

Código actividad PPP y lineamiento	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
20 Gestión y acción para el abordaje integral de la población expuesta y/o afectada por condiciones crónicas- Asistencia técnica realizada a IPS describiendo el componente trabajado y compromisos adquiridos en el fortalecimiento RIA SAC	1	No se generó hallazgo	NO	NO	La actividad debe ser más enérgica, sugiriendo una actividad corta y dinámica que despierte el interés de los participantes integrantes de la AT (antes, durante o después).
25 Gestión para la atención integral a la primera infancia, e infancia en IPS priorizadas- Actividad aplicación del instrumento de caracterización para evento de defectos congénitos a IPS-S	1	No se generó hallazgo	NO	NO	Para la aplicación delinstrumento de caracterización de condiciones estructurales y en IPS-S con servicio de ultrasonido obstétrico se sugirió que el contenido de la letra tenga un tamaño apropiado para la lectura llevando a doble paginación en tamaño carta o ajustando el tamaño oficio facilitando la lectura.
201 Programa ampliado de inmunizaciones - PAI- vacunación contra COVID-19 en operación	1	No se generó hallazgo	NO	NO	Se realiza retroalimentación sobre el proceso de vacunación haciendo énfasis en la importancia de aclarar las dudas que tenga el usuario, brindando una respuesta adecuada al usuario frente al proceso de vacunación. Igualmente, para la indagación de eventos y efectos secundarios pos vacunales realizadas al usuario, las preguntas deben ser específicas, claras de tal manera que el mismo los identifique y exponga los eventos confiadamente.
16 Implementación de acciones con abordaje Psicosocial de acuerdo con la normatividad actual a personas afectadas por TB y Lepra - Identificación y seguimiento a casos de TB, Visita de primera vez de paciente con TB-VIH.	1	No se generó hallazgo	NO	NO	Se dio el cumplimiento de la actividad de acuerdo con lo establecido en el lineamiento.
23 SAN	2	No se generó hallazgo	NO	NO	No se establece recomendación teniendo en cuenta que el desarrollo del producto se realiza de acuerdo a lo establecido en el lineamiento.

17 Gestión y Control de Medicamentos	2	No se generó hallazgo	NO	NO	No se establece recomendación.
15 Implementación De Los Programas Locales de TB	3	No se generó hallazgo	NO	NO	No se establece recomendación.
15 Implementación De Los Programas Locales De TB	2	No se generó hallazgo	NO	NO	No se establece recomendación.
14 Monitoreo A La Operación De Los Programas de TB Y Hansen. Movimiento Kárdex	2	No se generó hallazgo	NO	NO	No se establece recomendación.
3 PAI. Implementación y Operación , formato SISI 151	1	No se generó hallazgo	NO	NO	No se establece recomendación.
4 PAI. Operación Estrategia Extramural	2	No se generó hallazgo	NO	NO	No se establece recomendación.
7 PAI. Administración De Dosis De Fiebre Amarilla Viajeros	1	No se generó hallazgo	NO	NO	No se establece recomendación.
4 Operación Estrategia Extramural. Consolidado Informe movimiento de Biológicos	1	No se generó hallazgo	NO	NO	No se establece recomendación.
23-SAN	1	No se generó hallazgo	NO	NO	No se establece recomendación.
22-Salud Bucal	1	No se generó hallazgo	NO	NO	Portar el Carnet de identificación del colaborador de la Subred.
20-Cronicas	1	No se generó hallazgo	NO	NO	No se establece recomendación.
3-PAI Aplicación Biológicos	1	No se generó hallazgo	NO	NO	No se establece recomendación.
3-PAI IPS Publicas	1	No se generó hallazgo	NO	NO	No se establece recomendación.
25-Infancia	1	No se generó hallazgo	NO	NO	No se establece recomendación.
19-SSR	1	No se generó hallazgo	NO	NO	No se establece recomendación.
TOTAL	27	No se generó hallazgo	NO	NO	

Fuente: actas de seguimiento en campo equipo de apoyo a la supervisión

Durante el periodo comprendido entre el 1 de noviembre del 2021 a 20 de junio de 2002 se realizó un total de 27 seguimientos en campo distribuidos en los productos del proceso transversal GPAISP, en el periodo 1 noviembre – 31 diciembre 2021 se desarrolló 4 seguimientos en campo, en el periodo enero- febrero 2022 se realizaron 16 seguimientos en campo, en el mes marzo 2022, se realizaron 7 seguimientos. En los seguimientos en campo no hubo afectación de glosa para estas actividades teniendo en cuenta el cumplimiento en su ejecución en los términos previstos en el lineamiento técnico; de igual manera, no se observaron hallazgos que generaran solicitud de plan de mejora en ninguno de los productos verificados.

3.3. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	DEFINICIÓN
COVID-19	Coronavirus Disease 2019
D.C	Distrito Capital
EAPB	Entidad Administradora de Planes de Beneficio
GPAISP	Gestión de Programas y Acciones de Interés en Salud Pública
IPS	Institución Prestadora de Salud
PAI	Plan Ampliado de Inmunización
SAN	Seguridad Alimentaria Nutricional
SDS	Secretaría Distrital de Salud
SSR	Salud Sexual y Reproductiva
TB	Tuberculosis
VIH	Virus de Inmunodeficiencia Humana