Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
Quien Recibe
Marcela 3
Fecha: 22-2-23 Hora: 11:28
902

REMISIÓN DOCUMENTOS PUBLICACIÓN SECOP
FO-AB-73
23-07-2020
V. 01

Yopal, 22 de febrero de 2023

Me permito enviar para publicación en el SECOP, los documentos que se listan, asociados al contrato que se describe a continuación:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO CONTRATO	2525 DE 2022-11-28
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28-11-2022
OBJETO	REALIZAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE ELEMENTOS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS REDES DE DATOS E INTEGRACIÓN A LA RED WAN DEPARTAMENTAL DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS 2022 DE LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR DEL MEN.
NOMBRE CONTRATISTA	ELECTROSOFT S.A.S. – NIT. 844.000.888-5

CLASE DE ACTUACIÓN O DOCUMENTO A PUBLICAR		
Ítem	**Nombre Documento**	**No. Folios**
1	ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-019-2022 y No. INTERNO 2525 DE 2022-11-28	2
TOTAL FOLIOS REMITIDOS		2

Atentamente,

NIDIA SAID ROCHA RUBIO
Directora Técnica de Calidad Educativa.

Proyectó: Argenis Barrera Valderrama, Profesional Universitario SED

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
Quien Recibe
Mariela
Fecha. 22-2-23 Hora 11:13

ACTA DE TERMINACIÓN

FO-AB-33
2015-07-10
V.03

Acta de Terminación del CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-019-2022 - 2525 de 2022-11-28 cuyo Objeto: REALIZAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE ELEMENTOS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS REDES DE DATOS E INTEGRACIÓN A LA RED WAN DEPARTAMENTAL DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS 2022 DE LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR DEL MEN

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE SUMINISTRO

CONTRATO No.: SECOP II CAS-OAJ-SAS-019-2022 -2525

FECHA DEL CONTRATO: 2022-11-28

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE ELEMENTOS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS REDES DE DATOS E INTEGRACIÓN A LA RED WAN DEPARTAMENTAL DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS 2022 DE LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR DEL MEN

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: RURAL (CASANARE [SABANALARGA, AGUAZUL, HATO COROZAL, MANI, MONTERREY, PORE, SAN LUIS DE PALENQUE, TRINIDAD])

FECHA INICIO: 2022-12-09

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Un (1) MES

FECHA TERMINACIÓN CON PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES: 2023-02-21

FECHA TERMINACIÓN: 2023-02-22

VALOR DEL CONTRATO: $451.931.595,50 M.L.C.

VALOR ADICIONAL CONTRATO: $0,00 M.L.C.

CONTRATISTA: ELECTROSOFT S.A.S

SUPERVISOR: NIDIA SAID ROCHA RUBIO

INTERVENTOR:

En la ciudad de Yopal, a los Veintidós(22) días del mes de Febrero de 2023, se reunieron NIDIA SAID ROCHA RUBIO, DIRECTOR(A) TÉCNICO CALIDAD EDUCATIVA, quien actúa en su calidad de supervisor, y el Señor(a) MARIA RUBIELA ORTIZ RAMIREZ, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA 47433488 de YOPAL, representante legal, de(l-la) ELECTROSOFT S.A.S con NIT 844000888-5 como Contratista, con el fin de dar por terminado el CONTRATO DE SUMINISTRO.

La terminación del servicio no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el Contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Veintidós(22) días del mes de Febrero del 2023.

OBSERVACIONES: Se da por terminado el contrato de acuerdo a los términos de ejecución. Para la liquidación se requieren las actas de instalación y pruebas piloto por cada una de las sedes beneficiadas.

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

ACTA DE TERMINACIÓN

FO-AB-33
2015-07-10
V.03

Acta de Terminación del CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-019-2022 - 2525 de 2022-11-28 cuyo Objeto: REALIZAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE ELEMENTOS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS REDES DE DATOS E INTEGRACIÓN A LA RED WAN DEPARTAMENTAL DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS 2022 DE LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR DEL MEN

NIDIA SAID ROCHA RUBIO
Supervisor(a)

MARIA RUBIELA ORTIZ RAMIREZ R/L
ELECTROSOFT S.A.S
Contratista.