Bogotá D.C., 13 de febrero de 2023

Doctora
GIANNY WARFF SAMPER
Supervisora contrato Nº LP-013-2021
Barranquilla

REFERENCIA: CONTRATO LP-013-2021 CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

ASUNTO: **SOLICITUD PRORROGA #3 ADICIÓN #3**

Cordial saludo

EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, suscribió Contrato N° LP-013-2021 con EASYCLEAN G & E S.A.S. con Nit 860.522.931-2, el día 11 de marzo de 2022, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA", por valor de $18.813.490.755, por un plazo hasta el 31 de diciembre de 2022, o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra, a partir del acta de inicio, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993.

El 16 de marzo de 2022, se dio inicio al contrato LP-013-2021 mediante acta, el contrato se encuentra en ejecución y las pólizas se encuentran vigentes.

Con fecha 25 de noviembre de 2022, quedo aprobado por la Secretaría General Prorroga #1 al Contrato N° LP-013-2021, hasta el tres (03) de enero de 2022 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra, contados a partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado, y Adición #1 por valor de: **DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($2.536.835.786)**, incluido IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

El día treinta (30) de diciembre de 2022 se suscribió Otrosí Modificatorio N°1, mediante el cual se modificó la Cláusula 25 – Disponibilidad presupuestal, sustituyendo parcialmente de fuente el CDP No. 202200353 de fecha siete (07) de enero de 2022.

El tres (03) de enero de 2023, mediante Prorroga N°2 el plazo de ejecución del Contrato No. LP-013-2021, **se amplía hasta el veintidós (22) de febrero de 2023 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra**, contado a partir del vencimiento del plazo establecido en la PRÓRROGA N°1, y se adiciona al valor del Contrato No. LP-013-2021, mediante Adición N°2 la suma de: TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SESENTA Y UN PESOS ($3.156.535.061) M/L, incluido IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. El cual se pagará de conformidad a lo pactado en el contrato.

Mediante el presente oficio EASYCLEAN G & E S.A.S., se solicita de la manera más respetuosa posible Prórroga N°3 y Adición N°3 al Contrato LP-013-2021, por los motivos que se exponen a continuación:

- Teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos y debido a la necesidad de garantizar la continuidad en la prestación del servicio en las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Barranquilla, a partir del 23 de febrero de 2023 hasta el **05 de marzo de 2023** o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra,

ponemos a su consideración realizar el trámite pertinente para la Prorroga #3 hasta el **05 de marzo de 2023** o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra, y Adición #3 por valor de **$350.000.000.**

- Los recursos del contrato cubren la prestación del servicio hasta el 22 de febrero de 2023., por tanto, se hace necesario llevar a cabo adición #3 por valor de **TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($350.000.000) M/L** y en consecuencia prórroga #3 hasta **el 05 de marzo de 2023.**
- Que lo anterior se refleja en el balance financiero presentado a continuación, en el cual se encuentran relacionadas las facturas radicadas cada mes de ejecución, y las proyecciones realizadas con base en los costos de la prestación del servicio, así:

Periodo	Valor
Marzo 2022	**$1.016.313.895**
Abril 2022	**$2.127.516.248**
Mayo 2022	**$2.210.462.411**
Junio 2022	**$2.258.881.523**
Julio 2022	**$2.278.297.912**
Agosto 2022	**$2.285.934.482**
Septiembre 2022	**$2.281.385.036**
Octubre 2022	**2.285.609.521**
Noviembre 2022	**$2.290.971.370**
Diciembre 2022	**$1.898.581.593**
Enero 2023	**$2.044.034.001**

- En consecuencia y tomando como referencia la información anterior, se evidencia que solo queda disponible saldo por valor de **$1.528.873.610** para ejecutar **hasta el 22 de febrero de 2023.**

Por lo anteriormente expuesto se solicita a su Despacho muy amablemente, tramitar Prorroga N°3 al contrato LP-013-2021 **hasta el 05 de marzo de 2023** o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra.

De igual manera se solicita Adición N°3 por valor de **TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($350.000.000) M/L,** a fin de garantizar la prestación del servicio.

De antemano agradecemos su atención y tramite a la presente solicitud.

Quedamos atentos a cualquier inquietud e información adicional que se requiera.

Cordialmente,

Cordialmente,

GLORIA AMINTA ORDOÑEZ DE MATEUS
C.C. 26563281 de San Agustín Huila
Representante Legal
EASYCLEAN G&E S.A.S.