ACTA DE TERMINACIÓN
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACIAS ESPA E.S.P
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 002 DE 2020

GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATANTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACÍAS ESPA E.S.P. NIT. 822.001.833-5
CONTRATISTA:	BIOAGRÍCOLA DEL LLANO S.A. E.S.P. NIT. 822.000.268-9 R/L MARBEL ASTRID TORRES PARDO C.C. 35.263.940 de Villavicencio
OBJETO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS PRODUCIDOS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS – META.
VALOR CONTRATO:	QUINIENTOS TREINTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($530.266.000,00)
TERMINO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del presente contrato será de ocho (08) mes y/o hasta agotar el presupuesto oficial, situación que ocurra primero, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio
VALOR ADICIÓN Y PRORROGA No. 001	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($144.000.000)
TERMINO DE EJECUCIÓN ADICIÓN Y PRORROGA No. 1:	El plazo de ejecución de la presente adición y prorroga será de dos (02) mes y/o hasta agotar el presupuesto oficial, situación que ocurra primero.
VALOR ADICIÓN Y PRORROGA No. 002	SETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.000)
TERMINO DE EJECUCIÓN ADICIÓN Y PRORROGA No. 002:	El plazo de ejecución de la presente adición y prorroga será de veintidós (22) mes y/o hasta agotar el presupuesto oficial, situación que ocurra primero.
FECHA DEL CONTRATO	20 DE ENERO DE 2020
FECHA DE INICIO	24 DE ENERO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN	23 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN ADICIÓN Y PRORROGA No. 001	23 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN ADICIÓN Y PRORROGA No. 002	15 DE DICIEMBRE DE 2020

En la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., a los quince (15) días del mes de Diciembre de 2020 se reunieron: el Ing. CARLOS ARTURO RINCÓN CASTRO,

Vigilado Superservicios

Subgerente Aseo en su condición de Supervisor y MARBEL ASTRID TORRES PARDO identificada con cedula de ciudadanía No 35.263.940 de Villavicencio, en su condición de representante legal de la Empresa BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A. con Nit 822.000.268-9, con el fin de suscribir el Acta de Terminación al Contrato de Servicios No. 002 de 2020, cuya fecha de terminación es el día 15 de Diciembre de 2020 y su objeto es **"PRESTAR EL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS PRODUCIDOS EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - META** para dar recibo al siguiente valor del contrato ejecutado según como se detalla en la factura N° FEO 1189, presentada por el contratista la cual refleja lo siguiente:

El Supervisor del contrato presenta el siguiente proyecto de liquidación del contrato en referencia.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	530,266,000.00	
VALOR ADICION No 001	**144,000,000.00**	
VALOR ADICION No 002	**70,000,000.00**	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**744,266,000.00**	
VALOR PAGO PARCIAL FINAL No. 12		**39,742,230.72**
VALOR PAGO PARCIAL No. 11		73,172,030.58
VALOR PAGO PARCIAL No. 10		71,983,528.86
VALOR PAGO PARCIAL No. 9		69,203,173.80
VALOR PAGO PARCIAL No. 8		65,971,962.24
VALOR PAGO PARCIAL No. 7		70,459,828.38
VALOR PAGO PARCIAL No. 6		67,468,367.40
VALOR PAGO PARCIAL No. 5		61,435,034.82
VALOR PAGO PARCIAL No. 4		55,472,363.28
VALOR PAGO PARCIAL No. 3		62,743,125.78

Vigilado Superservicios

VALOR PAGO PARCIAL No. 2		60,375,510.00
VALOR PAGO PARCIAL No. 1		42,229,299.20
VALOR EJECUTADO		740,256,455.06
SALDO A FAVOR DE LA ESPA		**4,009,544.94**

Frente a este informe el contratista, manifiesta que: el Balance Financiero del Contrato se encuentra acorde con el contenido y cumplimiento de las obligaciones pactadas, y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y las pendientes, las cuales se desarrollarán efectivamente por las partes con base en la suscripción del presente acuerdo.

Consecuentemente con lo aquí expuesto, la Empresa de Servicios Públicos de Acacias ESPA E.S.P., cancelará la suma de ***TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($ 39.742.230.72)***. Teniendo en cuenta que el contrato No. 002 de 2020; tiene como terminación el día 15 de Diciembre de 2020.

En constancia de lo anterior firman quienes en ella intervinieron, en el Municipio de Acacias - Meta, al quince (15) días del mes de Diciembre de 2020.

ING. CARLOS ARTURO RINCON C.
Subgerente de Aseo- Supervisor

R/L MARBEL ASTRID TORRES PARDO
Contratista

Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Aprobó: Carlos Arturo Rincón Castro	Subgerente de Aseo	
Revisó: Richard Pérez Montero	Subgerente Administrativo Comercial y Financiero	
Elaboró: Nidia Aide Silva Bultrago	Auxiliar Administrativo- Subgerencia de Aseo	