| GOBIERNO DE CALDAS | **MINUTA ADICION** SIG | **Código**: FO-CA-114<br>**Versión**: 1.0<br>**Fecha de Creación**: 21/12/2022 |
|---|---|---|

**El presente documento hace parte integral del contrato electrónico generado a través de la plataforma SECOP II.**

| **ADICION NUMERO N° 1** | |
|---|---|
| **RADICADO PROCESO** | SAMC-SI-063-2022 |
| **RADICADO SECOP** | CO1.PCCNTR.4073149 |
| **RADICADO INTERNO** | 19102022-1557 |

Entre los suscritos a saber: De una parte, La gobernación de Caldas, representada por, **CÉSAR ALBERTO GÓMEZ BUENO**, identificado con cédula de ciudadanía número 15.927.273, obrando en nombre y representación del Departamento de Caldas en calidad de Secretario de Despacho de la Secretaría de Infraestructura cargo para el que fue nombrado mediante Decreto número 0516 del 19 de octubre de 2022 y facultado para la suscripción del presente instrumento por el Decreto 0001 del 04 de enero de 2021 y quien en adelante se denominará **EL DEPARTAMENTO** y de la otra **JEMAG INGENIERIA S.A.S**. con NIT 901042344-7, representado legalmente por LUZ MARY CASTAÑO GONZÁLEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 9.875.291; quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA** hemos convenido celebrar este documento, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

**CONSIDERACIONES**

1. Que el contratista mediante oficio JEMAG-AG-004-2022 fechado del 10 de enero de 2023, solicita modificación contractual con ocasión a la sobreviniente situación de haber encontrado diferentes tipos de suelos (arcillas, arenas, rocas y conglomerados) a lo largo de la ejecución del objeto contractual; lo que ha generado la necesidad de intervenir un mayor número de puntos y en consecuencia, mayores metros lineales de anclajes pasivos y drenes horizontales, lo que a su vez aumenta mayores cantidades de ítems complementarios a la actividad denominada "anclajes" así como también a unos mayores volúmenes de excavación y llenos. Debido a lo expuesto, y en un trabajo conjunto entre la supervisión y el contratista de obra, se realizó un balance del proyecto, incluyendo estas nuevas cantidades de obra que, al ser sobrevinientes no se encontraban contempladas en el presupuesto inicial del contrato, por lo tanto, se requiere adicionar a este, un valor no mayor a los CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($181.005.733), debidamente respaldado mediante cuadro presupuestal adjunto al oficio que se menciona.
2. Que el supervisor mediante oficio fechado del 06 de febrero de 2023, y previa verificación del respaldo presupuestal para esta adición (CDP), imparte concepto favorable sobre la presente modificación para la continuación de la ejecución del contrato objeto del presente instrumento.
3. Que, al amparo de dichos soportes, el Secretario de Infraestructura validó la suscripción del presente instrumento.
4. Que la Supervisión y el Ordenador del Gasto diligenciaron los formatos correspondientes ante la Secretaría Jurídica para efectos de trámite.
5. Que el plazo de ejecución del contrato vence el próximo 28 de febrero de 2023.
6. Que con ocasión a la suscripción de la presente adición, no será procedente por parte del contratista de obra realizar reclamación alguna por mayor permanencia en obra ni de ninguna otra naturaleza ante esta Secretaría de Infraestructura.

**CLAUSULAS**

| | |
|---|---|
| **1. OBJETO:** | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN LA SUBREGIÓN NORTE, VÍA PÁCORA – AGUADAS, MUNICIPIO DE AGUADAS, DEPARTAMENTO DE CALDAS. |
| **2. VALOR DE LA ADICION** | CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($181.005.733) |

| N° | ITEM DE PAGO | DESCRIPCION | UND. | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 0600.1.1 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 240.00 | $ 37,663 | 9,039,120.00 |
| | 4 | 100.7A | RELLENO CON MATERIAL DE SITIO | m3 | 509.00 | $ 34,792 | 17,709,128.00 |
| | 7 | 623.1A | ANCLAJE PASIVO | m | 465.00 | $ 212,066 | 98,610,690.00 |
| | 8 | 630.4.1.A | CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU | m3 | 57.00 | $ 969,472 | 55,259,904.00 |
| | 15 | 670.5 | DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES DE CONCRETO CICLOPEO | m3 | 1.00 | $ 386,891 | 386,891.00 |
| | | | **SUBTOTAL OBRAS** | | | | 181,005,733.00 |

| | |
|---|---|
| **3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** | 3500021716 del 02 de febrero de 2023 |
| **4. GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO** | En caso de contarse con garantías estas deberán ser modificadas según la presente adición, de conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y al Decreto 1082 de 2015 |
| **5. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y ESTAMPILLAS** | El Contratista deberá asumir el costo de las siguientes estampillas calculado sobre el valor: Prodesarrollo (2%), Prouniversidad (1%), Prohospital Santa Sofía (1%), y Proadulto Mayor (3%). Según el artículo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017), el pago estampillas se efectuará mediante retención sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del Contratista. |
| **6. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** | De conformidad con el primer inciso del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, este instrumento se entiende perfeccionado con la suscripción del documento contentivo del acuerdo de voluntades entre las partes acerca del objeto y el valor de la adición. |
| **7. PUBLICACIÓN** | De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, la presente Adición deberá publicarse en el SECOP II a través del Portal Único de Contratación |
| **8. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES** | Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por la presente Adición, permanecen vigentes al igual que su exigibilidad. |

FIRMAS

| ORDENADOR DEL GASTO | CONTRATISTA |
|---|---|
| | Luz Mary Castaño G. |
| CÉSAR ALBERTO GÓMEZ BUENO | LUZ MARY CASTAÑO GONZÁLEZ |
| Secretario de Infraestructura | JEMAG INGENIERIA S.A.S. |

| | |
|---|---|
| PROYECTO/VOBO | firma |
| NOMBRE Vanessa Giraldo Cardona - Abogada – Contratista | |

| | |
|---|---|
| PROYECTO/VOBO | firma |
| NOMBRE KAREN GARCIA SALCEDO – PROFESIONAL UNIVERSITARIA | |