ACTA DE REUNIÓN

FECHA (09/02/2023):

LUGAR: Oficina Asesora de Planeación

HORA DE INICIO: 03:00 pm **HORA DE TERMINACIÓN: 5:00 pm**

PROCESO: Planeación

DEPENDENCIA: Oficina Asesora de Planeación

TEMA: Reunión revisión modulo Cardinal-GESTOR

RESPONSABLE(S):
Ernesto Verdugo.

PARTICIPANTES:
SONIA LOURDES MOLANO JIMENEZ
XIMENA CARVAJAL GARZON
ALVARO LOPEZ MOLANO

DESARROLLO

PUNTOS RELEVANTES:

En esta reunión se revisa los avances del módulo cardinal integrado a GESTOR, se presenta los avances realizados en la recopilación de la información de la matriz de homologación, en la cual se ha integrado al plan de acción los datos adicionales que solicitaba esta matriz, como son la articulación de la línea estratégica, programas nacionales y políticas nacionales ambientales, y demás información requerida en la matriz de homologación de Minambiente, y se presenta la versión de la matriz que emite GESTOR con el fin de cumplir este primer objetivo de información.

Como segundo punto se realiza revisión de la matriz SINA que constituye el segundo grupo de información correspondiente a la ejecución física y financiera, identificando unos cambios necesarios en la formulación de los indicadores, con el fin de integrar información de metas rezagadas.

Durante la reunión se manifiesta que el equipo de la Oficina de Planeación, no ha recibido toda la instrucción de la información que necesita ser reportada por parte de Minambiente, por lo que todavía no se tiene claridad al 100% de la información o datos que exigirá Cardinal, razón por la cual se manifiesta la necesidad de realizar una suspensión del contrato por 30 días hasta que el equipo de OAP identifique todos estos datos y se pueda estructurar correctamente la información en GESTOR.

CONCLUSIONES GENERALES:

El módulo CARDINAL, realizará una interoperabilidad con el sistema CARDINAL DE MINAMBIENTE, con el fin de evitar duplicidad de procesos de registro.
Se requiere que el equipo de la OAP identifique los datos necesarios a reportar por lo que se solicita realizar suspensión del contrato hasta que se tenga toda la estructura de información identificada.

COMPROMISOS:

COMPROMISO	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	FIRMA
• Solicitar suspensión del contrato	17/02/2023	Ernesto Verdugo Eteknik	

Se firma por las partes que intervinieron en la misma:

SONIA LOURDES MOLANO JIMENEZ
Profesional Especializado OAP
CRC

ALVARO LOPEZ MOLANO
Profesional Universitario OAP
CRC

Ilich Ernesto Verdugo

ERNESTO VERDUGO
NOMBRE - FIRMA
ETEKNIK SAS