1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Descripción	Informe Seguimiento Mensual Contratos y/o Convenio Vigentes
Fecha Presentación Informe	30 de octubre de 2022 (corte 30 de septiembre de 2022)
No. Contrato y/o convenio	20200530
Objeto:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*
Contratista y/o Cooperante	FIDUAGRARIA S.A.
Dirección – Oficina – Área que ejecuta el contrato y/o convenio	Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos
Valor inicial del contrato y/o convenio (Si existen recursos diferentes a los del Ministerio informa el valor**)**	**CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS UN PESOS ($157.691.289.401) M/CTE**. De la vigencia 2020, hay $11.000.000.000 de recursos de donación.
Fecha de suscripción del Contrato y/o Convenio	De acuerdo a la revisión del SECOP II, la aprobación del contrato por las partes sucedió el 18 de septiembre de 2020.
Fecha de Inicio	18 de septiembre de 2020.
Fecha de Terminación	31 de diciembre del año 2022
Plazo de ejecución inicial	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de julio del año 2022, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
Anticipo o pago anticipado (Cuando aplique)	No
Prorrogas	Primera adición, primera prórroga, cuarta modificación de fecha 25 de enero de 2022. Extiende el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2022.
Adiciones	Primera adición, primera prórroga, cuarta modificación de fecha 25 de enero de 2022. La primera adición fue por valor de $70.209.857.816, por lo tanto, el valor del contrato quedó por $227.901.147.217.
Reducción	**Ninguna**
Valor Total Contrato y/o convenio a la fecha de presentación del informe	**DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS $227.901.147.217 M/CTE**
Porcentaje de ejecución técnico a la fecha	El contrato de fiducia tiene recursos de la vigencia 2020 y 2021. Tratándose de un contrato de administración de recursos, la fiduciaria brinda la información de ejecución financiera, y el EIP brinda la información de ejecución técnica[1]. Avance técnico estimado 2020: 81% aprox Avance técnico estimado 2021: 41% aprox Avance técnico estimado 2022: 3% aprox

[1] El informe del EIP con corte a septiembre 2022 se recibió el 25 de octubre de 2022.

Porcentaje de ejecución financiero a la fecha	POA 2020: 99.43% POA 2021: 96.16% POA 2022: 9.52%
Nombre del Supervisor	Adriana Ibarra Oyaga Gisella Torres Arenas

2. OBSERVACIONES – SUGERENCIAS – RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR

Consideraciones de ejecución técnicas:

Fase I: Con recursos de la vigencia 2020: Se constituyeron y giraron 178 alianzas, de las cuales una, ASOMUDEPAS, se liquidó de manera anticipada. El avance de la ejecución de las alianzas es el siguiente:

Etiquetas de fila	Promedio de % AVANCE REAL POA -15-10-2022	Cuenta d
Reg. Amozanía (Caq, Put, Guani, Amazo, Guav, Vaupe).	89,9	
Reg. Caribe 2 (Magdal,Córdoba, Sucre y La Guajira).	58,1	
Reg. Centro (Toli,Boy,Cun,Huil).	74,5	
Reg. Eje Cafetero y Antio (Cal,Qui,Ris y Antio).	76,9	
Reg. Llanos y Orinoquia. (Arau,Casan,Met y Vicha).	83,0	
Reg. Pacífico (Cau,Nar,Val y Choc).	78,5	
Reg. Santanderes (Sant y Nort de Sant).	76,5	
Region. Caribe 1. (Atl, Bol,San Andrés y Cesár).	72	
Total general	**75,3**	

Fase II: Con recursos de la vigencia 2021: Firmaron convenio de alianza 478 asociaciones, de las cuales se han realizado 478 giros del incentivo modular a los patrimonios autónomos, es decir el 100% de la meta. Se realizaron las visitas de inducción y hasta la fecha de corte de este informe se de acuerdo con la revisión del informe de fiducia, se han contratado 364 operadores locales, es decir se lleva un 76% de avance de contratación del OL del total de alianzas.

REGIONAL	Recuento de CONVENIO N.	Promedio de % AVANCE REAL POA -15-10-2022
LLANOS Y ORINOQUIA	53	45,50
AMAZONIA	48	30,44
SANTANDERES	32	24,62
CARIBE 1	57	20,59
PACIFICO	73	20,50
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	68	17,16
CARIBE 2	69	15,01
CENTRAL	78	14,84
Total	**478**	**22,37**

Fase III: Con recursos de la vigencia 2022: se pretenden cofinanciar 272 alianzas. La convocatoria para recepción de perfiles se abrió desde el 26 de enero de 2022 y cerró el 18 de marzo de 2022. Se publicaron 443 perfiles con cumplimiento de requisitos mínimos, los cuales fueron verificados y presentados ante las comisiones intersectoriales. 362 tuvieron un puntaje igual o superior a 75 puntos exigidos en los términos de referencia de los cuales se aprobaron 354 perfiles para pasar a etapa de preinversion y 8 quedaron en espera en caso de inhabilidades tempranas. Para la regional Santanderes se asignó un perfil mas para un total de 355 estudios de preinversion.

Para la inclusión de preinversiones viables en el registro de alianzas, se desarrollaron las comisiones intersectoriales en las cuales 43 preinversiones fueron presentadas como inviables, quedando 312 proyectos viables.

REGIÓN - DPTO	PREINVERSIONES	INVIABILIDADES	PROYECTOS VIABLES
AMAZONIA	36	2	34
CARIBE 1	48	2	46
CARIBE 2	56	12	44
CENTRAL	58	9	49
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	36	2	34
LLANOS Y ORINOQUIA	37	9	28
PACIFICO	54	2	52
SANTANDERES	30	5	25
Total general	355	43	312

Fuente: Memorando EIP 10oct2022 EIP

Así mismo, adicionalmente hay 7 proyectos que están en el registro nacional de alianzas susceptibles de cofinanciación, que es posible que también se cofinancien, por lo tanto, para la fase III podríamos tener un total de 319 proyectos de alianzas.

Consideraciones de ejecución presupuestal:
El avance financiero presentado en este informe es referente a la ejecución del encargo fiduciario

A la fecha y de acuerdo a lo informado la ejecución técnica y financiera del Contrato y/o Convenio es:

Buena: _____ Regular: ____X_____ Mala: _____

Adriana Ibarra
_____
Adriana Ibarra
Supervisora Técnica Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos

Gisella Torres A
_____
Gisella Torres Arenas
Supervisora Financiera Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos

Anexo: Excel de seguimiento técnico encargo POAs 2020, 2021 y 2022