SUBSECRETARÍA DE VIAS E INFRAESTRUCTURAS
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N.º 996 DE 2022
ACTA DEL 02 DE FEBRERO DE 2023

CONTRATO No. 996 DE 2022

CONTRATANTE ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO

CONTRATISTA **ING. CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ, identificado con C.C. Nº 88.002.470 de Chinácota y con M.P. 54202-114279 NTS**

OBJETO **LIMPIEZA DE CALLES, CANALES DE AGUAS LLUVIAS, REJILLAS SUMIDEROS Y OBRAS DE MITIGACIONDE RIESGO EN DISTINTAS ZONAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO-NORTE DE SANTANDER.**

VALOR DEL CONTRATO CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($150´000.000,00)

VALOR ADICIONAL SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($ 71.940.984,00)

FORMA DE PAGO El Municipio pagará el valor del contrato en Pagos parciales contra facturación presentada por EL CONTRATISTA, de acuerdo con las cantidades de obra ejecutadas multiplicadas por los precios unitarios contratados, previa presentación de actas de recibo parcial suscritas por EL CONTRATISTA, el SUPERVISOR, LA INTERVENTORÍA y el ORDENADOR DEL GASTO. Para decretar los pagos se deberá acreditar por el CONTRATISTA y/o REVISOR FISCAL, el cumplimiento en el pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de todo el personal a su cargo que así lo requiera. En todo caso, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato y se cancelará una vez EL CONTRATISTA entregue a la Subsecretaría de Infraestructura: a) Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados. b) Memorias de cálculo. c) Registro fotográfico. d) Informes del Supervisor. e) Acta de pago. f) Copias de las disponibilidades y registros presupuestales. g) Pólizas y su aprobación. h) Cuando a ello haya lugar, el recibo a satisfacción, por parte de las empresas correspondientes, de las redes de servicios públicos domiciliarios intervenidas o ejecutadas en desarrollo del contrato, en caso de haberse presentado daños o se hayan efectuado reparaciones en desarrollo de los trabajos objeto del presente

Radicado 002-02-23

proceso contractual. i) Liquidación de los pagos correspondientes a la Escombrera Municipal; entre otros. NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato. NOTA 2: En todo caso los pagos quedarán sujetos al Plan Anual de Caja. (PAC).

CLASE DE ADJUDICACION:	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA N° 013 DE 2022.
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS:	28 DE OCTUBRE DE 2022
PLAZO DE EJECUCION:	Dos (02) meses contados a partir de la suscripción de la presente acta
PLAZO ADICIONAL EJECUCION:	VEINTICINCO (25) DIAS

FECHA DE INICIO: 31 DE OCTUBRE 2022

En Villa del Rosario, en las Instalaciones de la Subsecretaria de Vías e Infraestructura se reunieron, **CARLOS HUMBERTO CARVAJAL VERA** actuando en calidad de Supervisor por parte de la Alcaldía Municipal de Villa del Rosario, **ING. CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ,** Actuando en calidad de contratista con el contrato de obra N.º 996 de 2022 con el fin de suscribir la presenta acta de RECIBO FINAL DE OBRA, recibiéndose el total de las cantidades especificas en la cláusula primera del contrato, con la siguiente descripción:

SUBSECRETARÍA DE VIAS E INFRAESTRUCTURAS
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N.º 996 DE 2022
ACTA DEL 02 DE FEBRERO DE 2023

PRESUPUESTO						MODIFICACION DE OBRA							
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	V/R. UNIT.	V/R. TOTAL	(+/-)	V/MODIFICADO	CANT MODIFICADO	V/TOTAL MODIFICADO	VALOR ACTA PARCIAL #001	CANT. ACTA PARCIAL #001	VALOR ACTA PARCIAL #002	CANT. ACTA PARCIAL #002
1	**CANAL DE AGUAS LLUVIAS AVENIDA 6 CON CALLE 10 LOMITAS DEL TRAPICHE**												
1.1	EXTRACCION Y CARGUE DE MATERIAL MANUAL	M3	306,25	$ 43.799,00	$ 13.413.444,00			306,25	$ 13.413.444,00	0	$ 0,00	306,25	$ 13.413.444,00
1.2	EXTRACCION Y CARGUE MECANICO DE MATERIAL DE ARRASTRE DE LAS VIAS	M3	306,25	$ 10.530,00	$ 3.224.813,00	-	183,75	122,5	$ 1.289.925,00	0	$ 0,00	122,5	$ 1.289.925,00
2,0	**CANAL DE AGUAS LLUVIAS CARRERA 7 CON CALLE 8N Y Y 9N BARRIO 20 JULIO**												
2.1	EXTRACCION Y CARGUE DE MATERIAL MANUAL	M3	180	$ 43.799,00	$ 7.883.820,00			180	$ 7.883.820,00	100	$ 4.379.900,00	80	$ 3.503.920,00
2.2	EXTRACCION Y CARGUE MECANICO DE MATERIAL DE ARRASTRE DE LAS VIAS	M3	180	$ 10.530,00	$ 1.895.400,00	-	90,00	90	$ 947.700,00	90	$ 947.700,00	0	$ 0,00
3,0	**CANAL DE AGUAS LLUVIAS BARRIO SAN JOSE CARRERA 19 CON CALLE 21**												
3.1	EXTRACCION Y CARGUE DE MATERIAL MANUAL	M3	1613,70	$ 43.799,00	$ 70.678.446,00			1613,70	$ 70.678.446,00	1130	$ 49.492.870,00	483,7	$ 21.185.576,00
3.2	EXTRACCION Y CARGUE MECANICO DE MATERIAL DE ARRASTRE DE LAS VIAS	M3	1613,70	$ 10.530,00	$ 16.992.261,00	-	1075,80	537,9	$ 5.664.087,00	469,27	$ 4.941.431,00	68,63	$ 722.657,00
4.0	**ALCANTARILLA BARRIO MORELLI**												
4.1	LIMPIEZA DE ALCANTARILLLA INCLUYE ENCOLE L=3 ML Y DESCOLE L= 5ML	UND	5,00	$ 180.000,00	$ 900.000,00			5,00	$ 900.000,00	3	$ 540.000,00	2	$ 360.000,00
4.2	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	50,00	$ 1.610,64	$ 80.532,00			50,00	$ 80.532,00	0	$ 0,00	50	$ 80.532,00
4.3	EXTRACCION Y CARGUE MECANICO DE MATERIAL DE ARRASTRE DE LAS VIAS	M3	30,00	$ 10.530,00	$ 315.900,00			30,00	$ 315.900,00	0	$ 0,00	30	$ 315.900,00
	ITEM ADICIONALES												
1,0	**JUAN FRIO PLACA HUELLA (VIA SAN FRANCISCO)**												
1.1	EXTRACCION Y CARGUE DE MATERIAL MANUAL	M3	0,00	$ 43.799,00				51,68	$ 2.263.532,00			51,68	$ 2.263.532,00
1,2	EXTRACCION Y CARGUE MECANICO DE MATERIAL DE ARRASTRE DE LAS VIAS	M3	0,00	$ 10.530,00				51,68	$ 544.190,00			51,68	$ 544.190,00
2,0	**BARRIO GRAN COLOMBIA AVENIDA 7 CON CALLE 25 PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL**												

002-02-23

SUBSECRETARÍA DE VIAS E INFRAESTRUCTURAS
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N.º 996 DE 2022
ACTA DEL 02 DE FEBRERO DE 2023

2.1	EXTRACCION Y CARGUE DE MATERIAL MANUAL	M3	0,00	$ 43.799,00				340,20	$ 14.900.420,00			340,2	$ 14.900.420,00
2.2	EXTRACCION Y CARGUE MECANICO DE MATERIAL DE ARRASTRE DE LAS VIAS	M3	0,00	$ 10.530,00				72,9	$ 767.637,00			72,9	$ 767.637,00
3,0	**SERVIDUMBRE LA PASTORA CARRERA 4 CON CALLE 7**												
3.1	EXTRACCION Y CARGUE DE MATERIAL MANUAL	M3	0,00	$ 43.799,00				30,89	$ 1.352.864,00			30,888	$ 1.352.864,00
3.2	EXTRACCION Y CARGUE MECANICO DE MATERIAL DE ARRASTRE DE LAS VIAS	M3	0,00	$ 10.530,00				30,89	$ 325.251,00			30,888	$ 325.251,00
4,0	**BOX COULVERT VILLAS DE SEVILLA A LA URBANIZACION MONACO (CALLE 4 ENTRE CARRERA4 Y 3G)**												
4.1	EXTRACCION Y CARGUE DE MATERIAL MANUAL	M3	0,00	$ 43.799,00				66,50	$ 2.912.634,00			66,5	$ 2.912.634,00
4.2	EXTRACCION Y CARGUE MECANICO DE MATERIAL DE ARRASTRE DE LAS VIAS	M3	0,00	$ 10.530,00				26,6	$ 280.098,00			26,6	$ 280.098,00
5,0	**VIA CAMPO VERDE**												
5,1	EXTRACCION Y CARGUE DE MATERIAL MANUAL	M3	0,00	$ 43.799,00				136,08	$ 5.960.168,00			136,08	$ 5.960.168,00
5,2	EXTRACCION Y CARGUE MECANICO DE MATERIAL DE ARRASTRE DE LAS VIAS	M3	0,00	$ 10.530,00				22,68	$ 238.820,00			22,68	$ 238.820,00
6,0	**TOMA VILLA ANTIGUA VIA EL PALMAR CALLE 5 CON 1E**												
6,1	EXTRACCION Y CARGUE DE MATERIAL MANUAL	M3	0,00	$ 43.799,00				180,00	$ 7.883.820,00			180	$ 7.883.820,00
6,2	EXTRACCION Y CARGUE MECANICO DE MATERIAL DE ARRASTRE DE LAS VIAS	M3	0,00	$ 10.530,00				20,25	$ 213.233,00			20,25	$ 213.233,00
7,0	**TOMA LA PARADA**												
7,1	EXTRACCION Y CARGUE DE MATERIAL MANUAL	M3	0,00	$ 43.799,00				540,00	$ 23.651.460,00			540	$ 23.651.460,00

002-01-23

SUBSECRETARÍA DE VIAS E INFRAESTRUCTURAS
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N.º 996 DE 2022
ACTA DEL 02 DE FEBRERO DE 2023

7,2	EXTRACCION Y CARGUE MECANICO DE MATERIAL DE ARRASTRE DE LAS VIAS	M3	0,00	$ 10.530,00				75	$ 789.750,00			75	$ 789.750,00
8,0	**BARRIO TURBAY AYALA CALLE 4 CON CARRERA 18**												
8,1	EXTRACCION Y CARGUE DE MATERIAL MANUAL	M3	0,00	$ 43.799,00				150,00	$ 6.569.850,00			150	$ 6.569.850,00
8,2	EXTRACCION Y CARGUE MECANICO DE MATERIAL DE ARRASTRE DE LAS VIAS	M3	0,00	$ 10.530,00				85,1	$ 896.254,11			85,1	$ 896.254,11
				SUB TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 115.384.616,00**				**$ 170.723.835,00**		**$ 60.301.901,00**		**$ 110.421.935,00**
				ADMINISTRACIÓN 24%	$ 27.692.308,00				$ 40.973.720,00		$ 14.472.456,00		$ 26.501.264,00
				IMPREVISTOS 1%	$ 1.153.846,00				$ 1.707.238,00		$ 603.019,00		$ 1.104.219,00
				UTILIDAD 5%	$ 5.769.231,00				$ 8.536.192,00		$ 3.015.095,00		$ 5.521.097,00
				COSTO TOTAL OBRA	**$ 150.000.000,00**				**$ 221.940.984,00**		**$ 78.392.470,00**		**$ 143.548.514,00**

SON: **CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS ($ 143.548.514,00).**

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta de recibo Final de obra por los que en ella intervinieron.

CARLOS HUMBERTO CARVAJAL VERA
Subsecretario de Vías e Infraestructuras
Supervisor

ING. CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ
Contratista

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Digito:	Cesar A. Pabón Silva	Apoyo a la Gestión	
Revisó:	CARLOS HUMBERTO CARVAJAL VERA	Sub Srio. Vías e Infraestructura	
Aprobó:	CARLOS HUMBERTO CARVAJAL VERA	Sub Srio. Vías e Infraestructura	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

002-02-23