	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ	MPO-0401-7	
	LIMPIEZA DE CALLES, CANALES DE AGUAS LLUVIAS, REJILLAS SUMIDEROS Y OBRAS DE MITIGACIONDE RIESGO EN DISTINTAS ZONAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO-NORTE DE SANTANDER	FECHA	VERSIÓN
		2/02/2023	1
		PAGINA 1 DE 1	

CONTRATO No.:	598 DE 2022		
CONTRATISTA:	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ	R/L. CONTRATISTA	
SUPERVISOR	ARQ. CARLOS HUMBERTO CARVAJAL VERA		
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO	R/L. INTERVENTORIA	

ITEM	1.1 CANAL DE AGUAS LLUVIAS AVENIDA 6 CON CALLE 10 LOMITAS DEL TRAPICHE	UNIDAD	M3

UBICACIÓN	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (M3)
SECCION DEL CANAL	0,25	350	3,5		306,25
			TOTAL	306,3	





CONTRATISTA

SUPERVISOR

CC 54202-114279 NTS

02-02-23

	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ	MPO-0401-7	
	LIMPIEZA DE CALLES, CANALES DE AGUAS LLUVIAS, REJILLAS SUMIDEROS Y OBRAS DE MITIGACIONDE RIESGO EN DISTINTAS ZONAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO-NORTE DE SANTANDER	FECHA	VERSIÓN
		2/02/2023	1
		PAGINA 1 DE 1	

CONTRATO No.:	598 DE 2022	R/L. CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ		
SUPERVISOR	ARQ. CARLOS HUMBERTO CARVAJAL VERA		
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO	R/L. INTERVENTORIA	

ITEM	1. 2 CANAL DE AGUAS LLUVIAS AVENIDA 6 CON CALLE 10 LOMITAS DEL TRAPICHE	UNIDAD	M3

UBICACIÓN	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (M3)
SECCION DEL CANAL	0,1	350	3,5		122,50
			TOTAL	122,5	





CONTRATISTA

SUPERVISOR

MP 5420-114279 Mts

02-02-23

	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ	MPO-0401-7	
	LIMPIEZA DE CALLES, CANALES DE AGUAS LLUVIAS, REJILLAS SUMIDEROS Y OBRAS DE MITIGACIONDE RIESGO EN DISTINTAS ZONAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO-NORTE DE SANTANDER	FECHA	VERSIÓN
		2/02/2023	1
		PAGINA 1 DE 1	

CONTRATO No.:	598 DE 2022		
CONTRATISTA:	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ	R/L. CONTRATISTA	
SUPERVISOR	ARQ. CARLOS HUMBERTO CARVAJAL VERA		
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO	R/L. INTERVENTORIA	

ITEM	2.1 EXTRACCION Y CARGUE DE MATERIAL MANUAL	UNIDAD	M3

UBICACIÓN	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (M3)
CANA CRA7 CON CLLE 8N EN 20 DE JULIO	67	4	0,3		80,40
			TOTAL	80,4	





CONTRATISTA
MP 54202-114239 NTS

SUPERVISOR

02-02-23

	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ	MPO-0401-7	
	LIMPIEZA DE CALLES, CANALES DE AGUAS LLUVIAS, REJILLAS SUMIDEROS Y OBRAS DE MITIGACIONDE RIESGO EN DISTINTAS ZONAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO-NORTE DE SANTANDER	FECHA	VERSIÓN
		2/02/2023	1
		PAGINA 1 DE 1	

CONTRATO No.:	598 DE 2022		
CONTRATISTA:	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ	R/L. CONTRATISTA	
SUPERVISOR	ARQ. CARLOS HUMBERTO CARVAJAL VERA		
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO	R/L. INTERVENTORIA	

ITEM	3.1 EXTRACCION Y CARGUE DE MATERIAL MANUAL	UNIDAD	M3

UBICACIÓN	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (M3)
SECCION DEL CANAL	489	3,3	0,3		484,11
			TOTAL	484,1	





CONTRATISTA
MP 54202-114279 NTS

SUPERVISOR

02-02-23

	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ	MPO-0401-7	
	LIMPIEZA DE CALLES, CANALES DE AGUAS LLUVIAS, REJILLAS SUMIDEROS Y OBRAS DE MITIGACIONDE RIESGO EN DISTINTAS ZONAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO-NORTE DE SANTANDER	FECHA	VERSIÓN
		2/02/2023	1
		PAGINA 1 DE 1	

CONTRATO No.:	598 DE 2022		
CONTRATISTA:	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ	**R/L. CONTRATISTA**	
SUPERVISOR	ARQ. CARLOS HUMBERTO CARVAJAL VERA		
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO	**R/L. INTERVENTORIA**	

ITEM	3.2 EXTRACCION Y CARGUE MECANICO DE MATERIAL DE ARRASTRE DE LAS VIAS	**UNIDAD**	M3

UBICACIÓN	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (M3)
VOLUMEN DEL CANAL	208	3,3	0,1		68,64
			TOTAL	**68,64**	





CONTRATISTA

MP 54202-1142743 NS

SUPERVISOR

02-02-23

	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ	MPO-0401-7	
	LIMPIEZA DE CALLES, CANALES DE AGUAS LLUVIAS, REJILLAS SUMIDEROS Y OBRAS DE MITIGACIONDE RIESGO EN DISTINTAS ZONAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO-NORTE DE SANTANDER	FECHA	VERSIÓN
		2/02/2023	1
		PAGINA 1 DE 1	

CONTRATO No.:	598 DE 2022		
CONTRATISTA:	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ	R/L. CONTRATISTA	
SUPERVISOR	ARQ. CARLOS HUMBERTO CARVAJAL VERA		
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO	R/L. INTERVENTORIA	

ITEM	4.1 LIMPIEZA DE ALCANTARILLLA INCLUYE ENCOLE L=3 ML Y DESCOLE L= 5ML	UNIDAD	UND

UBICACIÓN	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (UND)
SECCION DEL CANAL				2,00	2,00
			TOTAL	2,0	





CONTRATISTA
Mp. 54202-114279 NS

SUPERVISOR

002-02-23

	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ	MPO-0401-7	
	LIMPIEZA DE CALLES, CANALES DE AGUAS LLUVIAS, REJILLAS SUMIDEROS Y OBRAS DE MITIGACIONDE RIESGO EN DISTINTAS ZONAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO-NORTE DE SANTANDER	FECHA	VERSIÓN
		2/02/2023	1
		PAGINA 1 DE 1	

CONTRATO No.:	598 DE 2022		
CONTRATISTA:	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ	R/L. CONTRATISTA	
SUPERVISOR	ARQ. CARLOS HUMBERTO CARVAJAL VERA		
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO	R/L. INTERVENTORIA	

ITEM	4.2 ROCERIA Y LIMPIEZA	UNIDAD	M2

UBICACIÓN	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (M2)
SECCION DEL CANAL	25	2		1,00	50,00
			TOTAL	50,0	





CONTRATISTA

SUPERVISOR

M.P 54202-114279 NA

02-02-23


	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ	MPO-0401-7	
	LIMPIEZA DE CALLES, CANALES DE AGUAS LLUVIAS, REJILLAS SUMIDEROS Y OBRAS DE MITIGACIONDE RIESGO EN DISTINTAS ZONAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO-NORTE DE SANTANDER	FECHA	VERSIÓN
		2/02/2023	1
		PAGINA 1 DE 1	

CONTRATO No.:	598 DE 2022		
CONTRATISTA:	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ	R/L. CONTRATISTA	
SUPERVISOR	ARQ. CARLOS HUMBERTO CARVAJAL VERA		
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO	R/L. INTERVENTORIA	

ITEM	4.3 EXTRACCION Y CARGUE MECANICO DE MATERIAL DE ARRASTRE DE LAS VIAS	UNIDAD	M3

UBICACIÓN	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (M3)
SECCION DEL CANAL	6	2	0,5	5,00	30,00
			TOTAL	30,0	





CONTRATISTA

Mp 54202-1142+9Nts

SUPERVISOR

002-02-23

	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ	MPO-0401-7	
	LIMPIEZA DE CALLES, CANALES DE AGUAS LLUVIAS, REJILLAS SUMIDEROS Y OBRAS DE MITIGACIONDE RIESGO EN DISTINTAS ZONAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO-NORTE DE SANTANDER	FECHA	VERSIÓN
		2/02/2023	1
		PAGINA 1 DE 1	


CONTRATO No.:	598 DE 2022		
CONTRATISTA:	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ	R/L. CONTRATISTA	
SUPERVISOR	ARQ. CARLOS HUMBERTO CARVAJAL VERA		
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO	R/L. INTERVENTORIA	

ITEM	1. 1 JUAN FRIO PLACA HUELLA (VIA SAN FRANCISCO)	UNIDAD	M3

UBICACIÓN	ALTURA	LONGITUD (M)	Ancho (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (M3)
SECCION DEL CANAL	0,2	34	7,60	1,00	51,68

TOTAL	51,7





CONTRATISTA

Mp. 54202 114279 NTS

SUPERVISOR

02-02-23


	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ	MPO-0401-7	
	LIMPIEZA DE CALLES, CANALES DE AGUAS LLUVIAS, REJILLAS SUMIDEROS Y OBRAS DE MITIGACIONDE RIESGO EN DISTINTAS ZONAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO-NORTE DE SANTANDER	FECHA	VERSIÓN
		2/02/2023	1
		PAGINA 1 DE 1	

CONTRATO No.:	598 DE 2022		
CONTRATISTA:	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ	R/L. CONTRATISTA	
SUPERVISOR	ARQ. CARLOS HUMBERTO CARVAJAL VERA		
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO	R/L. INTERVENTORIA	

ITEM	1.2 JUAN FRIO PLACA HUELLA (VIA SAN FRANCISCO)	UNIDAD	M3

UBICACIÓN	ALTURA	LONGITUD (M)	Ancho (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (M3)
SECCION DEL CANAL	0,2	34	7,60	1,00	51,68
			TOTAL	51,7	





CONTRATISTA
MP 54202-114219 VLD

SUPERVISOR


02-02-23

	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ	MPO-0401-7	
	LIMPIEZA DE CALLES, CANALES DE AGUAS LLUVIAS, REJILLAS SUMIDEROS Y OBRAS DE MITIGACIONDE RIESGO EN DISTINTAS ZONAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO-NORTE DE SANTANDER	FECHA	VERSIÓN
		2/02/2023	1
		PAGINA 1 DE 1	

CONTRATO No.:	598 DE 2022	R/L. CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ		
SUPERVISOR	ARQ. CARLOS HUMBERTO CARVAJAL VERA		
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO	R/L. INTERVENTORIA	

ITEM	2. 1 BARRIO GRAN COLOMBIA AVENIDA 7 CON CALLE 25 PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL	UNIDAD	M3

UBICACIÓN	ALTURA	LONGITUD (M)	Ancho (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (M3)
SECCION DEL CANAL	0,14	405	6,00	1,00	340,20
		TOTAL		340,2	





CONTRATISTA
Mp 54202-114279 NS

SUPERVISOR

02-02-23

	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ	MPO-0401-7	
	LIMPIEZA DE CALLES, CANALES DE AGUAS LLUVIAS, REJILLAS SUMIDEROS Y OBRAS DE MITIGACIONDE RIESGO EN DISTINTAS ZONAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO-NORTE DE SANTANDER	FECHA	VERSIÓN
		2/02/2023	1
		PAGINA 1 DE 1	

CONTRATO No.:	598 DE 2022		
CONTRATISTA:	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ	R/L. CONTRATISTA	
SUPERVISOR	ARQ. CARLOS HUMBERTO CARVAJAL VERA		
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO	R/L. INTERVENTORIA	

ITEM	2. 2 BARRIO GRAN COLOMBIA AVENIDA 7 CON CALLE 25 PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL	UNIDAD	M3

UBICACIÓN	ALTURA	LONGITUD (M)	Ancho (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (M3)
SECCION DEL CANAL	0,03	405	6,00	1,00	72,90
			TOTAL	72,9	





CONTRATISTA

MP 54202-114279 Nte

SUPERVISOR

02-02-23

	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ	MPO-0401-7	
	LIMPIEZA DE CALLES, CANALES DE AGUAS LLUVIAS, REJILLAS SUMIDEROS Y OBRAS DE MITIGACIONDE RIESGO EN DISTINTAS ZONAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO-NORTE DE SANTANDER	FECHA	VERSIÓN
		2/02/2023	1
		PAGINA 1 DE 1	

CONTRATO No.:	598 DE 2022	R/L. CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ		
SUPERVISOR	ARQ. CARLOS HUMBERTO CARVAJAL VERA		
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO	R/L. INTERVENTORIA	

ITEM	3.1 SERVIDUMBRE LA PASTORA CARRERA 4 CON CALLE 7	UNIDAD	M3

UBICACIÓN	ALTURA	LONGITUD (M)	Ancho (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (M3)
SECCION DEL CANAL	0,18	26,4	6,50	1,00	30,89
		3	TOTAL	30,9	





CONTRATISTA

Mp 54202-114279 Nte

SUPERVISOR

002-02-23

	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ	MPO-0401-7	
	LIMPIEZA DE CALLES, CANALES DE AGUAS LLUVIAS, REJILLAS SUMIDEROS Y OBRAS DE MITIGACIONDE RIESGO EN DISTINTAS ZONAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO-NORTE DE SANTANDER	FECHA	VERSIÓN
		2/02/2023	1
		PAGINA 1 DE 1	

CONTRATO No.:	598 DE 2022	R/L. CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ		
SUPERVISOR	ARQ. CARLOS HUMBERTO CARVAJAL VERA		
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO	R/L. INTERVENTORIA	

ITEM	3.2 SERVIDUMBRE LA PASTORA CARRERA 4 CON CALLE 7	UNIDAD	M3

UBICACIÓN	ALTURA	LONGITUD (M)	Ancho (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (M3)
SECCION DEL CANAL	0,18	26,4	6,50	1,00	30,89
		3	TOTAL	30,9	





CONTRATISTA
MP 54202-114273VD

SUPERVISOR

02-02-23

	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ	MPO-0401-7	
	LIMPIEZA DE CALLES, CANALES DE AGUAS LLUVIAS, REJILLAS SUMIDEROS Y OBRAS DE MITIGACIONDE RIESGO EN DISTINTAS ZONAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO-NORTE DE SANTANDER	FECHA	VERSIÓN
		2/02/2023	1
		PAGINA 1 DE 1	

CONTRATO No.:	598 DE 2022		
CONTRATISTA:	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ	R/L. CONTRATISTA	
SUPERVISOR	ARQ. CARLOS HUMBERTO CARVAJAL VERA		
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO	R/L. INTERVENTORIA	

ITEM	4.1 BOX COULVERT VILLAS DE SEVILLA A LA URBANIZACION MONACO (CALLE 4 ENTRE CARRERA4 Y 3G)	UNIDAD	M3

UBICACIÓN	ALTURA	LONGITUD (M)	Ancho (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (M3)
SECCION DEL CANAL	0,5	38	3,50	1,00	66,50
		3	TOTAL		66,5





CONTRATISTA
MP 54202-114279 ND

SUPERVISOR

02-02-23

	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ	MPO-0401-7	
	LIMPIEZA DE CALLES, CANALES DE AGUAS LLUVIAS, REJILLAS SUMIDEROS Y OBRAS DE MITIGACIONDE RIESGO EN DISTINTAS ZONAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO-NORTE DE SANTANDER	FECHA	VERSIÓN
		2/02/2023	1
		PAGINA 1 DE 1	

CONTRATO No.:	598 DE 2022		
CONTRATISTA:	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ	**R/L. CONTRATISTA**	
SUPERVISOR	ARQ. CARLOS HUMBERTO CARVAJAL VERA		
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO	**R/L. INTERVENTORIA**	

ITEM	4.2 BOX COULVERT VILLAS DE SEVILLA A LA URBANIZACION MONACO (CALLE 4 ENTRE CARRERA4 Y 3G)	**UNIDAD**	M3

UBICACIÓN	ALTURA	LONGITUD (M)	Ancho (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (M3)
SECCION DEL CANAL	0,2	38	3,50	1,00	26,60
		3	**TOTAL**	**26,6**	





CONTRATISTA

YP 54202-114279 N+

SUPERVISOR


02-02-23


	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ	MPO-0401-7	
	LIMPIEZA DE CALLES, CANALES DE AGUAS LLUVIAS, REJILLAS SUMIDEROS Y OBRAS DE MITIGACIONDE RIESGO EN DISTINTAS ZONAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO-NORTE DE SANTANDER	FECHA	VERSIÓN
		2/02/2023	1
		PAGINA 1 DE 1	

CONTRATO No.:	598 DE 2022	**R/L. CONTRATISTA**	
CONTRATISTA:	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ		
SUPERVISOR	ARQ. CARLOS HUMBERTO CARVAJAL VERA		
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO	**R/L. INTERVENTORIA**	

ITEM	5.1 VIA CAMPO VERDE	**UNIDAD**	M3

UBICACIÓN	ALTURA	LONGITUD (M)	Ancho (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (M3)
SECCION DEL CANAL	0,18	126	6,00	1,00	136,08
		3	**TOTAL**	**136,1**	





CONTRATISTA
MP 54202-114779 Nb

SUPERVISOR

02-02-23

	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ	MPO-0401-7	
	LIMPIEZA DE CALLES, CANALES DE AGUAS LLUVIAS, REJILLAS SUMIDEROS Y OBRAS DE MITIGACIONDE RIESGO EN DISTINTAS ZONAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO-NORTE DE SANTANDER	FECHA	VERSIÓN
		2/02/2023	1
		PAGINA 1 DE 1	

CONTRATO No.:	598 DE 2022		
CONTRATISTA:	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ	**R/L. CONTRATISTA**	
SUPERVISOR	ARQ. CARLOS HUMBERTO CARVAJAL VERA		
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO	**R/L. INTERVENTORIA**	

ITEM	5.2 VIA CAMPO VERDE	**UNIDAD**	M3

UBICACIÓN	ALTURA	LONGITUD (M)	Ancho (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (M3)
SECCION DEL CANAL	0,03	126	6,00	1,00	22,68

3	**TOTAL**	**22,7**





CONTRATISTA
MP. 54202 114279 N de

SUPERVISOR

02-02-23

	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ	MPO-0401-7	
	LIMPIEZA DE CALLES, CANALES DE AGUAS LLUVIAS, REJILLAS SUMIDEROS Y OBRAS DE MITIGACIONDE RIESGO EN DISTINTAS ZONAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO-NORTE DE SANTANDER	FECHA	VERSIÓN
		2/02/2023	1
		PAGINA 1 DE 1	

CONTRATO No.:	598 DE 2022	R/L. CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ		
SUPERVISOR	ARQ. CARLOS HUMBERTO CARVAJAL VERA		
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO	R/L. INTERVENTORIA	

ITEM	6.1 .TOMA VILLA ANTIGUA VIA EL PALMAR CALLE 5 CON 1E	UNIDAD	M3

UBICACIÓN	ALTURA	LONGITUD (M)	Ancho (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (M3)
SECCION DEL CANAL	0,6	200	1,50	1,00	180,00
		3	TOTAL		180,0





CONTRATISTA
MP 54202-114279WD

SUPERVISOR

002-02-23

	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ	MPO-0401-7	
	LIMPIEZA DE CALLES, CANALES DE AGUAS LLUVIAS, REJILLAS SUMIDEROS Y OBRAS DE MITIGACIONDE RIESGO EN DISTINTAS ZONAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO-NORTE DE SANTANDER	FECHA	VERSIÓN
		2/02/2023	1
		PAGINA 1 DE 1	

CONTRATO No.:	598 DE 2022	R/L. CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ		
SUPERVISOR	ARQ. CARLOS HUMBERTO CARVAJAL VERA		
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO	R/L. INTERVENTORIA	

ITEM	6.2 .TOMA VILLA ANTIGUA VIA EL PALMAR CALLE 5 CON 1E	UNIDAD	M3

UBICACIÓN	ALTURA	LONGITUD (M)	Ancho (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (M3)
SECCION DEL CANAL	0,09	150	1,50	1,00	20,25
		3	TOTAL		20,3





CONTRATISTA
MP 54202-114279 Nte

SUPERVISOR

02-02-23

	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ	MPO-0401-7	
	LIMPIEZA DE CALLES, CANALES DE AGUAS LLUVIAS, REJILLAS SUMIDEROS Y OBRAS DE MITIGACIONDE RIESGO EN DISTINTAS ZONAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO-NORTE DE SANTANDER	FECHA	VERSIÓN
		2/02/2023	1
		PAGINA 1 DE 1	

CONTRATO No.:	598 DE 2022		
CONTRATISTA:	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ	R/L. CONTRATISTA	
SUPERVISOR	ARQ. CARLOS HUMBERTO CARVAJAL VERA		
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO	R/L. INTERVENTORIA	

ITEM	7.1 .TOMA LA PARADA	UNIDAD	M3

UBICACIÓN	ALTURA	LONGITUD (M)	Ancho (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (M3)
SECCION DEL CANAL	0,30	600	3,0	1,00	540,00
		3	TOTAL	540,0	





CONTRATISTA
MP 54202-114279 VD

SUPERVISOR


02-02-023

	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ	MPO-0401-7	
	LIMPIEZA DE CALLES, CANALES DE AGUAS LLUVIAS, REJILLAS SUMIDEROS Y OBRAS DE MITIGACIONDE RIESGO EN DISTINTAS ZONAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO-NORTE DE SANTANDER	FECHA	VERSIÓN
		2/02/2023	1
		PAGINA 1 DE 1	

CONTRATO No.:	598 DE 2022	R/L. CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ		
SUPERVISOR	ARQ. CARLOS HUMBERTO CARVAJAL VERA		
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO	R/L. INTERVENTORIA	

ITEM	7.2 TOMA LA PARADA	UNIDAD	M3

UBICACIÓN	ALTURA	LONGITUD (M)	Ancho (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (M3)
SECCION DEL CANAL	0,05	500	3,0	1,00	75,00
		3	TOTAL	75,0	





CONTRATISTA
MP 54202-114279 VD

SUPERVISOR

02-02-23

	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ	MPO-0401-7	
	LIMPIEZA DE CALLES, CANALES DE AGUAS LLUVIAS, REJILLAS SUMIDEROS Y OBRAS DE MITIGACIONDE RIESGO EN DISTINTAS ZONAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO-NORTE DE SANTANDER	FECHA	VERSIÓN
		2/02/2023	1
		PAGINA 1 DE 1	

CONTRATO No.:	598 DE 2022		
CONTRATISTA:	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ	R/L. CONTRATISTA	
SUPERVISOR	ARQ. CARLOS HUMBERTO CARVAJAL VERA		
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO	R/L. INTERVENTORIA	

ITEM	8. BARRIO TURBAY AYALA CALLE 4 CON CARRERA 18	UNIDAD	m3

UBICACIÓN	ALTURA	LONGITUD (M)	ncho (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (UND)
SECCION DEL CANAL	0,50	30	10,0	1	150,00
		3	TOTAL	150,0	





CONTRATISTA

MP 54202-114279 Ntj

SUPERVISOR

02-02-23

	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ	MPO-0401-7	
	LIMPIEZA DE CALLES, CANALES DE AGUAS LLUVIAS, REJILLAS SUMIDEROS Y OBRAS DE MITIGACIONDE RIESGO EN DISTINTAS ZONAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO-NORTE DE SANTANDER	FECHA	VERSIÓN
		2/02/2023	1
		PAGINA 1 DE 1	

CONTRATO No.:	598 DE 2022	R/L. CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ		
SUPERVISOR	ARQ. CARLOS HUMBERTO CARVAJAL VERA		
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO	R/L. INTERVENTORIA	

ITEM	8.1 BARRIO TURBAY AYALA CALLE 4 CON CARRERA 18	UNIDAD	m3

UBICACIÓN	ALTURA	LONGITUD (M)	Ancho (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (UND)
SECCION DEL CANAL	0,28	30	10,0	1	85,11
		3	TOTAL	85,1	





CONTRATISTA
MP. 54202-1142791 NS

SUPERVISOR

002-02-23