MUNICIPIO DE SAN PEDRO
NIT 890,983,922

COMPROBANTE EGRESO No: 156

FECHA: 26/01/2023

A FAVOR DE: R.&.U. INGENIEROS. **CEDULA O NIT:** 900,673,974

DESCRIPCION: PAGO DEL ACTA NRO. 2 AL CONTRATO 162-2022 CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO.- FACTURA FE-42.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
7003	111176	63,570,977.00	9,853,502.00	1,271,420.00	0.00	52,446,055.00
	TOTAL	63,570,977.00	9,853,502.00	1,271,420.00	0.00	52,446,055.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
66315	Traslado	2096	IDEA CONV DEPTO-4612983	900,673,974	R.&.U. INGENIEROS.	52,446,055.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%	635,710.00
240790004	Tasa pro deporte 1% Dpto de Antioquia	635,710.00
240790006	Contribución Ciudadana 5% Dpto de Antioquia	3,178,549.00
410508006	Industria y comercio en compras	635,710.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%	2,542,839.00
410576002	Estampilla procultura 1%	635,710.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%	1,589,274.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243626005	Contratos de obra 2%	1,271,420.00

PAGO

2023 ENE. 26

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

ELECTRONICO

ELABORADO POR:NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

MUNICIPIO DE SAN PEDRO

NIT 890,983,922

COMPROBANTE EGRESO No: 157

FECHA: 26/01/2023

A FAVOR DE: R.&.U. INGENIEROS. **CEDULA O NIT:** 900,673,974

DESCRIPCION: PAGO DEL ACTA NRO. 2 AL CONTRATO 162-2022 CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO.- FACTURA FE-42.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
7004	111180	1,106,951.00	160,510.00	22,139.00	0.00	924,302.00
	TOTAL	1,106,951.00	160,510.00	22,139.00	0.00	924,302.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
66316	Traslado	2118	BIA SECT.ELECTRI.LEY 99/93	900,673,974	R.&.U. INGENIEROS.	924,302.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%	11,070.00
410508006	Industria y comercio en compras	11,070.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%	44,278.00
410576002	Estampilla procultura 1%	11,070.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%	27,674.00
411061001	contr. espec. contratos de obra- Seguridad Ciudadana 5%	55,348.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243626005	Contratos de obra 2%	22,139.00

PAGO

2023 ENE. 26

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

ELECTRONICO

ELABORADO POR:NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

CR 49A#49 36 .

e-mail contabilidad@sanpedrodelosmilagros-antioquia.gov.co · sitio web

Tel. - Fax

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 27/12/2022
Hora de Impresión: 4:28:35p. m.
Pagina 1 de 1

NUMERO: 7004
FECHA: 27/12/2022

A FAVOR DE: 900673974 R.&.U. INGENIEROS.

CONCEPTO: PAGO DEL ACTA NRO. 2 AL CONTRATO 162-2022 CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO.- FACTURA FE-42.

VALOR: (UN MILLÓN CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR: 1,106,951.00**

COMPROMISO: 750 **CUENTA X PAGAR:** 111180

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.005.2402041.53211.007.240	Vía terciaria mejorada	1,106,951.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240102015	Asignación bienes y servicios		924,302.00
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%		11,070.00
243626005	Contratos de obra 2%		22,139.00
410508006	Industria y comercio en compras		11,070.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%		44,278.00
410576002	Estampilla procultura 1%		11,070.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%		27,674.00
411061001	contr. espec. contratos de obra- Seguridad Ciudadana 5%		55,348.00
550706021	Asignación de bienes y servicios- Sector Transporte	1,106,951.00	

ORDENADOR

PAGO

2023 ENE. 26

Laura B.
TESORERO

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

ELECTRONICO

(2118)

	REPUBLICA DE COLOMBIA **MUNICIPIO DE SAN PEDRO** MODIFICACION COMPROMISO PRESUPUESTAL	Fecha de Impresión: 27/12/2022 Hora de Impresión: 9:17:44a. m. Pagina 1 de 1

NUMERO: 34

FECHA: 27/12/2022

DEPENDENCIA: ALCALDIA

Certifico MODIFICACION A COMPROMISO PRESUPUESTAL

Con cargo a:

COMPROMISO	CERTIFICADO	RUBRO	C.RES	NOMBRE	C. COSTOS	TIPO MOD	VALOR
750	183	2.3.2.02.02.005.2402039.53211	2549	Mantenimiento Vías Terciarias Conv Gobernación	003	Reducción	1.106.951.00

Dentro del presupuesto de Egresos de la vigencia 2022

Por concepto de: COMUNICACION DE LA GOBERNACION PARA PROPORCION DE 69% A 31% CONVENIO

Laura B.

JEFE DE PRESUPUESTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
MODIFICACION COMPROMISO PRESUPUESTAL

NUMERO: 24

FECHA: 30/11/2022

DEPENDENCIA: ALCALDIA

Certifico MODIFICACION A COMPROMISO PRESUPUESTAL

Con cargo a:

COMPROMISO	CERTIFICADO	RUBRO	C.RES	NOMBRE	C. COSTOS	TIPO MOD	VALOR
750	183	2.3.2.02.02.005.2402039.53211	2549	Mantenimiento Vías Terciarias Conv Gobernación	003	Adición	64.677.928,00

Dentro del presupuesto de Egresos de la vigencia 2022

Por concepto de: contrato 162-2022 convenio 4600012983 convenio con la gobernación de Antioquia, cambio de fuente de financiación

Laura B.

JEFE DE PRESUPUESTO

- Seguimiento Financiero a los Recursos del Departamento

Valor Costo Directo RVD	77.603.359
AU (25%)	19.400.840
Valor Total	97.004.199

Aporte Departamento	66.740.562	69%
Aporte Municipio	30.263.637	31%
Valor Convenio	**97.004.199**	100%

Valor Total Contratado	92.397.360

Valor Total Ejecutado	92.397.360
Valor ejec. Con rec.	63.570.977
Valor ejec. Con rec.	28.826.383

Saldo total	4.606.839
Saldo a favor del	**3.169.585**
Saldo a favor del	1.437.254 ←

Información Egreso Departamento

Aporte Departamento	66.740.562
Tasa Prodeporte	667.406
Valor disponible en	**66.073.156**

EJECUCION	PROG	EJE
RVM	25,3	
RVD	16,9	
TOTAL	42,2	0

Contribución Especial del	3.178.549
Contribución reintegrada	0
Contribución por reintegra	3.178.549

Autorización uso de recursos No.	Fecha	Valor Ejecutado con recursos del Depto	Valor Disponible en cuenta IDEA	Valor autorizado desembolsar	Valor Contribución especial	Valor autorizado para municipio	Valor Reintegro rendimientos financieros	Valor por desembolsar
1 Final		$ 63.570.977	$ 66.073.156	$ 62.903.571	$ 3.178.549	$ 59.725.022	$ 437.652	$ 0

	REPUBLICA DE COLOMBIA **MUNICIPIO DE SAN PEDRO** MODIFICACION COMPROMISO PRESUPUESTAL	Fecha de Impresión: 27/12/2022 Hora de Impresión: 10:12:48a. m. Pagina 1 de 1

NUMERO: 35

FECHA: 27/12/2022

DEPENDENCIA: ALCALDIA

Certifico MODIFICACION A COMPROMISO PRESUPUESTAL

Con cargo a:

COMPROMISO	CERTIFICADO	RUBRO	C.RES	NOMBRE	C. COSTOS	TIPO MOD	VALOR
750	183	2.3.2.02.02.005.2402041.53211	2208	Vía terciaria mejorada	005	Adición	1.106.951,00

Dentro del presupuesto de Egresos de la vigencia 2022

Por concepto de: AJUSTE SEGUN CONVENIO CON LA GOBERNACION PROPORCION DE APORTES

laura B

JEFE DE PRESUPUESTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 27/12/2022
Hora de Impresión: 4:28:14p. m.

NUMERO: 7003
FECHA: 27/12/2022

A FAVOR DE: 900673974 R.&.U. INGENIEROS.

CONCEPTO: PAGO DEL ACTA NRO. 2 AL CONTRATO 162-2022 CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO.- FACTURA FE-42.

VALOR: (SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR: 63,570,977.00**

COMPROMISO: 750 **CUENTA X PAGAR:** 111176

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.005.2402039.53211.004.37005	Mantenimiento Vias Terciarias Conv Gobernación	63,570,977.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240102015	Asignación bienes y servicios		52,446,055.00
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%		635,710.00
240780004	Tasa pro deporte 1% Dpto de Antioquia		635,710.00
240780006	Contribución Ciudadana 5% Dpto de Antioquia		3,178,549.00
243626005	Contratos de obra 2%		1,271,420.00
410508006	Industria y comercio en compras		635,710.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%		2,542,839.00
410576002	Estampilla procultura 1%		635,710.00
411091007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%		1,589,274.00
550706021	Asignación de bienes y servicios- Sector Transporte	63,570,977.00	

ORDENADOR

Laura B.
TESORERO

PAGO
2023 ENE. 26

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

ELECTRONICO

(CB- 2096)

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL "JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO" Nombre de la Dependencia	ACTA DE AVAL Y SUPERVISIÓN		CÓDIGO: VERSIÓN: 0

ACTA N° 02

CONTRATISTA: R&U INGENIEROS S.A.S.		***N° CONTRATO: 162-2022***
CONTRATANTE: MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS		***SUPERVISOR: EDUARDO ARANGO TAMAYO***

OBJETO DEL CONTRATO: Mantenimiento manual de las vias departamentales y municipales ubicadas en el municipio de acuerdo al covenio 4600012983 celebrado entre Departamento de Antioquia- Secretaria de Infraestructura Fisica y el Municipio de San Pedro de los Milagros.

		CDP	***R.P***	
VALOR INICIAL	$ 92.397.360,00	***183***	***750***	***PLAZO: Dos meses***
TOTAL CONTRATO	$ 92.397.360,00			

FUENTE DE FINANCIACION	***RUBRO RESUMIDO***	***VALOR***	***V. Otrosi 001***	***TOTAL***	***% financiación***
Via terciaria mejorada	2208	$ 92.397.360,00		$ 92.397.360,00	100%
				$ 0,00	0,00%
TOTALES		**$ 92.397.360,00**	**$ 0,00**	**$ 92.397.360,00**	**100,00%**

El suscrito Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial **CERTIFICA** que el Contratista cumplió a cabalidad con los actividades relacionadas en el informe que hace parte del presente aval.

FUENTE DE FINANCIACION	***RUBRO RESUMIDO***	***VALOR PAGADO***	***Cuenta de Cobro***	***Vrl. Glozado***	***Vrl. Avalado***	***% Ejecutado***
Via terciaria mejorada	2208					
AVAL 1		$ 27.719.432,00			$ 0,00	30,00%
AVAL 2			$ 64.677.928,00		$ 64.677.928,00	70,00%
TOTALES		***$ 27.719.432,00***	**$ 64.677.928,00**		**$ 64.677.928,00**	**100,00%**

RECURSOS QUE QUEDAN POR EJECUTAR

FUENTE DE FINANCIACION	***RUBRO RESUMIDO***	***QUEDA***	***Glozado***	***Avalado***	***% No Ejecutado***
Via terciaria mejorada	*2208*	***$ 0,00***		***$ 92.397.360,00***	0,00%
					0,00%
TOTALES		**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 92.397.360,00**	**0,00%**

Por lo anterior se autoriza reconocer la suma de **SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M.L ($64.677.928)** correspondientes al acta de obra N°2 (Final) de 2022.

Total parcial ejecutado	$ 92.397.360,00
Porcentaje de ejecución	100,00%
Total parcial no ejecutado	$ 0,00
Porcentaje parcial no ejecutado	0,00%

Informe de interventoria:

Objetivo: Analizar, verificar y evaluar las actividades realizadas durante el periodo facturado.

Hallazgos: Durante este periodo del contrato no se realizan hallazgos a las actividades desarrolladas por el contratista. Las actividades se cumplieron por parte del contratista a cabalidad y fueron verificadas por el supervisor. Se anexa factura N° FE-42 del 14 de junio de 2022, planilla de pago de seguridad social, pensiones y ARL, acta de obra e informe N°2, certificado parafiscales, certificado bancario, presupuesto y memorias de calculo y registro fotografico, copia del contrato. Se le requiere el pago oportuno de la seguridad Social, Pensiones y ARL.

EDUARDO ARANGO TAMAYO
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial

Fecha.15-Jun-2022

2022 SEP. 00

N° TRD: 300-10-01

11:06 AM

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

ACTA DE OBRA No. 2

CO-162-2022

MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ACUERDO AL CONVENIO 4600012983 CELEBRADO ENTRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

R&U ingenieros

Construcciones Civiles · Gestión Ambiental · Gerencia de Proyectos

FACTURA

R & U INGENIEROS S.A.S
NIT 900.673.974-0
Carrera 35 No. 7-24 Oficina 101
Tel: (034) 2059428
Medellín - Colombia
ryu.ingenieros.sas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE-42

Señores	MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS		
NIT	890.983.922-2	**Teléfono**	(604) 8687039
Dirección	CARRERA 49A#49-36	**Ciudad**	San Pedro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/06/2022, 12:27
Expedición	14/06/2022, 12:27
Vencimiento	14/06/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA No.2 CONTRATO DE OBRA 162-2022	1.00	64,677,928.00

Total items: 1

Total Bruto	64,677,928.00
Total a Pagar	64,677,928.00

Valor en Letras:
Sesenta y cuatro millones seiscientos setenta y siete mil novecientos veintiocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 64,677,928.00

Observaciones:
Esta Factura de Venta cumple con todos los requisitos exigidos según Ley 1231 de Julio 12 de 2008. La mora en el pago de esta factura causara intereses a la tasa máxima legal vigente mensual a partir de la fecha de vencimiento. Esta factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (Articulo 774 del código de comercio).

Consignaciones y transferencias:
Cuenta corriente Bancolombia No. 01516141369 a Nombre de R&U INGENIEROS SAS.
Cuenta ahorros Bancolombia No. 01516142274 a Nombre de R&U INGENIEROS SAS.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764015380421 aprobado en 20210723 prefijo FE desde el número 21 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: f66ab3c2fa20d20d94550d844c6c22a35eacb787e629ee5e585101af3007b471876f268732dd67df5de811e411583d23

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CERTIFICACION BANCARIA

Certificado Bancario

Martes, 11 de Junio de 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que R Y U INGENIEROS SAS identificado(a) con NIT 900673974, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	01516141369	2013/11/22	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos

Bancolombia

PRESUPUESTO Y MEMORIAS DE CÁLCULO

MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
CONTRATO DE OBRA NO. 162-2022

MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES
Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ACUERDO AL CONVENIO
4600012983 CELEBRADO ENTRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA Y EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

R&U ingenieros

VALOR	$ 92,397,360
PLAZO	DOS (2) MESES
% AVANCE	100.00%

					CONTRACTUAL				ACTA No.2			ACUMULADO		
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICUL	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1	1.1			Rocería, h= 2 - 3 m en ambas márgenes del camino, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante.	ha	16.82	$ 632,437.00	$ 10,637,590.34	6.89	$ 632,437.00	$ 4,355,442.37	16.86	$ 632,437.00	$ 10,664,950.10
1.2	1.2			Limpieza de Cunetas, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante.	ml	77,600.00	$ 912.00	$ 70,771,200.00	57,670.00	$ 912.00	$ 52,595,040.00	77,570.00	$ 912.00	$ 70,743,840.00
1.3	1.3			Limpieza de Obras de Drenaje, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante.	Und	155.00	$ 70,894.00	$ 10,988,570.00	109.00	$ 70,894.00	$ 7,727,446.00	155.00	$ 70,894.00	$ 10,988,570.00
Subtotal														

SUBTOTAL OBRAS	$ 92,397,360	SUBTOTAL OBRAS	$ 64,677,928
	CONTRACTUAL		ACTA 2
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 92,397,360	SUBTOTAL OBRAS	$ 64,677,928
VALOR TOTAL	$ 92,397,360	VALOR TOTAL	$ 64,677,928

SUBTOTAL OBRAS	$ 92,397,360		
	ACUMULADO		
SUBTOTAL OBRAS	$ 92,397,360		
VALOR TOTAL	$ 92,397,360		

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	20%
IMPREVISTO	I=	0%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	25%

EDUARDO ARANGO TAMAYO
SUPERVISION - SECRETARIA DE PLANEACION

SERGIO ANDRES RIOS USUGA
CONTRATISTA - R&U INGENIEROS SAS
NIT 900.676.974-0

SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	R&U ingenieros R&U INGENIEROS S.A.S


CONTRATISTA	R&U INGENIEROS SAS	CONTRATO DE OBRA N°	162-2022	ACTA N°	2	PARCIAL	
SUPERVISOR INTERNO DELEGADO	SECRETARIA DE PLANEACION	VR. INICIAL CONTRATO	$92,397,360			FINAL	X
FECHA DE INICIO	15/03/2022	VR. MODIFICACIÓN (ADICIÓN)	$0	MEMORIA	1	DE	3
PLAZO INICIAL	DOS(2) MESES	VR. TOTAL	$92,397,360				
PLAZO FINAL	DOS(2) MESES	VR. EJECUTADO	$92,397,360	FECHA ACTA	DIA	MES	AÑO
FECHA TERMINACIÓN	14/05/2022	VR. PRESENTE ACTA	$64,677,928		14/06/2022		
OBJETO	MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ACUERDO AL CONVENIO 4600012983 CELEBRADO ENTRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS			AVANCE DE OBRA			
DESCRIPCIÓN ÍTEM	Rocería, h= 2 - 3 m en ambas márgenes del camino, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante.			ÍTEM	1.1	UNIDAD	ha
				CANTIDAD		6.89	

PROCEDIMIENTO PARA CÁLCULO

RAMAL A OVEJAS(La union-Ovejas)

UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	AREA	Ha	CANTIDAD	DESCUENTOS	SUB TOTAL
Margen derecha	1000	3	3000	0.3	1		0.3
Margen izquierda	1000	2	2000	0.2	1		0.2
						TOTAL	0.5

REGISTRO FOTOGRÁFICO







PAJARITO-SAN PEDRO DE LOS MILAGROS-LA YE-ENTRERRIOS-SANTA ROSA DE OSOS(CRUCE RUTA 25)

UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	AREA	Ha	CANTIDAD	DESCUENTOS	SUB TOTAL
Margen derecha	1000	3	3000	0.3	1		0.3
Margen izquierda	1000	2	2000	0.2	1		0.2
						TOTAL	0.50


REGISTRO FOTOGRÁFICO





SAN JERONIMO-POLEAL-SAN PEDRO DE LOS MILAGROS							
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	AREA	Ha	CANTIDAD	DESCUENTOS	SUB TOTAL
Margen Izquierda	3000	3	9000	0.9	1		0.9
Margen Derecha	3000	2	6000	0.6	1		0.6
						TOTAL	1.5

REGISTRO FOTOGRÁFICO





LA CHINA - PANTANILLO							
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	AREA	Ha	CANTIDAD	DESCUENTOS	SUB TOTAL
Margen derecha	3000	3	9000	0.9	1		0.9
Margen izquierda	3000	2	6000	0.6	1		0.6
						TOTAL	1.5

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OVEJAS - LA CLARITA							
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	AREA	Ha	CANTIDAD	DESCUENTOS	SUB TOTAL
Margen Derecha	4100	3	12300	1.23	1		1.23
Margen Izquierda	4100	2	8200	0.82	1		0.82
						TOTAL	2.05


REGISTRO FOTOGRÁFICO







EL ESPINAL							
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	AREA	Ha	CANTIDAD	DESCUENTOS	SUB TOTAL
Margen Derecha	900	2	1800	0.18	1		0.18
Margen Izquierda	900	3	2700	0.27	1		0.27
REGISTRO FOTOGRÁFICO							
						TOTAL	0.45





SANTA BARBARA UNO							
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	AREA	Ha	CANTIDAD	DESCUENTOS	SUB TOTAL
Margen Derecha	804	2	1607.0434	0.16070434	1		0.16070434
Margen Izquierda	754	3	2260.5651	0.22605651	1		0.22605651
REGISTRO FOTOGRÁFICO							
						TOTAL	0.38676085





OBSERVACIONES	
CONTRATISTA - R&U INGENIEROS SAS	SUPERVISIÓN - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	R&U INGENIEROS S.A.S


CONTRATISTA	R&U INGENIEROS SAS	CONTRATO DE OBRA N°	162-2022	ACTA N°	2	PARCIAL	
SUPERVISOR INTERNO DELEGADO	SECRETARIA DE PLANEACION	VR. INICIAL CONTRATO	$92,397,360			FINAL	X
FECHA DE INICIO	15/03/2022	VR. MODIFICACIÓN (ADICIÓN)	$0	MEMORIA	2	DE	3
PLAZO INICIAL	DOS(2) MESES	VR. TOTAL	$92,397,360				
PLAZO FINAL	DOS(2) MESES	VR. EJECUTADO	$92,397,360	FECHA ACTA	DIA	MES	AÑO
FECHA TERMINACIÓN	14/05/2022	VR. PRESENTE ACTA	$64,675,715		14/06/2022		
OBJETO	MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ACUERDO AL CONVENIO 4600012983 CELEBRADO ENTRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS			AVANCE DE OBRA			
DESCRIPCIÓN ÍTEM	Limpieza de Cunetas, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante.			ÍTEM	1.2	UNIDAD	ml
				CANTIDAD		57670	


PROCEDIMIENTO PARA CÁLCULO


RAMAL A OVEJAS(La union-Ovejas)

UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	AREA	Ha	CANTIDAD	DESCUENTOS	SUB TOTAL
Margen derecha	1100				1		1100
Margen izquierda	1100				1		1100

REGISTRO FOTOGRÁFICO









TOTAL	2200

PAJARITO-SAN PEDRO DE LOS MILAGROS-LA YE-ENTRERRIOS-SANTA ROSA DE OSOS(CRUCE RUTA 25)

UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	CANTIDAD	DESCUENTOS	SUB TOTAL
Margen derecha	11210				1		11210
Margen izquierda	8960				1		8960

REGISTRO FOTOGRÁFICO






TOTAL	20170

SAN JERONIMO-POLEAL-SAN PEDRO DE LOS MILAGROS							
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	CANTIDAD	DESCUENTOS	SUB TOTAL
Margen derecha	2550				1		2550
Margen Izquierda	2550				1		2550
						TOTAL	5100




REGISTRO FOTOGRÁFICO





OVEJAS - LA CLARITA							
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	CANTIDAD	DESCUENTOS	SUB TOTAL
Margen derecha	7100						
Margen izquierda	7100						
						TOTAL	14200


REGISTRO FOTOGRÁFICO






EL ESPINAL

UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	CANTIDAD	DESCUENTOS	SUB TOTAL
Margen derecha	6200				1		6200
Margen izquierda	6200				1		6200

REGISTRO FOTOGRÁFICO






TOTAL	12400

SANTA BARBARA UNO

UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	CANTIDAD	DESCUENTOS	SUB TOTAL
Margen derecha	1800				1		1800
Margen izquierda	1800				1		1800

REGISTRO FOTOGRÁFICO





TOTAL	3600

OBSERVACIONES	

CONTRATISTA - R&U INGENIEROS SAS	SUPERVISIÓN - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	R&U INGENIEROS S.A.S

CONTRATISTA	R&U INGENIEROS SAS	CONTRATO DE OBRA N°	162-2022	ACTA N°	2	PARCIAL	
SUPERVISOR INTERNO DELEGADO	SECRETARIA DE PLANEACION	VR. INICIAL CONTRATO	$92,397,360			FINAL	X
FECHA DE INICIO	15/03/2022	VR. MODIFICACIÓN (ADICIÓN)	$0	MEMORIA	3	DE	3
PLAZO INICIAL	DOS(2) MESES	VR. TOTAL	$92,397,360				
PLAZO FINAL	DOS(2) MESES	VR. EJECUTADO	$92,397,360	FECHA ACTA	DIA	MES	AÑO
FECHA TERMINACIÓN	14/05/2022	VR. PRESENTE ACTA	$64,675,715		14/06/2022		
OBJETO	MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ACUERDO AL CONVENIO 4600012983 CELEBRADO ENTRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE			AVANCE DE OBRA			
DESCRIPCIÓN ÍTEM	Limpieza de Obras de Drenaje, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante.			ÍTEM	1.3	UNIDAD	Und
				CANTIDAD		109	

PROCEDIMIENTO PARA CÁLCULO

SAN JERONIMO-POLEAL-SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	CANTIDAD	DESCUENTOS	SUB TOTAL
ko a k3 + 000					9		9
k3 + 100 a k5 + 000					6		6
k5+100 a k7+ 000					5		5
k7 + 100 a k8 + 265					3		3
						TOTAL	23

REGISTRO FOTOGRÁFICO






OVEJAS - LA CLARITA


UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	CANTIDAD	DESCUENTOS	SUB TOTAL
k0+000 al K0 + 500					3		3
k0+500 al K1 + 000					4		4
k1 + 000 al k1 + 500					2		2
k1 + 500 al k2 + 000					3		3
k2 + 000 al k2 + 500					1		1
k2 + 500 al k3 + 000					2		2
k3 + 000 al k3 + 500					3		3
k3 + 500 al k4 + 000					3		3
k4 + 500 al k5 + 000					3		3
k5 + 000 al k5 + 500					2		2
k5 + 500 al k6 + 000					2		2
k6 + 000 al k6 + 500					2		2
k6 +500 al k7 + 100					2		2
						TOTAL	32


REGISTRO FOTOGRÁFICO



EL ESPINAL							
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	CANTIDAD	DESCUENTOS	SUB TOTAL
k0+000 al K0 + 500					2		2
k0+500 al K1 + 000					4		4
k1 + 000 al k1 + 500					5		5
k1 + 500 al k2 + 000					3		3
k2 + 000 al k2 + 500					3		3
k2 + 500 al k3 + 000					2		2
k3 + 000 al k3 + 500					3		3
k3 + 500 al k4 + 000					1		1
k4 + 500 al k5 + 000					3		3
k5 + 000 al k5 + 500					3		3
k5 + 500 al k6 + 000					3		3
k6 + 000 al k6 + 500					3		3

REGISTRO FOTOGRÁFICO







TOTAL	35

SANTA BARBARA UNO							
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	CANTIDAD	DESCUENTOS	SUB TOTAL
k0+000 al K0 + 500					4		4
k0+500 al K1 + 000					4		4
k1 + 000 al k1 + 500					6		6
k1 + 500 al k2 + 000					5		5

REGISTRO FOTOGRÁFICO







TOTAL	19

OBSERVACIONES	
CONTRATISTA - R&U INGENIEROS SAS	SUPERVISIÓN - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

INFORME

INFORME ACTA No. 2
PERIODO 22 ABRIL DE 2022 – 14 DE MAYO DE 2022

1. INFORMACION CONTRACTUAL:

CONTRATO:	No. 162-2022
OBJETO	MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ACUERDO AL CONVENIO 4600012983 CELEBRADO ENTRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
CONTRATISTA	RYU INGENIEROS S.A.S
VALOR CONTRACTUAL	NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS ($92.397.360)
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES
FECHA DE INICIO	15 DE MARZO DE 2022
FECHA DE TERMINACION	14 DE MAYO DE 2022
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS ($92.397.360)

2. **POLIZAS DE CUMPLIMIENTO** Póliza No. CSC - 100019333

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	15-03-2022	13-05-2022	$18.479.472
PRESTACIONES SOCIALES	15-03-2022	13-05-2025	$18.479.472
ESTABILIDAD DE LA OBRA	13-05-2022	13-05-2027	$18.479.472
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	13-05-2022	13-05-2025	$18.479.472

3. **POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:** Póliza CSC - 100004685

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA
Amparo básico – predios, labores y operaciones	$100.000.000	$ 200.000.000	$ 200.000.000
Patronal	$ 60.000.000	$ 60.000.000	$ 60.000.000
Contratistas y subcontratistas	$ 60.000.000	$ 60.000.000	$ 60.000.000
Vehículos propios y no propios	$ 60.000.000	$ 60.000.000	$ 60.000.000

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS

PERIODO: 22 de Abril de 2022 a 14 de Mayo de 2022

- **ROCERIA:** Se realizaron 6.88 hectáreas de rocería, las mismas han sido contabilizadas en 7 vías del Municipio de San Pedro de los Milagros, las cuales son:

a. Ramal a Ovejas
b. Pajarito-san pedro de los milagros-la ye-entrerrios-santa rosa de osos
c. San Jerónimo-Poleal-San Pedro de los Milagros
d. La China – Pantanillo
e. Ovejas – La Clarita
f. El Espinal
g. Santa Bárbara uno

Es importante destacar que se han manejado todas las medidas de protección y seguridad, además de contar con todos los elementos de señalización para el cuidado de la comunidad como así mismo de los trabajadores que prestan el servicio; la actividad total de rocería en el proyecto es de 16.86 hectáreas

- **LIMPIEZA DE CUNETAS:** Se realizaron 57.670 metros lineales de limpieza de cunetas, las mismas han sido contabilizadas en 6 vías del Municipio de San Pedro de los Milagros, las cuales son:

h. Ramal a Ovejas
i. Pajarito-san pedro de los milagros-la ye-entrerrios-santa rosa de osos
j. San Jerónimo-Poleal-San Pedro de los Milagros.
k. Ovejas – La Clarita
l. El Espinal
m. Santa Bárbara uno

La actividad de limpieza de cunetas tiene un total en el proyecto de 77.570 metros lineales ejecutados

- **LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES:** Se realizó limpieza de 109 obras transversales, las mismas han sido contabilizadas en 4 vías del Municipio de San Pedro de los Milagros, las cuales son:

n. San Jerónimo-Poleal-San Pedro de los Milagros
o. Ovejas – La Clarita
p. El Espinal
q. Santa Bárbara uno


La actividad de limpieza de obras de drenaje transversal tiene un total en el proyecto de 155 unidades ejecutadas

Es importante resaltar que si bien, todas las vías intervenidas cuentan con obras transversales, no todas las obras transversales están siendo limpiadas, unas porque se encuentran operativas actualmente, entonces no es necesario su limpieza y otras porque han sido colmatadas por la comunidad, de igual manera se está dando cumplimiento a la partida presupuestal para este ítem.

5. BALANCE FINANCIERO

VALOR CONTRACTUAL	$ 92.397.360
VALOR ACTA No.1	$ 27.719.208
VALOR ACTA No.2	$ 64.677.928
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 92.397.360
% EJECUCION	100%
PENDIENTE EJECUCION	$0
% PENDIENTE EJECUCION	0%


6. ARCHIVO FOTOGRAFICO




Rocería Vía La China-Pantanillo







Rocería Vía Ovejas-La Clarita





Rocería Vía El Espinal



Rocería Vía Santa Barbara uno

	
Limpieza de cunetas Via Santa Barbara Uno	Limpieza de cunetas Via Pajarito-San Pedro de los Milagros-La Ye-Entrerrios-Santa rosa
	
Limpieza de cunetas Via Ovejas – La Clarita	Limpieza de cunetas Via El Espinal
	
Limpieza de Obras de Drenaje Via Ovejas – La Clarita	Limpieza de Obras de Drenaje Via El Espinal

	
Limpieza de Obras de Drenaje Via Santa Barbara uno	Limpieza de Obras de Drenaje Poleal – San Pedro de los Milagros

Atentamente,

SERGIO ANDRES RIOS USUGA
C.C. 1.036.633.436
R.L. R&U INGENIEROS SAS
NIT 900.673.974-0

PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

R&U ingenieros
Construcciones Civiles · Gestión Ambiental · Gerencia de Proyectos

Medellín, 14 de Junio de 2022

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo **John Mario Lopez Rueda**, identificado con cédula de ciudadanía Nº 98.535.156 expedida en la ciudad de Itagui, con tarjeta profesional expedida por la junta central de contadores **No 127439-T** y actuando en calidad de Contador público del R&U INGENIEROS SAS Identificada con Nit 900.673.974-0, Manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido durante los últimos seis meses, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud (EPS). Fondos de pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).


Atentamente,

C.C 98.535.156
T.P 127439-T

CALLE 35 No. 7-24 INT 101
MEDELLIN – ANTIOQUIA
PBX: (4) 205 9428
E-mail: info@ryuingenieros.com

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



127439-T

JOHN MARIO
LOPEZ RUEDA
C.C. 98538158

RESOLUCION INSCRIPCION 211 FECHA 2007/07/19
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. DE CIENCIA Y DESARROLLO

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 137439

FIRMA DEL TITULAR 49234

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

LOSOFORMS S.A. 1066 09/2006

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6185071608EABA188

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOHN MARIO LOPEZ RUEDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 98535156 de ITAGUI (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 127439-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **98.535.156**

LOPEZ RUEDA
APELLIDOS

JOHN MARIO
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **13-DIC-1971**

ITAGUI
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64	**O-**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

03-JUL-1990 ITAGUI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0100100-00151440-M-0098535156-20090305 **0010**115823A 1 1080048581

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

) IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900673973
MBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			R&U INGENIEROS SAS
DAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
CCIÓN:	CARRERA 35 # 7-24	TELÉFONO:	2059428
) APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
) EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
MA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
RTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7839211017		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2022		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO	2022
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/05/24		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		147226[illegible]641

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
01	231001-COLFONDOS	2	$ 181.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 181.400	$ 0	$ 181.400
01	230201- PROTECCION	10	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.000.000	$ 0	$ 2.000.000
	25-14 COLPENSIONES	5	$ 1.088.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.088.000	$ 0	$ 1.088.000
01	230301-PORVENIR	10	$ 1.082.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.082.800	$ 0	$ 1.082.800
TOTALES:										$ 4.352.200	$ 0	$ 4.352.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
10	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 312.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 312.000	$ 0	$ 0	$ 312.000
02	EPS002-SALUD TOTAL	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.500	$ 0	$ 0	$ 57.500
37	EPS037-NUEVA EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 260.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 260.000	$ 0	$ 0	$ 260.000
24	ESSC24-COOSALUD ESS	11		$ 0		$ 0		$ 0	$ 406.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 406.700	$ 0	$ 0	$ 406.700
40	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
TOTALES:													$ 1.088.200	$ 0	$ 0	$ 1.088.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-11	ARL SURA	27		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.571.900	$ 1.571.900	$ 0	$ 0	$ 1.571.900	
TOTALES:									$ 1.571.900	$ 0	$ 0	$ 1.571.900	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	2	$ 106.700	$ 0	$ 106.700
04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	25	$ 981.500	$ 0	$ 981.500
TOTALES:			$ 1.088.200	$ 0	$ 1.088.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

) IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900673974
IBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			R&U INGENIEROS SAS
)AD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
CCIÓN:	CARRERA 35 # 7-24	TELÉFONO:	2059428
) APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
) EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
MA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
RTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7839211017	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2022
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/05/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	147226841

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD						ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
CC 1023724786	HOYOS RIVERA OMAR ALBERTO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000	55410	$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1023725016	ROLDAN ARANGO IVAN DARIO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI	01																	230201-PROTECCION	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000	55410	$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1023725043	HOYOS RIVERA FARLEY ALIRIO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI	01																	230201-PROTECCION	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000	55410	$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1023725044	RIVERA ORREGO JOHINER FERLEY	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI	01																	230201-PROTECCION	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000	55410	$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1036633436	RIOS USUGA SERGIO ANDRES	DEPEND		$ 2.800.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.800.000	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 448.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 112.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.800.000	01	$ 194.900	30	$ 2.800.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1044501107	SOTO SOTO YOLANDA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000	07	$ 5.300	30	$ 1.000.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1066737830	MEJIA HERNANDEZ JOSE EDUARDO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000	1	$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1101174587	GONZALEZ CORDILLO ANDERSON	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000	1	$ 139.200	30	$ 2.000.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1101450965	GUEVARA CARDENAS YASIRIS PAOLA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI	01																	230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000	001	$ 5.300	30	$ 1.000.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1102377600	SUAREZ NAVARRO JHON ALEXANDER	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI		05																230301-PORVENIR	5	$ 166.667	$ 26.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 26.700	ESSC24-COOSALUD ESS	5	$ 166.667	$ 6.700	$ 0	$ 6.700	14-11 - ARL SURA	5	$ 166.667	01	$ 11.700	5	$ 166.667	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 18601211	BEDOYA GUISAO EDIER DE JESUS	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000	55410	$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 43835627	LOPEZ RUEDA OLGA LUCIA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000	7	$ 5.300	30	$ 1.000.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 70193231	ALVAREZ ALVAREZ FRANCISCO ANTONIO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI	27																	231001-COLFONDOS	4	$ 133.334	$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 21.400	EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 133.334	$ 5.400	$ 0	$ 5.400	14-11 - ARL SURA	4	$ 133.334	55410	$ 9.300	4	$ 133.334	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 5.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 70196419	MUNERA MONTOYA JUAN FERNANDO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000	07	$ 5.300	30	$ 1.000.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 70576327	PIEDRAHITA JAIME ARTURO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI	27																	230301-PORVENIR	4	$ 133.334	$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 21.400	EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 133.334	$ 5.400	$ 0	$ 5.400	14-11 - ARL SURA	4	$ 133.334	55410	$ 9.300	4	$ 133.334	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 5.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 71279426	USUGA MAZO ARIEL	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000	55410	$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 71666110	AVALOS QUIROS ELKIN DARIO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI		05																230301-PORVENIR	5	$ 166.667	$ 26.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 26.700	EPS002-SALUD TOTAL	5	$ 166.667	$ 6.700	$ 0	$ 6.700	14-11 - ARL SURA	5	$ 166.667	55410	$ 11.700	5	$ 166.667	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 7925544	HUERTAS CARDENAS JESUS ALBERTO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000	55410	$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
ach SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

) IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900673974
MBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			R&U INGENIEROS SAS
DAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
CCIÓN:	CARRERA 35 # 7-24	TELÉFONO:	2059428
) APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
) EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
MA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
RTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7839211017	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/05/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1472264641

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL															PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD							ARP								CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
CC 8469913	PATINO ARANGO GERMAN DARIO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI	30																230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000	55410	$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 8.100.500

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL "JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO" Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial	COMUNICACIONES	CÓDIGO: VERSIÓN: 0

Radicado: CR2023000224
17-01-2023 08:27:11
Radicador: MARCOS ADOLFO RIVERA GOYENECHE

Municipio de San Pedro de los Milagros, 26– diciembre - 2022.

Señores
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA- IDEA

Asunto: Autorización de uso de recursos y reintegro de contribución especial en cumplimiento del Convenio Interadministrativo No. 4600012983 de 2021 cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO"

Cordial saludo;

Con el fin de autorizar el uso de los recursos aportados por el Departamento de Antioquia correspondientes al Convenio del asunto, se solicita realizar la transferencia bancaria por valor de SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO (**$62.903.571**); en tanto se han cumplido los requisitos que justificaron la aprobación de esta transferencia y se encuentra autorizada con el recibo a satisfacción de las obras y actividades ejecutadas, por parte del Supervisor designado por el Municipio de San Pedro de los Milagros: documentos revisados y aprobados de conformidad con la lista de chequeo, remitida al Municipio por la Secretaria de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia

Conforme a lo anterior, se le solicita debitar de la Cuenta N°. 10012430, con firmas conjuntas abajo registradas del Departamento y el Municipio los recursos, de la siguiente manera:

Beneficiario	**Municipio de San Pedro de los Milagros**
NIT del Municipio	890.983.922-2
1. Valor Aporte Departamento	66.740.562
2. Tasa Pro Deportes (Por suscripción de Convenio según Ordenanza 41 del 16/12/2020) 1% al Valor Aporte Departamento	667.406
3. Valor Desembolso A Solicitar	**62.903.571**
4. Contribución Especial (según artículo 39 de la ley 1430 del 2010) 5% del Valor Desembolso a Solicitar.	3.178.549
5. Valor a transferir a nombre del municipio	59.725.022

4UNOZL

La vigencia de esta solicitud tendrá un plazo de 10 dias hábiles una vez radicado en el INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA- IDEA. Superado el plazo, ésta no tendrá validez. Solo y exclusivamente se podrá hacer retiro del valor total solicitado en ésta.

El desembolso será realizado de la siguiente manera:

4. Por Transferencia Electrónica a la cuenta de ahorros del Banco Popular No. 220-191-02246-6, denominada Tesoreria General Fondo Seguridad equivalente al 5% proporcional del aporte, por valor de TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVES PESOS ($3.178.549).

5.Por Transferencia Electrónica a la cuenta No. 162-293664-79, del Banco Bancolombia, cuyo titular es el Municipio de San Pedro de los Milagros, la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL VEINTIDOS PESOS ($ 59.725.022).

Estas transferencias se encuentran autorizadas de acuerdo con los documentos revisados y aprobados por el Supervisor designado del Municipio, para el presente convenio.

JULIANA VICTORIA MEJIA BRAVO
Directora de Proyectos Especiales
Secretaria de Infraestructura Fisica

GUSTAVO LEÓN ZAPATA BARRIENTOS
Alcalde
Municipio de San Pedro de los Milagros.

	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaboro	Ing Juan Sebastian Rodriguez Diaz Contratista Secretaria de Planeacion y Desarrollo Territorial		26-Dic-2022
Reviso	Esp Eduardo Arango Tamayo Secretario de Planeacion y Desarrollo Territorial		26-Dic-2022
Aprobo	Esp Eduardo Arango Tamayo Secretario de Planeacion y Desarrollo Territorial		26-Dic-2022

Nº TRD: 300 -17-21

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO
NIT: 890983922
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PagoActaContratoMant
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 16229366479

Fecha: 26-01-2023 **Hora:** 16:33:43
Fecha de Generación: 26-01-2023

Fecha de envío del pago: 26-01-2023
Fecha para Procesar el pago: 26-01-2023

Impreso por: 43361518

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $52,446,055.00	**Valor Registros Procesados:** $52,446,055.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
01516141369	Corriente	900673974	RYU INGENIEROS SAS	52,446,055.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-01-2023

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO
NIT: 890983922
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PagoMantenViasRYU
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 16229367157

Fecha: 26-01-2023 **Hora:** 16:09:23
Fecha de Generación: 26-01-2023

Fecha de envío del pago: 26-01-2023
Fecha para Procesar el pago: 26-01-2023


Impreso por: 43361518

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $924,302.00	**Valor Registros Procesados:** $924,302.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
01516141369	Corriente	900673974	RYU INGENIEROS SAS	924,302.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-01-2023

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



CONSULTAS | DEPÓSITOS | INVERSIONES | COMERCIO INTERNACIONAL | CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS Y PAGOS | RECAUDOS | PROYECTOS INMOBILIARIOS | LIBRANZAS | LEASING | NEGO

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO **Nit:** 890983922
Usuario: NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

26 de Enero de 2023 3:15:21 PM
Dirección IP: 186.159.3.105

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 26 de enero de 2023 - 2:57 PM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote	
Tipo de pago:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	PagoMantenViasRYU
Cuenta a debitar:	162-293671-57 - Ahorros Ley 99/93
Valor total:	$924,302.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	26/01/2023
Fecha de aplicación:	26/01/2023

Editar/Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	RYU INGENIEROS SAS	900673974	01516141369	$924,302.00	☐

Editar/Ver Transacción | Eliminar

Adicionar

Guardar como modelo

Continuar | Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2023 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO **Nit:** 890983922
Usuario: NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

26 de Enero de 2023 4:14:01 PM
Dirección IP: 186.159.3.105

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 26 de enero de 2023 - 3:37 PM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote	
Tipo de pago:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	PagoActaContratoMantVia
Cuenta a debitar:	162-293664-79 - Ahorros Convenio 86125 Fondos Comunes
Valor total:	$52,446,055.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	26/01/2023
Fecha de aplicación:	26/01/2023

Editar/Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	RYU INGENIEROS SAS	900673974	01516141369	$52,446,055.00	☐

Editar/Ver Transacción | Eliminar

Adicionar

Guardar como modelo

Continuar | Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2023 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Confirmación Transferencia

1 mensaje

Dora Alejandra Velez Velez <DoraVV@idea.gov.co> 31 de enero de 2023, 15:27
Para: "laublandon@gmail.com" <laublandon@gmail.com>

Señor : Laura Marcela Blandon Camacho
Asunto : Confirmación Transferencia

NIT :	8909839222
CLIENTE :	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
CUENTA DEL IDEA :	00000000010012430 -- La cuenta seleccionada neces
TIPO :	TRANSFERENCIA
VALOR :	$ 4.197.454
ESTADO :	Ejecutada
OBSERVACIÓN :	Su transacción ha sido Procesada.

Servicios Virtuales Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA
Por favor no responda este correo electrónico ya que lo generó una aplicación.

Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA

Calle 42 Nº 52-259

Teléfono: +57(4) 381 06 58

Medellín-Colombia

Antes de imprimir piensa en tu responsabilidad y compromiso con el medio ambiente.

Instituto para el Desarrollo de Antioquia. www.idea.gov.co Medellín, Colombia, Suramérica.

La información contenida en este e-mail es confidencial y solo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje esta prohibida y es sancionada por la ley. Si usted recibió este mensaje por error, le solicitamos eliminarlos de inmediato, notificarle de su error a la persona que lo envió y abstenerse de utilizar su contenido.

"Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional. No esta permitida su reproducción o distribución sin autorización expresa del Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA-. Si Ud no es destinatario final, por favor elimínelo e infórmenos por este mismo medio. De acuerdo con la ley estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes, le informamos que el

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA
NIT. 890.980.179-2

Solicitud de Retiro

martes, 31 de enero de 2023

Solicitud	95251

Cliente:	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS			NIT:	8909839222
Tipo Retiro:	TRANSFERENCIA	Cuenta:	00000000010012430 -- La cuenta seleccionada neces	Valor:	**$4.197.454**
Usuario:	ELVIA LUCIA AVENDAÑO ALVAREZ			Doc:	43361248

Banco:	BANCO POPULAR	Tipo Cta.:	Ahorro	Nro. Cta.:	220191126176
Titular:	RENDIMIENTOS FINANCIEROS APROVECHAMIENTOS DPTO DE	Tipo Doc:	NIT	Nro Doc:	8909002860

Fecha	Estado	Usuario	Observación
31/01/2023 9:39:47 a. m.	Preparación (Falta Aprobación)	ELVIA LUCIA	Aprobación por correo - código aleatorio

Gmail

Laura BC <laublandon@gmail.com>

Confirmación Transferencia

Alcira de Jesus Gonzalez Cano <AlciraGC@idea.gov.co>
Para: "laublandon@gmail.com" <laublandon@gmail.com>

27 de enero de 2023, 11:37

Señor : Laura Marcela Blandon Camacho
Asunto : Confirmación Transferencia

NIT :	8909839222
CLIENTE :	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
CUENTA DEL IDEA :	00000000010012430 -- La cuenta seleccionada neces
TIPO :	TRANSFERENCIA
VALOR :	$ 59.725.022
ESTADO :	Rechazada
OBSERVACIÓN :	SE RECHAZA POR NO ESTAR ACORDE CON LA AUTORIZACION

Servicios Virtuales Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA
Por favor no responda este correo electrónico ya que lo generó una aplicación.

Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA

Calle 42 Nº 52-259

Teléfono: +57(4) 381 06 58

Medellín-Colombia

Antes de imprimir piensa en tu responsabilidad y compromiso con el medio ambiente.

Instituto para el Desarrollo de Antioquia. www.idea.gov.co Medellín, Colombia, Suramérica.

La información contenida en este e-mail es confidencial y solo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si usted recibió este mensaje por error, le solicitamos eliminarlos de inmediato, notificarle de su error a la persona que lo envió y abstenerse de utilizar su contenido.

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA
NIT. 890.980.179-2

Solicitud de Retiro

lunes, 30 de enero de 2023

Solicitud	95196

Cliente:	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS			NIT:	8909839222
Tipo Retiro:	TRANSFERENCIA	Cuenta:	00000000010012430 -- La cuenta seleccionada neces	Valor:	**$59.725.022**
Usuario:	ELVIA LUCIA AVENDAÑO ALVAREZ			Doc:	43361248

Banco:	BANCOLOMBIA	Tipo Cta.:	Ahorro	Nro. Cta.:	16229366479
Titular:	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	Tipo Doc:	NIT	Nro Doc:	8909839222

Fecha	Estado	Usuario	Observación
30/01/2023 11:29:55 a. m.	Preparación (Falta Aprobación)	ELVIA LUCIA	Aprobación por correo - código aleatorio

Gmail

Laura BC <laublandon@gmail.com>

Confirmación Transferencia

1 mensaje

Dora Alejandra Velez Velez <DoraVV@idea.gov.co> 30 de enero de 2023, 16:03
Para: "laublandon@gmail.com" <laublandon@gmail.com>

Señor : Laura Marcela Blandon Camacho
Asunto : Confirmación Transferencia

NIT :	8909839222
CLIENTE :	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
CUENTA DEL IDEA :	00000000010012430 -- La cuenta seleccionada neces
TIPO :	TRANSFERENCIA
VALOR :	$ 3.178.549
ESTADO :	Ejecutada
OBSERVACIÓN :	Su transacción ha sido Procesada.

Servicios Virtuales Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA
Por favor no responda este correo electrónico ya que lo generó una aplicación.

Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA

Calle 42 Nº 52-259

Teléfono: +57(4) 381 06 58

Medellín-Colombia

Antes de imprimir piensa en tu responsabilidad y compromiso con el medio ambiente.

Instituto para el Desarrollo de Antioquia. www.idea.gov.co Medellín, Colombia, Suramérica.

La información contenida en este e-mail es confidencial y solo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si usted recibió este mensaje por error, le solicitamos eliminarlos de inmediato, notificarle de su error a la persona que lo envió y abstenerse de utilizar su contenido.

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA
NIT. 890.980.179-2

Solicitud de Retiro

viernes, 27 de enero de 2023

Solicitud	95165

Cliente:	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS			NIT:	8909839222
Tipo Retiro:	TRANSFERENCIA	Cuenta:	00000000010012430 -- La cuenta seleccionada neces	Valor:	**$3.178.549**
Usuario:	ELVIA LUCIA AVENDAÑO ALVAREZ			Doc:	43361248

Banco:	BANCO POPULAR	Tipo Cta.:	Ahorro	Nro. Cta.:	220191022466
Titular:	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Tipo Doc:	NIT	Nro Doc:	8909002860

Fecha	Estado	Usuario	Observación
27/01/2023 2:56:45 p. m.	Preparación (Falta Aprobación)	ELVIA LUCIA	Aprobación por correo - código aleatorio

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA
NIT. 890.980.179-2

Solicitud de Retiro

viernes, 27 de enero de 2023

Solicitud	95166

Cliente:	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS			NIT:	8909839222
Tipo Retiro:	TRANSFERENCIA	Cuenta:	00000000010012430 -- La cuenta seleccionada neces	Valor:	**$3.169.585**
Usuario:	ELVIA LUCIA AVENDAÑO ALVAREZ			Doc:	43361248

Banco:	BANCO POPULAR	Tipo Cta.:	Ahorro	Nro. Cta.:	220191126176
Titular:	RENDIMIENTOS FINANCIEROS APROVECHAMIENTOS DPTO DE	Tipo Doc:	NIT	Nro Doc:	8909002860

Fecha	Estado	Usuario	Observación
27/01/2023 3:01:52 p. m.	Preparación (Falta Aprobación)	ELVIA LUCIA	Aprobación por correo - código aleatorio

UNIDOS

IDEA
Instituto para el Desarrollo de Antioquia

Medellín, 31 de enero de 2023

LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA

DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA

Se permite certificar que el MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, identificado con NIT. 890.983.922-2 tiene con el Instituto el siguiente producto:

CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA VISTA	ESTADO	RENDIMIENTOS DESDE 2021/12/07 A 2023/01/30
10012430	MANTENIMIENTO MANUAL VIAS-DEPAR	CANCELADA 2023/01/31	$1.027.869

Este certificado se expide a solicitud del interesado.

Cualquier inquietud favor comunicarse con Diana Triana LaTorre al teléfono (4)3819253.

Cordialmente,

Maria Teresa Cardona Ruiz
Directora de Tesorería

Transcriptor: dianatl