ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital de PLANEACIÓN

A-FO-184 CONTROL DE REUNIONES

Versión 8. Acta de Mejoramiento 26 de 01 de febrero de 2016
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

OBJETIVO REUNIÓN:	Comité Gerencial SSEPP		
FECHA:	16/05/2019	LUGAR:	Dirección de Políticas Sectoriales
HORARIO:	8:30 a.m	ÁREA SDP A CARGO:	Políticas Sectoriales / Dir. Sistemas

LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCIÓN/ENTIDAD/ ÁREA/OTRO	CARGO	TELÉFONO DE CONTACTO	EMAIL/DIRECCIÓN	FIRMA
Sergio Pachón Rozo	SDP/ DPS	Contratista	8570	spachon@sdp.gov.co	Sergio Pachón Rozo
Martha Huertano	SoftManagement.	Gerente Proyecto	623084	mhuertano@softmanagement.com.co	
Carlos Jiménez	SDP / SISTEMAS	CONTRATISTA	3505390107	cjimenez	
Nini Parra	SOFTMANAGEMENT	Apoyo Gerencia	6230811	nparra@	NP
Marcel Daar	SDP- DPS	Director	8562	ddaar@	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría Distrital de PLANEACIÓN

A-FO-184 CONTROL DE REUNIONES

Versión 8. Acta de Mejoramiento 26 de 01 de febrero de 2016
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

OBJETIVO REUNIÓN:	Comité Gerencial SSEPP		
FECHA:	16/05/2019	LUGAR:	Dirección de Políticas Sectoriales
HORARIO:	8:30 a.m. - 9:30	ÁREA SDP A CARGO:	Políticas Sectoriales / Dir. Sistemas

AYUDA DE MEMORIA

TEMAS TRATADOS:

* Avance del proyecto
* Fechas propuestas para las entregas
* Formatos PDF/A

COMPROMISOS Y/O ACUERDOS	RESPONSABLE(S)	FECHA (DD/MM/AA)
- El consultor (Softmanagement) informa de un desface entre la entrega prevista del Sprint 1 y la fecha real en la que podrá entregar para el inicio de las pruebas de usuario. Para ello el consultor informa de la realización de un Plan de Choque para no impactar la finalización del proyecto, en concreto el desface se debe a un problema técnico con el módulo de seguridad (OPenDJ) que ha impactado en la construcción global de los módulos - El Director de Sistemas Duyberto Zada solicita avanzar en los otros módulos dada su naturaleza desacoplada en la construcción. - El consultor hará entrega del módulo de seguridad, política pública y parametrización el 4 de Junio para el inicio de las pruebas - Se solicitó a Softmanagement que la extensión de los documentos que se carguen en el sistema y la de los que se generen a través del mismo sea PDF/A, la cual permite que a futuro los documentos se puedan abrir sin problema	- Softmanagement	

Nota: El diligenciamiento de esta página no reemplaza el acta cuando hay lugar a ella.