GOBERNACION DE ANTIOQUIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	NÚMERO:		4600013935	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		03/08/2022	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:				08/08/2022	
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:				13500	
OBJETO: Adquirir calzado y vestido de labor para la planta docente de las instituciones educativas de los municipios no certificados del Departamento de Antioquia.					
ORGANISMO CONTRATANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		
CONTRATISTA		NOMBRE:	SPARTA SHOES SAS		
		NIT	900.315.346-0		
VALOR [$]:		INICIAL:	CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($465.306.350) IVA INCLUIDO		
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			No.	"N/A"	"N/A"
		VALOR TOTAL:	CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($465.306.350) IVA INCLUIDO		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:		INICIAL	CINCO (5) MESES SIN EXCEDER EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022.		
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			1	57 Días	10/02/2023
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			No.	N/A	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION					N/A

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S):	Fabio Nelson Peña Gutiérrez c.c. 79.431.503
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	No. 3	23/02/2023

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	**No.**	62-44-101016036

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

	No.ANEXO:	1
	FECHA EXPEDICION:	19/12/2022
	ASEGURADORA:	*Seguros del Estado*
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	N/A
	No.ANEXO:	N/A
	FECHA EXPEDICION:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Devolución Pago anticipado			
Cumplimiento	10	08	2023
Calidad del servicio			
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales			
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	10	08	2023
Responsabilidad civil extracontractual			

CONSIDERANDO

1. Que de acuerdo a prórroga N° 1 del 15 de diciembre de 2022, que en la CLAUSULA PRIMERA hace referencia a prorrogar el plazo contractual, establecido en la Cláusula Quinta del contrato N° 4600013935 de 2022, en 57 días, razón por la cual, se debe dar por terminada la ejecución del Contrato N° 4600013935 el 10/02/2023.

2. Que una vez verificadas las actividades objeto del Contrato No. 4600013935 por parte de la supervisión se emite el concepto de recibidas a satisfacción y se firma el acta de recibo.

3. Que las actividades objeto del Contrato No. 4600013935 fueron ejecutadas dentro del plazo pactado con el contratista.

4. Que el estado de las actividades del contrato se describen en el Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal N° 3 del 23/02/2023 adjunto.

5. Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN

Dar por terminado el contrato N° 46000013935 y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Con el fin de dejar constancia de la terminación por cumplimiento normal del objeto contractual, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mimos de acuerdo con el manual de Supervisión e Interventoría.

Para constancia firman, el 23/02/2023

FABIO NELSON PEÑA GUTIÉRREZ
Supervisor
Subsecretaría Administrativa
Dirección de Talento Humano
Secretaría de Educación

EDGAR HUERTAS GARCÍA
Contratista
Representante Legal
SPARTA SHOES S.A.S