Jairo Dávila Guerra

Ingeniero Civil

Especialista en Gerencia e Interventoría de Obras Civiles

Santiago de Cali 22 de febrero de 2023 INTV-1-1-27

Señores:
SECRETARIA DE EDUCACION
MUNICIPIO DE PALMIRA
JULLIE PAULINE VANEGAS HURTADO
SUPERVISORA CONTRATO MP-0967-2022 – MP-1145-2022 REFERENCIA:

CONTRATO DE OBRA MP-10162022-1216-2022

ASUNTO: **Solicitud de prorroga a la suspensión**

Cordial saludo

Dando alcance al oficio N° Dpal-1016-017 emitido por el contratista de obra objeto de esta interventoría donde solicitan revisión de los documentos soportes para acreditar el cumplimiento de los perfiles del nuevo personal para ser vinculado a las obras conforme lo establecido en las obligaciones especificas de los contratos de obra MP 1016-2022 y MP- 1216-2022, esta interventoría con el fin de cumplir las obligaciones especificas señaladas dentro de los contratos de interventoría N° MP-0967-2022 y MP-1445-2022 II) OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, numeral *7. Verificar conforme a la propuesta, el personal que laborará en la ejecución del contrato de obra, la experiencia del equipo, perfil, pago de honorarios y salarios según sea el caso del talento humano, de acuerdo con lo pactado en el contrato de obra pública objeto de la interventoría*, solicita una prórroga a la suspensión de los citados contratos desde el día 24 de febrero de 2023 y hasta el 03 de marzo de 2023 con el fin de realizar la verificación de la documentación aportada por el contratista de obra con el fin de verificar de manera detallada que el nuevo personal propuesto cumpla con los perfiles exigidos para la correcta ejecución de los objetos contractuales.

Para lo anterior el contratista de obra aporta documentos para el personal que se describe a continuación:

a. Personal, para el contrato de obra de comunas No. MP-1016-2022:

- Maestros de Obra calificados
- Oficiales de obra
- Ingenieros eléctricos
- Técnicos en electricidad con sus respectivos ayudantes
- Cuadrilla de Topografía
- Subcontratistas para acabados de obra

b. Personal, para el contrato de obra de cubiertas No. MP-1216-2022:

- Especialista en estructura metálica
- Técnicos estructura metálica
- Soldadores especializados
- Especialista en acabados de pisos en concreto, con su respectiva cuadrilla
- Ingenieros eléctricos
- Técnicos en electricidad, con sus respectivos
- Cuadrilla de Topografía
- Especialistas en acabados y demarcación de zonas deportivas.

Por lo anterior se reitera la solicitud de prorroga a la suspensión de los contratos, tanto de obra como interventoría desde el día 24 de febrero de 2023 y hasta el 03 de marzo de 2023, para la aprobación del nuevo personal que adelantará la ejecución de los contratos de obra.



JAIRO ALONSO DAVILA GUERRA. C.
No. 73.565.045
Dirección – Cra 97 # 42-101 Cali Canto
Número de Teléfono 3017726810
Buzón del Correo electrónico. Jairodavila85@gmail.con – Jairo.d88@yahoo.co