NOTA: Este formato aplica para todos los tipos de contratos y convenios, por lo tanto, se debe elegir en las partes sombreadas la denominación que corresponda y eliminar la otra; teniendo en cuenta que los términos que se manejan para un contrato y un convenio son diferentes. En caso de que algún ítem no aplique colocar N.A.

DATOS DEL CONTRATO			
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
ACTA No.	REINICIO No 1		
FECHA DEL ACTA	20 DE FEBRERO DE 2023		
No. DE CONTRATO Y FECHA	40 DEL 03 DE MARZO DE 2022		
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA		
CONTRANTE	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA		
OBJETO	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – GRUPO 3		
CONTRATISTA	**NOMBRE**	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS	
	C.C/ NIT	890.115.120-1	
REPRESENTANTE LEGAL	**NOMBRE**	CARLOS MARIO ROLON AMAYA	
	C.C	72.180.533	
ORDENADOR DEL GASTO	**NOMBRE**	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS	
	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	
	C.C	91.278.629 DE BUCARAMANGA	
SUPERVISOR	**NOMBRE**	PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA	
	C.C/ NIT	79.522.052 DE BOGOTÁ	
VALOR DEL CONTRATO	$776.065.402=	**APORTE MUNICIPIO**	APLICA PARA CONVENIOS
		APORTE CONVENIDO	APLICA PARA CONVENIOS
VALOR ADICIONADO	$ 41.142.584=	**APORTE MUNICIPIO**	APLICA PARA CONVENIOS
		APORTE CONVENIDO	APLICA PARA CONVENIOS
ANTICIPO CONTRATO (30%)	N. A		
CDP	**NÚMERO:**	2536	
	FECHA:	01/02/2022	
CDP ADICIONAL	**NÚMERO:**	7158	

Powered by CamScanner

	FECHA:	11/11/2022
RP	**NÚMERO:**	3176
	FECHA:	04/03/2022
RP ADICIONAL	**NÚMERO:**	N.A
	FECHA:	N.A
PLAZO DEL CONTRATO	**FECHA DE INICIO**	30/03/2022
	FECHA DE FIN:	29/01/2023
	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	01/03/2023
	DURACIÓN:	DIEZ (10) MESES

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

TIPO DE MODIFICACIÓN	No.	TIEMPO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN	1	20 DÍAS	09/02/2023	28/02/2023
SUSPENSIONES	1	20 DÍAS	20/01/2023	08/02/2023
PRÓRROGAS	N. A	N. A	N. A	N. A
TIPO DE MODIFICACIÓN	**No.**	**FECHA DE LA ADICIÓN**	**VALOR ADICIONADO**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**
ADICIONES	1	14/12/222	$41.142.584,00	$817.207.986
OTRAS MODIFICACIONES	**No.**	**FECHA DE LA MODIFICACIÓN**	**OBSERVACIONES**	
CESIÓN/ OTROSÍ/ ACLARACIONES				

CONSIDERACIONES

El Contrato antes identificado fue suspendido temporalmente durante el tiempo Comprendido entre el día 09 de febrero de 2023, y el día de 19 de febrero 2023, como consta en el Acta de ampliación a la Suspensión No.1 suscrita por las partes el día 8 de febrero de 2023.

Las causas que dieron lugar a la suspensión del Contrato se encuentran superadas; por lo tanto, hay lugar a reiniciar la ejecución de este a partir del día 20 de febrero de 2023; por lo que las partes,

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del Contrato 40 del 03 de marzo de 2022, a partir del día 20 de 02 de 2023 y en consecuencia la terminación de este se surtirá el día 01 de marzo de 2023.

SEGUNDO: El Contratista se compromete a mantener actualizadas las pólizas constituidas en el marco de este contrato manteniendo informada a la Compañía de Seguros sobre cualquier modificación o hecho sobreviniente en el marco de este. Así mismo se compromete a ampliar la vigencia y cobertura de la(s) póliza(s) constituida(s) inicialmente y allegarlas al Contratante para su revisión y aprobación. (SI APLICA)

TERCERO: Con la suscripción de la presente acta, las partes intervinientes asumen la responsabilidad que en materia legal se aplique.

CUARTO: Las partes se comprometen a efectuar las modificaciones a que haya lugar en el SECOP II con motivo de la suscripción de la presente acta de reinicio.

QUINTO: La interventoría deberá revisar el balance del contrato en los aspectos técnicos y financieros de la obra faltante.

Powered by CamScanner

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander a los 20 días de febrero de 2023.

PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
SUPERVISOR DELEGADO
SECRETARIA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CARLOS MARIO ROLON AMAYA
INGECO S.A.S
REP LEGAL DE INTERVENTORIA

IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Powered by CamScanner