nagudelo@acimedellin.org
24/02/2023, 15:51
Radicado: I2422023000050

ACI Medellín AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA Creamos lazos con el mundo para el desarrollo	ACTA DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código:FR-GPF-02 Versión:07 Vigencia:10/03/2020

Parcial ☒ Final ☐

Nº	8

CONTRATO No:	20 de 2022	VALOR:	$6.553.996
CONTRATISTA:	COLOMBIA CLOUD TI S.A.S.		
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO AL HOSTING DE LAS PAGINAS WEB DE LA ACI MEDELLÍN Y SERVIDORES QUE SE REQUIERA		
FECHA DE INICIO:	01 de abril de 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de marzo de 2023		

El día 23/02/2023 el señor (a) LEONARDO DÍAZ CÁRDENAS en su calidad de supervisor delegado por la A.C.I. AGENCIA DE COOPERACION E INVERSION DE MEDELLIN Y EL AREA METROPOLITANA, certifica que los productos y/o servicios entregados por EL CONTRATISTA y recibidos por la ACI Medellín, son los siguientes:

1. INFORME TÉCNICO

ITEM	CANTIDAD	PRODUCTOS Y/O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Pago de Alquiler del mes de los servidores: servidor dedicado a los servicios de Hosting de la ACI (enero)	$289.468	$289.468
2	1	Servidor dedicado a Email Marketing (enero)	$256.698	$256.698
3	1	Pago de Alquiler del mes de los servidores: servidor dedicado a los servicios de Hosting de la ACI (febrero)	$289.468	$289.468
4	1	Servidor dedicado a Email Marketing (febrero)	$256.698	$256.698
			SUBTOTAL	**$1.092.332**
			IVA	**$**
			IMPUESTO AL CONSUMO	**$**
			VALOR TOTAL A PAGAR	**$1.092.332**

Nota: Insertar el número total de filas requeridas.

2. INFORME FINANCIERO

Nº Factura o Cuenta de Cobro	Valor	Nº Comprobante de egreso (pago)	Valor
FE-60	$1.471.496	196	$1.471.496
FE-62	$508.000	278	$508.000
FE-63	$508.000	312	$508.000
FE-66	$485.600	390	$485.600
FE-67	$485.600	417	$485.600
FE-73	$485.600	517	$485.600
FE-79 y FE-80	$971.200	580	$971.200
TOTAL	**$4.915.496**		**$4.915.496**

Valor a pagar con la presente acta: $1.092.332

Saldo del Contrato: $546.168

Nivel de ejecución del Contrato:

a. Ejecución del plazo del contrato: 90%
b. Ejecución financiera del contrato: 92%

Plazo transcurrido a la fecha: 328

3. INFORME JURÍDICO

PRÓRROGA	
SUSPENSIONES	
ADICIÓN	
OTROSÍ	
REQUERIMIENTO(S) AL CONTRATISTA	

Se verifica que EL CONTRATISTA se encuentra al día con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y parafiscales, conforme al certificado firmado por representante legal y/o la planilla asistida, el cual se anexa a la presente acta.

Como supervisor certifico o que los productos y/o servicios descritos en la presente acta han sido verificados y están conforme a las especificaciones del Contrato y recibidos a satisfacción dentro del plazo pactado.

	SI ☒	Certifico que los valores de la Factura No. FE-87 Y FE-88 son correctos, por lo que autorizo efectuar el pago

CON PAGO:	SI ☐	Certifico que ya se han realizado todos los pagos, y se debe proceder con la liquidación del contrato

Anexos: Relacione todos los documentos y soportes de la presente acta.

Observaciones:

Supervisor