MEMORANDO DEAJADM23-180

FECHA: 20 de febrero de 2023

PARA: **PABLO ENRIQUE HUERTAS PORRAS**
Director (E)

DE: JOSE FERNANDO GARCIA GOMEZ
Director Administrativo

ASUNTO: *"Contratos 229 y 239 de 2022. Solicitudes prórroga 2."*

De manera atenta, me permito remitir solicitud de modificación a los contratos del asunto, el cual corresponde a:

Contrato 229 de 2022

Objeto: Realizar reparaciones locativas en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C.

Contratista: INGENIERIA RH SAS

Valor Inicial: $ 951.337.878

Valor adición 1: $ 98.894.568

Valor Total: $ 1.050.232.446

Fecha de terminación actual: 25 de febrero de 2023

Contrato 239 de 2022

Objeto: Realizar la interventoría técnica, ambiental, administrativa, jurídica, financiera y contable al contrato cuyo objeto es "realizar reparaciones locativas en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C.

Contratista: INVERSIONES AYPE LTDA

Valor Inicial: $ 40.888.400

Fecha de terminación actual: 25 de febrero de 2023

Se anexan los siguientes documentos:

- Justificación técnica para modificación
- Concepto de interventoría
- Solicitud del contratista de obra
- Documentos de soporte

Cordialmente;



JOSE FERNANDO GARCIA GOMEZ
Director Administrativo