SECRETARÍA DE VIVIENDA	
ACTA N° 02 **ACTA DE TERMINACION DE CONSULTORIA**	
GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO NO.	2441 DEL 5 DE AGOSTO DE 2022
CONTRATISTA	GEOSESTABILIZACIONES SOLHER SAS R/L MANUEL JOSE HERNANDEZ RUIZ
NUMERO DE PROCESO	SVM-MC-2022 P-46
OBJETO	ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO, COMO INSUMO PARA ESTRUCTURAR UN PROYECTO DE VIVIENDA (VIS/VIP), EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($ 229.999.999,00)
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($ 229.999.999,00)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, 10 días del mes de AGOSTO de 2022
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	10 DE AGOSTO DE 2022
SUPERVISOR	ING. **CARLOS JULIO CACERES PRIETO**
PRÓRROGA	N/A
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE LA SUSPENSIÓN:	N/A
MODIFICATORIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	8 DE OCTUBRE DE 2022
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, 10 días del mes de AGOSTO de 2022

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No	14-44-101159911 14-40-101047555	**ASEGURADORA**	SEGUROS DEL ESTADO
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CALIDAD DEL SERVICIO YCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05–AGO–2022	10–FEB–2023	22.999.999,90
SALARIOS PREST. SOCIALES E INDEMIN.	05–AGO–2022	5–OCT–2025	11.499.999,95
RESPONABILIDAD CIVIL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	05–AGO–2022	30–OCT–2022	200.000.000,00

DESARROLLO DE REUNIÓN

En san José de Cúcuta, Siendo las 9:00 AM del día 11 de octubre de 2022 se reunieron: el ingeniero profesional universitario Carlos Julio Cáceres Prieto como supervisor, con CC. No. 5.440.616 de Durania, el Arq. Yunny Yuletsy Martínez Alfonso CC. No.1127048908 de Cúcuta – contratista, secretaria de vivienda cómo apoyo técnico, El Arq. John Jairo Martínez Sánchez CC N.° 88230069 de Cúcuta - contratista de secretaria de vivienda como apoyo técnico,

acompañado del secretario de despacho y ordenador del gasto de la secretaria de vivienda, el arquitecto Sergio Enrique Ramírez Ramírez con CC.19.249.396 de Bogotá, El Señor Manuel José Hernández Ruiz con CC. No. 80.086.051 de Bogotá, como contratista de la consultoría, con el fin de dejar constancia de la terminación del contrato No. 2441 del 05 de agosto de 2022, cuyo objeto es "ELABORACIÓN ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO, COMO INSUMO PARA ESTRUCTURAR UN PROYECTO DE VIVIENDA (VIS/VIP), EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA". PROCESO SVM-MC-2022 P-46 y hace entrega de los insumos a la secretaria de vivienda, a través del correo electrónico secretaria.viviemda@cucuta.gov.co en fecha 11 de octubre de 2022 y adjunta link para descarga y visualización.

El informe final y anexos del contrato de consultoría 2441 de 2022; siguiendo los compromisos contractuales adquiridos. https://1drv.ms/u/s!Anv2x7mipRqqgo5o9Yd9IRU3vBLz0w?e=SMnNSN

Que la Consultoría mediante correo electrónico en fecha 11 de octubre de 2022; hace la entrega final del proceso en referencia, para su respectiva revisión en los términos del plazo contractual estipulado. Dicha información podrá ser descargada en el siguiente enlace: https://1drv.ms/u/s!Anv2x7mipRqqgo5o9Yd9IRU3vBLz0w?e=SMnNSN

Que los insumos recibidos por la secretaria de vivienda entran a revisión y una vez la supervisión verifique que los productos cumplan o tengan subsanaciones, el consultor procede a surtir las mismas a que allá lugar.

ENTREGA FINAL POR FASES

1. DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE DE ESTUDIO Y CARACTERIZACION GEOFISICA. (1 copias de memorias).
2. DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE DE ESTUDIO Y CARACTERIZACION GEOELECTRICA (1 copias de memorias).
3. DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE DE ESTUDIO Y CARACTERIZACION GEOTECNICO (1 copias de memorias).
4. DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE DE ANALISI DE ESTABILIDAD DE ETALUDES (CON Y SIN PROYECTO), CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
5. DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE DE EVALUACION GEOLOGICO – ESTRUCTURAL DEL TERRENO-
6. DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE DE ESTUDIO DE HIDROLOGIA E HIDARULICA (1 copias de planos y memorias).
7. DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE DE CARACTERIZACION AMBIENTAL (1 copias de memorias Diseño hidrosanitario (1 copias de planos y memorias).
8. DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE DE EVALUACION DE AMENAZA POR FENOMENO DE REMOCION EN MASA E INUNDACION, INCLUYENDOI LA ZONIFICACION DE LA AMENAZA.
9. DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE QUE CONTENGA LA DETERMINACION DE ZONAS DE RIESGO NO MITIGABLE (EN ESTE CASO CON PROYECTO).
10. DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE QUE CONTENGA LA FORMULACION DE MEDIDAS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES PARA LA MITIGACION DE LA AMENAZA Y EL RIESGO, QUE SE DETERMINE POR PROCESOS DE REMOCION EN MASA E INUNDACION; TANTO PARA LAS ZONAS POTENCIALAMENTE URBANIZABLES COMO PARA LAS ZONAS NO APTAS PARA EL DESARROLLO URBANÌSTICO.
11. DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE QUE CONTENGA INFORME DEL RESUPUESTO GENERAL Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS MEDIDAS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES FORMULADAS PARA LA MITIGACION DE LA AMENAZA Y EL RIESGO.
12. DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE RESUMEN, DONDE SE COMPILEN LOS ANTERIORES ESTUDIOS MENCIONADOS.

ACUERDOS

De acuerdo a lo anterior escrito se revisará los contenidos para ser evaluados, y se hará las observaciones pertinentes en un oficio por parte del comité técnico de la secretaria de vivienda, quien evaluará la información entregada por GEOSESTABILIZACIONES SOLHER SAS , R/L MANUEL JOSE HERNANDEZ RUIZ, representante legal Asesores y Consultores Civiles Asociados SAS, Consultor encargado de la entrega del insumo "ELABORACIÓN ESTUDIOS

DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO, COMO INSUMO PARA ESTRUCTURAR UN PROYECTO DE VIVIENDA (VIS/VIP), EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA". PROCESO SVM-MC-2022 P-46

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de supervisión e interventoría del municipio de Cúcuta, en San José de Cúcuta, a los diez (11) días del mes de octubre de 2022

R/L MANUEL JOSE HERNANDEZ RUIZ
GEOSESTABILIZACIONES SOLHER SAS
CONTRATISTA

CARLOS JULIO CACERES PRIETO
Profesional Universitario de la Secretaría de Vivienda
SUPERVISOR

Arq. SERGIO ENRIQUE RAMIREZ RAMIREZ
Secretario de Despacho de la
Secretaria De Vivienda

Arq. YUNNY YULETSY MARTÍNEZ ALFONSO
Contratista - Apoyo
Secretaria De Vivienda

Arq. JOHN JAIRO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
Contratista - Apoyo
Secretaria De Vivienda

Proyecto parte técnica	*Ing. Profesional Universitario Carlos Julio Cáceres Prieto*	
Revisó parte técnica	John Jairo Martínez Sánchez Arquitecto– *Contratista.* Arquitecta – *Contratista* Yunny Yuletsy Martínez Alfonso	
Reviso Parte Jurídica		