MATRIZ DE RIESGOS

N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÈS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL	RESPONSABLE POR	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA				
1	ESPECIFICO	INTERRUPCCIÓN DE LA OPERACIÓN	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	INTERRUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	AUMENTO EN LOS COSTOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIOS	1	2	2	MEDIO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBE ESTABLECER UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIOS	1	2	2	BAJO	SI	CONTRATUSTA	NO APLICA	NO APLICA
2	ESPECIFICO	RIESGO FUERZA MAYOR O CASO	EJECUCIÓN	RIESGIO OPERACIONAL	EVENTO CONSIDERADO FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO	IMPOSIBILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1	2	2	MEDIO	CONTTRATISTA /ASEGURADORA	EL CONTRATISTA DEBERÁ ADQUIRIR UNA POLIZA DE RIESGOS	1	1	2	MEDIO	SI	CONTRATISTA	NO APLICA	NO APLICA