# Informe de Gestión No. 26
# Contrato de Adhesión No. 6 Municipio de Yarumal
# Período del 01 al 31 de enero del 2023

**Elaborado por:**
**Universidad Nacional de Colombia**

**Contrato interadministrativo**
**CO1.PCCNTR.1471299**

**FONDO EMPRENDER**
**SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia**

**Enero 31 de 2023**

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN ..... 2
1 Informe Administrativo y Financiero ..... 3
1.1 Informe Administrativo ..... 3
1.2 Informe Financiero ..... 3
2 Informe Jurídico ..... 4
3 Informe Técnico ..... 4
3.1 Informe Convocatoria ..... 5
3.2 Informe Acreditación ..... 5
3.3 Informe Evaluación ..... 6
3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación ..... 6
3.5 Informe de Puesta en marcha e Interventoría ..... 7
4 Atención al Emprendedor ..... 10
CONCLUSIONES Y RETOS ..... 10
ANEXOS ..... 11

**PRESENTACIÓN**

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 "*Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes*"; así como a la obligación contractual estipulada en el numeral 7, inciso B – Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cláusula OCTAVA – Obligaciones de las Partes: "*Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para su remisión al SENA*", del contrato de Adhesión No. 6; se presenta a continuación el informe con corte al 31 de enero de 2023, del contrato de adhesión No. 6 suscrito con el municipio de Yarumal, Antioquia.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: "*Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas*".

Este informe presentado al ente aliado del municipio de Yarumal, toma la información de referencia del informe de gestión del mes de enero de 2023, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y está compuesto por una descripción de actividades realizadas en los componentes Administrativo y Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, evaluación, interventoría y atención al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente período, junto con los anexos que soportan la información, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las entidades de naturaleza pública.

Las actividades aquí descritas corresponden al período del 01 al 31 de enero del año 2023.

# 1 Informe Administrativo y Financiero

## 1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesión No. 6 suscrito con el municipio de Yarumal, tiene las siguientes generalidades desde su componente administrativo:

*Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesión No. 6 suscrito con el municipio de Yarumal, Antioquia.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número de Adhesión** | 06 | **Entidad Adherente** | Yarumal, Antioquia |
| **Fecha de Inicio** | | 11/12/2020 | |
| **Duración** | Desde el 11/12/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025. | | |
| **Valor Total del Contrato** | | $900.000.000 | |
| **Valor Aporte SENA** | | $600.000.000 | |
| **Valor Aporte Aliado** | | $300.000.000 | |
| **Nombre de Supervisor Adhesión Fondo Emprender** | | Isidro Beltrán Hernández. Asesor G.04 Coordinación Nacional de Emprendimiento | |
| **Nombre del Supervisor por parte de la Entidad Aliada** | | Andrés Correa López | |
| **Nombre del Contacto en Entidad Aliada** | | Andrés Correa López | |
| **Cargo del Contacto en Entidad Aliada** | | Secretario de Educación y Cultura del municipio de Yarumal | |
| **Número Telefónico o Celular** | 310 545 2337 (+57)4 8537218 | **Correo Electrónico** | educacion@yarumal.gov.co |
| **Nombre de orientador regional SENA** | Santiago Vélez Muñoz | **Correo Electrónico** | svelezmu@sena.edu.co |
| **Nombre del Líder de Interventoría por parte de la Universidad Nacional de Colombia** | Diana Cortés | **Correo Electrónico** | dmcortesr@unal.edu.co |

Durante el período del 01 al 31 de enero del 2023, no se realizaron actividades específicas en el componente administrativo para el convenio de adhesión No. 6.

## 1.2 Informe Financiero

La información financiera del proyecto a corte del presente informe y los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva del proyecto se presentan a continuación (Ver Anexo 1. EXTRACTO_DAV_9022_ENERO_2023).

*Tabla 2. Información Financiera del Contrato de Adhesión No 6 suscrito con el Municipio de Yarumal, Antioquia.*

| | |
|---|---|
| No. Convocatoria | 172 |
| Recursos SENA | $ 600.000.000 |
| Recursos Adherente | $ 300.000.000 |
| **Total recursos de la convocatoria (a)** | **$ 900.000.000** |
| **Total recursos planes aprobados CDN (b)** | **$ 898.439.781** |
| **Total recursos planes pendientes aprobación CDN (c)** | **$ 0** |
| **Total recursos planes con desistimientos (d)** | **$ 0** |
| **Saldo de recursos por comprometer (a-b-c+d)** | **$ 1.560.219** |
| **Total recursos comprometidos (a) - (a-b-c+d)** | **$ 898.439.781** |
| **Valor Reintegro Aliado** | $ 0 |
| **Fecha de Reintegro** | NA |

*Tabla 3. Información Financiera - Fiducia del Contrato de Adhesión No 6 suscrito con el Municipio de Yarumal, Antioquia.*

| | |
|---|---|
| **Valor Trasladado a la Fiducia Adherente** | $166.477.526,67<br>$133.002.400,00 |
| **Valor devuelto por la Fiducia a la UN** | $ 0 |
| **Ejecución acumulada total de recursos** | $ 891.004.911 |
| **Saldo Total en Fiducia por ejecutar** | $ 7.147.952,32 |
| **Valor Total Rendimientos Financieros en Fiducia** | $ 10.697.963,08 |

*Tabla 4. Información Financiera - Bancaria del Contrato de Adhesión No 6 suscrito con el Municipio de Yarumal, Antioquia.*

| | |
|---|---|
| **Banco** | DAVIVIENDA |
| **Cuenta de Ahorros No** | 0077-0086-9022 |
| **Saldo Total en Bancos** | $ 758.836,61 |
| **Valor Total Rendimientos Financieros en Banco** | $ 238.762,28 |

En la gráfica 1 se muestra el avance de ejecución de los recursos asignados a la convocatoria No. 172 perteneciente al municipio de Yarumal, Antioquia al 31 de enero de 2023 se tienen recursos comprometidos por valor de $898.439.781 equivalente al 99.83% de los recursos de la convocatoria, dejando un saldo por comprometer de $1.560.219.

Así mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecución acumulada de recursos por valor de $891.004.911 equivalentes al 99.17% de los recursos comprometidos y 99% de los recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento).

*Gráfica 1 Avance en ejecución recursos financieros del Contrato de Adhesión No. 6 suscrito con el municipio de Yarumal, Antioquia.*




## 2 Informe Jurídico

Para el período del 01 al 31 de enero del 2023, no se presentaron novedades de índole jurídico relacionadas con PQRS y/o derechos de petición.

## 3 Informe Técnico

Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). *Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en* ***contratos de adhesión*** *suscritos en el*

*marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales"* (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesión No. 6 suscrito con el municipio de Yarumal, Antioquia.

### 3.1 Informe Convocatoria

*La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo, sectores económicos, montos de financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender. Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de la misma en el portal Web del Fondo Emprender.*

Para la convocatoria No. 172 específica del municipio de Yarumal, Antioquia, cuyo enlace de acceso se encuentra disponible en el enlace http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1722020.aspx, se tienen las siguientes características:

*Tabla 5. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 6 suscrito con el municipio de Yarumal, Antioquia.*

| **Número de Convocatoria** | 172 | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de Lanzamiento** | 11/12/2020 | **Monto Máximo a Financiar por Plan** | $100.000.000 |
| **Fecha de Apertura** | 21/12/2020 | **Fecha de Cierre** | 03/05/2021 |
| **Fecha de Cierre Corte No. 1** | 28/02/2021 | **Fecha de Cierre Corte No. 2** | 03/05/2021 |

Durante este período no se realizaron actividades asociadas a la convocatoria, toda vez que esta se encuentra cerrada.

### 3.2 Informe Acreditación

*La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada uno de los planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos de participación establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los artículos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.*

Durante el período del mes de enero de 2023 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditación, toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. No obstante, a continuación, se relacionan los resultados del proceso de acreditación adelantado por el equipo de la Universidad Nacional para la convocatoria No. 172 perteneciente al municipio de Yarumal, Antioquia para el primer cierre en el mes marzo de 2021 y para el segundo cierre en el mes de mayo de 2021.

*Tabla 6. Información general sobre el proceso de acreditación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 6 suscrito con el municipio de Yarumal, Antioquia.*

| **Número de Convocatoria** | | | **172** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Corte No. 1** | **Fecha Apertura** | | **21/12/2020** | | **Fecha de Cierre** | | **28/02/2021** |
| Fecha de Publicación Final Acreditación | 15/03/21 | Número de Planes Formalizados | 8 | Número de Planes Acreditados | 8 | % de Acreditación | **100%** |
| **Corte No. 2** | **Fecha Apertura** | | **11/01/2021** | | **Fecha de Cierre** | | **03/05/2021** |
| Fecha de Publicación | 17/05/21 | Número de Planes Formalizados | 7 | Número de Planes Acreditados | 7 | % de Acreditación | **100%** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Acreditación | | | | | | | |

### 3.3 Informe Evaluación

*La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y jerarquización de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos de referencia de la Convocatoria.*

Durante el mes de enero de 2023 no se realizaron actividades en este proceso en consideración a que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, a continuación, se relacionan los resultados del proceso de evaluación del primer cierre que fueron publicados en el mes de mayo de 2021, y el segundo cierre en el mes de julio para la convocatoria No. 172 – Yarumal.

*Tabla 7. Información general sobre el proceso de evaluación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No. 6 suscrito con el municipio de Yarumal, Antioquia.*

| **Número de Convocatoria** | | | **172** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Corte No. 1** | **Fecha Apertura** | | **21/12/2020** | | **Fecha de Cierre** | | **28/02/2021** |
| Fecha de Publicación Final Evaluación | 05/04/21 | Número de Planes Evaluados | 8 | Número de Planes Viabilizados | 5 | % de Viabilización | **62%** |
| Fecha Comisión Técnica de Aprobación | 06/05/21 | Fecha de Consejo Directivo | 13/05/21 | Número de Planes a Financiar | 5 | Valor Planes a Financiar | **$499.432.580** |
| **Corte No. 2** | **Fecha Apertura** | | **11/01/2021** | | **Fecha de Cierre** | | **05/03/2021** |
| Fecha de Publicación Final Evaluación | 08/06/21 | Número de Planes Evaluados | 7 | Número de Planes Viabilizados | 6 | % de Viabilización | **85%** |
| Fecha Comisión Técnica de Aprobación | 21/07/21 | Fecha de Consejo Directivo | 03/08/21 | Número de Planes a Financiar | 4 | Valor Planes a Financiar | **$399.007.201** |

### 3.4 Informe de Firma de contratos de cooperación

*Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalización de los contratos de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.*

Para el período del 01 al 31 de enero de 2023, no se desarrollaron actividades en este componente, dado que todos los contratos de cooperación empresarial se encuentran suscritos.

## 3.5 Informe de Puesta en marcha e Interventoría

*El proceso de puesta en marcha e interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los emprendedores beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de selección objetiva, seleccionó a la Universidad de Antioquia.*

Para el período del 01 al 31 de enero de 2023 se tiene el siguiente estado para los planes de negocios financiados en el marco de la convocatoria 172, para mayor detalle ver anexo 3. Estado de avance de emprendimientos convocatoria 172.

### Planes de negocios primer cierre

*Tabla 8. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 172 1C.*

| No | Id Plan de Negocios | NO. CONTRATO | Nombre Plan de Negocios | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | VALOR DEL CONTRATO | CUMPLIMIENTO EMPLEOS | CUMPLIMIENTO MERCADEO | CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS | CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72743 | 297-172-2021 | DE UNA! | 27/08/2021 | 27/08/2022 | $99.521.690 | 80,00% | 112,50% | 100,00% | 100,00% | TERMINADO |
| 2 | 73186 | 298-172-2021 | IDEAL DISEÑO TEXTIL | 30/08/2021 | 30/08/2022 | $99.987.820 | 88,89% | 100,00% | 100,00% | 96,64% | TERMINADO |
| 3 | 74061 | 299-172-2021 | CHORILLANOS | 30/08/2021 | 30/08/2022 | $99.929.170 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,27% | TERMINADO |
| 4 | 74093 | 300-172-2021 | MIV MAQUINARIA INDUSTRIAL VERDE | 7/09/2021 | 7/12/2022 | $99.993.900 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 96,66% | TERMINADO |
| 5 | 74136 | 301-172-2021 | BIOSOAP | 6/09/2021 | 6/01/2023 | $100.000.000 | 50,00% | 140,00% | 100,00% | 100,00% | TERMINADO |

A continuación, se presenta de manera gráfica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonación de recursos para los planes de negocio pertenecientes al corte 1. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha con el indicador mientras que eficientes expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.

*Tabla 9. Cumplimiento de indicadores planes de negocios Convocatoria 172 1C.*



## Planes de negocios segundo cierre

*Tabla 10. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 172 2C*

| No | Id Plan de Negocios | NO. CONTRATO | Nombre Plan de Negocios | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | VALOR DEL CONTRATO | CUMPLIMIENTO EMPLEOS | CUMPLIMIENTO MERCADEO | CUMPLIMIENTO CONTRAPARTIDAS | CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67312 | 343-172-2021 | CORAZONES DE MILUU | 3/11/2021 | 3/11/2022 | $100.000.000 | 100,00% | 140,00% | 100,00% | 100,00% | TERMINADO |
| 2 | 74101 | 344-172-2021 | VITAL SACHA INCHI | 11/11/2021 | 11/11/2022 | $99.645.960 | 100,00% | 171,43% | 100,00% | 100,00% | TERMINADO |
| 3 | 74213 | 345-172-2021 | HOFISOL | 5/11/2021 | 5/11/2022 | $99.405.374 | 100,00% | 118,18% | 100,00% | 100,00% | TERMINADO |
| 4 | 74647 | 346-172-2021 | PRODUCE VERDE | 4/11/2021 | 4/11/2022 | $99.955.867 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | TERMINADO |

## 4 Atención al Emprendedor

Durante el período del 01 al 31 de enero de 2023, no se presentaron observaciones, solicitudes, peticiones, quejas y reclamos asociados con la atención al emprendedor.

**CONCLUSIONES Y RETOS**

En la Tabla No. 11 se relaciona el consolidado general de la convocatoria No. 172, el cual resume los aspectos más relevantes de la convocatoria

*Tabla 11. Ficha técnica de la convocatoria 172 municipio de Yarumal, Antioquia.*

| Consolidado General Convocatoria | |
|---|---|
| **Total recursos de la convocatoria** | **$ 900.000.000** |
| Número total de planes formalizados | 15 |
| Número total de planes acreditados | 15 |
| Número total de planes viables | 11 |
| Número de planes financiables | 9 |
| **Número de planes aprobados en CDN** | **9** |
| **Total recursos aprobados en CDN** | **$ 898.439.781** |
| Número de planes de negocios con desistimientos sin ejecución de recursos | 0 |
| Total recursos planes con desistimientos (-) | $ - |
| Planes pendientes de aprobación CDN | 0 |
| Total recursos planes pendientes de aprobación CDN | $ - |
| Total recursos comprometidos | $ 898.439.781 |
| Saldo de recursos por comprometer | $ 1.560.219 |
| Ejecución acumulada de recursos | $ 891.004.911 |

Estado contractual de planes financiados en el marco de la convocatoria 172 – Municipio de Yarumal, Antioquia.




**Como conclusiones generales del período del 01 al 31 de enero de 2023, podemos encontrar:**

1. La convocatoria No. 172 tuvo su primer cierre el 28/02/2021, donde se formalizaron 8 planes de negocio. El proceso de acreditación acreditó 8 de los 8 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 100% de acreditación.

2. El proceso de evaluación del corte No. 1 de la Convocatoria 172 – Fondo Emprender, viabilizó 5 de los 8 planes de negocio acreditados, para un desempeño del 62% de viabilización. Los 5 planes de negocio recomendados para financiación del cierre 1 apropian recursos por valor de $499.432.580.
3. La convocatoria 172 tuvo el segundo cierre el 03/05/2021, en el cual se formalizaron 7 planes de negocio. El proceso de acreditación del corte No. 2 de la Convocatoria 172 –acreditó 7 de los 7 planes de negocio formalizados, para un desempeño del 100% de acreditación.
4. El proceso de evaluación del corte No. 2 de la Convocatoria 172 viabilizó de forma definitiva 6 de los 7 planes de negocio acreditados, para un desempeño del 85% de viabilización. Se recomendaron para financiación en el segundo corte de la Convocatoria 172, 4 planes de negocio por valor de $399.007.201, que apropian el 55% de los recursos disponibles de la convocatoria.
5. A la fecha la totalidad de los planes de negocios aprobados y financiados de la convocatoria 174 se encuentran terminados y presentan una ejecución acumulada de $891.004.911.
6. En relación con la gestión de la fiducia, se han atendido todas las solicitudes de pagos requeridas por los diferentes planes de negocio siguiendo los lineamientos establecidos en el instructivo de pagos y conceptos emitidos por el SENA para casos de pagos con documentos proforma, así como en el Manual Operativo que se estableció con la Fiduciaria. De igual forma se ha dado respuesta a todos los requerimientos que se han escalado por parte del emprendedor, interventor o SENA siguiendo las directrices que para tal fin se han establecido en el marco del sistema de gestión de calidad.
7. En lo que respecta al desarrollo del contrato y ejecución de los pagos de la convocatoria 172 se ha presentado sin novedades, al cierre de enero de 2023 se tiene un acumulado de 30 pagos rechazados de los cuales el 4% corresponde a inconsistencias en plataforma por deficiencias en el diligenciamiento de información de los terceros y del pago por parte de los emprendedores, el 5% son rechazos de tipo bancario (cuentas inactivas, bloqueadas o inexistentes), 3% son rechazos por falta de documentos soporte y 0% son rechazos por error de plataforma.
8. Para el año 2022 en el proceso de interventoría se recibieron 16 PQRS por parte de los emprendedores respecto a prórrogas (8), otras solicitudes operativas (3), agenda especial (3) e informes y conceptos (2) para la convocatoria 172 - Yarumal.

**PROYECCIONES A FEBRERO 28 DE 2023**

Los (9) planes de negocio aprobados en el primer y segundo cierre de la convocatoria No. 172 se encuentran terminados, y en proceso de informes de interventoría con el fin de determinar la recomendación de condonación de recursos para la próxima Comisión Técnica del Fondo Emprender y aprobación por parte del Consejo Directivo Nacional del SENA.

La Universidad Nacional se encuentra pendiente de la decisión referente a los recursos por comprometer por valor de $1.560.219 por el SENA y el ente adherente.

**ANEXOS**

| | |
|---|---|
| Anexo 1 | EXTRACTO_DAV_9022_ ENERO_2023 |
| Anexo 2 | Ejecución por Emprendimiento |
| Anexo 3 | Estado de avance de emprendimientos CV 172 |

**Anexo1_EXTRACTO_DAV_9022_ ENERO_2023**

# CUENTA DE AHORROS

0077 0086 9022

INFORME DEL MES: ENERO /2023

Apreciado Cliente

**PCCNTR 1471299-2020 AD 06 SENA-YARUMAL-ANTIOQUIA**

GESTESOR_NAL@UNAL.EDU.CO

| | |
|---|---|
| Saldo Anterior | $758,772.12 |
| Más Créditos | $64.49 |
| Menos Débitos | $0.00 |
| Nuevo Saldo | $758,836.61 |
| Saldo Promedio | $758,772.12 |

| Fecha | Valor | Doc. | Clase de Movimiento | Oficina |
|---|---|---|---|---|
| 31 01 | $ 64.49+ | 0000 | Rendimientos Financieros. | 0000 |





VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

# Anexo 2. Ejecución por Emprendimiento enero 31 de 2023

| ID PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | ID CONVOCATORIA | VALOR APROBADO EN ACTA DE CDN | GMF APROBADO | TOTAL APORTES | VALOR BRUTO PAGADO | GMF VALOR BRUTO PAGADO | TOTAL EJECUTADO | REINTEGROS A LOS EMPRENDIMIENTOS | GMF DE LOS REINTEGROS | SALDO POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72743 | DE UNA! | 172 | $ 99.521.690,00 | $ 398.086,76 | $ 99.919.776,76 | $ 99.519.372,00 | $ 398.077,49 | $ 99.917.449,49 | $ - | $ - | $ 2.327,27 |
| 73186 | IDEAL DISEÑO TEXTIL | 172 | $ 99.987.820,00 | $ 399.951,28 | $ 100.387.771,28 | $ 96.624.384,00 | $ 386.497,54 | $ 97.010.881,54 | $ - | $ - | $ 3.376.889,74 |
| 74061 | CHORILLANOS | 172 | $ 99.929.170,00 | $ 399.716,68 | $ 100.328.886,68 | $ 115.086.941,31 | $ 460.347,77 | $ 115.547.289,08 | $ 15.882.750,00 | $ 63.531,00 | $ 727.878,60 |
| 74093 | MIV MAQUINARIA INDUSTI | 172 | $ 99.993.900,00 | $ 399.975,60 | $ 100.393.875,60 | $ 96.649.764,00 | $ 386.599,06 | $ 97.036.363,06 | $ - | $ - | $ 3.357.512,54 |
| 74136 | BIOSOAP | 172 | $ 100.000.000,00 | $ 400.000,00 | $ 100.400.000,00 | $ 100.000.000,00 | $ 400.000,00 | $ 100.400.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| 67312 | CORAZONES DE MILUU | 172-2 | $ 100.000.000,00 | $ 400.000,00 | $ 100.400.000,00 | $ 100.000.000,00 | $ 400.000,00 | $ 100.400.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| 74101 | VITAL SACHA INCHI | 172-2 | $ 99.645.960,00 | $ 398.583,84 | $ 100.044.543,84 | $ 99.645.959,03 | $ 398.583,84 | $ 100.044.542,87 | $ - | $ - | $ 0,97 |
| 74213 | HOFISOL | 172-2 | $ 99.405.374,00 | $ 397.621,50 | $ 99.802.995,50 | $ 99.405.374,00 | $ 397.621,50 | $ 99.802.995,50 | $ - | $ - | $ 0,00 |
| 74647 | PRODUCE VERDE | 172-2 | $ 99.955.867,00 | $ 399.823,47 | $ 100.355.690,47 | $ 99.955.866,84 | $ 399.823,47 | $ 100.355.690,31 | $ - | $ - | $ 0,16 |
| | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL** | | **$ 898.439.781,00** | **$ 3.593.759,13** | **$ 902.033.540,13** | **$ 906.887.661,18** | **$ 3.627.550,64** | **$ 910.515.211,82** | **$ 15.882.750,00** | **$ 63.531,00** | **$ 7.464.609,31** |

# Anexo3_Estado de avance emprendimientos CV 172

# CONTRATO DE ADHESIÓN 172 - Municipio de Yarumal (Antioquia) - 1 cierre - 1

## *INFORMACIÓN GENERAL*

| | |
|---|---|
| ***ID Plan:*** | 72743 |
| ***Plan de Negocios:*** | DE UNA! |
| ***Convocatoria*** | 172 - Municipio de Yarumal (Antioquia) - 1 cierre |
| ***Beneficiario*** | JHORMAN ALEXIS CALLE RODRIGUEZ |
| ***Cedula*** | 1042773324 |
| ***No. Contrato*** | 297-172-2021 |
| ***Valor Contrato*** | $99.521.690, 00 |
| ***Estado*** | TERMINADO |

## *EMPRESA*

| | |
|---|---|
| ***Razón social*** | DEUNA! MENSAJERIA Y LOGISTICA S.A.S. |
| ***Nit*** | 901.513.929-7 |
| ***Ciudad*** | Yarumal |
| ***Departamento*** | Antioquia |

## *INTERVENTORÍA*

| | |
|---|---|
| ***Interventor(a)*** | CORCHO ROMERO ANABEL |
| ***Fecha de Inicio*** | 8/27/2021 |
| ***Segunda visita*** | 12/15/2021 |
| ***Tercera visita*** | 4/27/2022 |
| ***Cuarta visita*** | |
| ***Prorroga*** | |
| ***Fecha finalización*** | 8/27/2022 |

| **INDICADORES** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **EMPLEOS** | | | **MERCADEO** | | |
| Meta | Verificado | % Avance | Meta | Verificado | % Avance |
| 5 | 4 | 80% | 8 | 9 | 113% |
| **CONTRAPARTIDAS** | | | **PRODUCCIÓN** | | |
| Meta | Verificado | % Avance | Meta | Verificado | % Avance |
| 7 | 7 | 100% | 43389 | 5682 | 13% |
| **VENTAS** | | | **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL** | | |
| Meta | Verificado | % Avance | Meta | Verificado | % Avance |
| $134.228.232, 00 | $85.083.337, 00 | 63,39% | $99.521.690, 00 | $99.519.372, 00 | 100% |

# CONTRATO DE ADHESIÓN 172 - Municipio de Yarumal (Antioquia) - 1 cierre - 1

## *INFORMACIÓN GENERAL*

| | |
|---|---|
| ***ID Plan:*** | 73186 |
| ***Plan de Negocios:*** | IDEAL DISEÑO TEXTIL |
| ***Convocatoria*** | 172 - Municipio de Yarumal (Antioquia) - 1 cierre |
| ***Beneficiario*** | ROBINSON VARGAS OBANDO |
| ***Cedula*** | 14571938 |
| ***No. Contrato*** | 298-172-2021 |
| ***Valor Contrato*** | $99.987.820, 00 |
| ***Estado*** | TERMINADO |

## *EMPRESA*

| | |
|---|---|
| ***Razón social*** | IDEAL DISEÑO TEXTIL S.A.S |
| ***Nit*** | 901.514.691-4 |
| ***Ciudad*** | Yarumal |
| ***Departamento*** | Antioquia |

## *INTERVENTORÍA*

| | |
|---|---|
| ***Interventor(a)*** | CORCHO ROMERO ANABEL |
| ***Fecha de Inicio*** | 8/30/2021 |
| ***Segunda visita*** | 12/16/2021 |
| ***Tercera visita*** | 5/5/2022 |
| ***Cuarta visita*** | |
| ***Prorroga*** | |
| ***Fecha finalización*** | 8/30/2022 |

| **INDICADORES** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **EMPLEOS** | | | **MERCADEO** | | |
| Meta | Verificado | % Avance | Meta | Verificado | % Avance |
| 9 | 8 | 89% | 7 | 7 | 100% |
| **CONTRAPARTIDAS** | | | **PRODUCCIÓN** | | |
| Meta | Verificado | % Avance | Meta | Verificado | % Avance |
| 7 | 7 | 100% | 32000 | 38142 | 119% |
| **VENTAS** | | | **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL** | | |
| Meta | Verificado | % Avance | Meta | Verificado | % Avance |
| $462.000.000, 00 | $112.466.535, 00 | 24,34% | $99.987.820, 00 | $96.624.384, 00 | 96,64% |

# CONTRATO DE ADHESIÓN 172 - Municipio de Yarumal (Antioquia) - 1 cierre - 1

## *INFORMACIÓN GENERAL*

| | |
|---|---|
| ***ID Plan:*** | 74061 |
| ***Plan de Negocios:*** | CHORILLANOS |
| ***Convocatoria*** | 172 - Municipio de Yarumal (Antioquia) - 1 cierre |
| ***Beneficiario*** | ERICA YANET ZAPATA TORRES |
| ***Cedula*** | 32559119 |
| ***No. Contrato*** | 299-172-2021 |
| ***Valor Contrato*** | $99.929.170, 00 |
| ***Estado*** | TERMINADO |

## *EMPRESA*

| | |
|---|---|
| ***Razón social*** | CARNICOS ARZA S.A.S |
| ***Nit*** | 901.514.505-2 |
| ***Ciudad*** | Yarumal |
| ***Departamento*** | Antioquia |

## *INTERVENTORÍA*

| | |
|---|---|
| ***Interventor(a)*** | CORCHO ROMERO ANABEL |
| ***Fecha de Inicio*** | 8/30/2021 |
| ***Segunda visita*** | 12/15/2021 |
| ***Tercera visita*** | 4/27/2022 |
| ***Cuarta visita*** | |
| ***Prorroga*** | |
| ***Fecha finalización*** | 8/30/2022 |

| **INDICADORES** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **EMPLEOS** | | | **MERCADEO** | | |
| Meta | Verificado | % Avance | Meta | Verificado | % Avance |
| 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% |
| **CONTRAPARTIDAS** | | | **PRODUCCIÓN** | | |
| Meta | Verificado | % Avance | Meta | Verificado | % Avance |
| 8 | 8 | 100% | 52290 | 101248 | 194% |
| **VENTAS** | | | **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL** | | |
| Meta | Verificado | % Avance | Meta | Verificado | % Avance |
| $221.895.000, 00 | $144.509.223, 00 | 65,13% | $99.929.170, 00 | $99.204.191,360 | 99,27% |

# CONTRATO DE ADHESIÓN 172 - Municipio de Yarumal (Antioquia) - 1 cierre - 1

## *INFORMACIÓN GENERAL*

| | |
|---|---|
| ***ID Plan:*** | 74093 |
| ***Plan de Negocios:*** | MIV MAQUINARIA INDUSTRIAL VERDE |
| ***Convocatoria*** | 172 - Municipio de Yarumal (Antioquia) - 1 cierre |
| ***Beneficiario*** | ROBERTH JULIAN GOMEZ GUTIERREZ |
| ***Cedula*** | 1042771682 |
| ***No. Contrato*** | 300-172-2021 |
| ***Valor Contrato*** | $99.993.900, 00 |
| ***Estado*** | TERMINADO |

## *EMPRESA*

| | |
|---|---|
| ***Razón social*** | MIV MAQUINARIA INDUSTRIAL VERDE S.A.S |
| ***Nit*** | 901.516.881-6 |
| ***Ciudad*** | Yarumal |
| ***Departamento*** | Antioquia |

## *INTERVENTORÍA*

| | |
|---|---|
| ***Interventor(a)*** | CORCHO ROMERO ANABEL |
| ***Fecha de Inicio*** | 9/7/2021 |
| ***Segunda visita*** | 12/21/2021 |
| ***Tercera visita*** | 4/29/2022 |
| ***Cuarta visita*** | 12/14/2022 |
| ***Prorroga*** | 3 |
| ***Fecha finalización*** | 12/7/2022 |

| **INDICADORES** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **EMPLEOS** | | | **MERCADEO** | | |
| Meta | Verificado | % Avance | Meta | Verificado | % Avance |
| 4 | 4 | 100% | 7 | 7 | 100% |
| **CONTRAPARTIDAS** | | | **PRODUCCIÓN** | | |
| Meta | Verificado | % Avance | Meta | Verificado | % Avance |
| 7 | 7 | 100% | 42000 | 1408 | 3% |
| **VENTAS** | | | **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL** | | |
| Meta | Verificado | % Avance | Meta | Verificado | % Avance |
| $198.000.000, 00 | $3.306.355, 00 | 1,67% | $99.993.900, 00 | $96.649.764, 00 | 96,66% |

# CONTRATO DE ADHESIÓN 172 - Municipio de Yarumal (Antioquia) - 1 cierre - 1

## *INFORMACIÓN GENERAL*

| | |
|---|---|
| ***ID Plan:*** | 74136 |
| ***Plan de Negocios:*** | BIOSOAP |
| ***Convocatoria*** | 172 - Municipio de Yarumal (Antioquia) - 1 cierre |
| ***Beneficiario*** | VERÒNICA VÀSQUEZ AGUDELO |
| ***Cedula*** | 1001774016 |
| ***No. Contrato*** | 301-172-2021 |
| ***Valor Contrato*** | $100.000.000, 00 |
| ***Estado*** | TERMINADO |

## *EMPRESA*

| | |
|---|---|
| ***Razón social*** | BIO SOAP S.A.S |
| ***Nit*** | 901.516.001-1 |
| ***Ciudad*** | Yarumal |
| ***Departamento*** | Antioquia |

## *INTERVENTORÍA*

| | |
|---|---|
| ***Interventor(a)*** | QUINTERO VÁSQUEZ MARGARITA ROSA |
| ***Fecha de Inicio*** | 9/6/2021 |
| ***Segunda visita*** | 1/12/2022 |
| ***Tercera visita*** | 5/13/2022 |
| ***Cuarta visita*** | 1/31/2023 |
| ***Prorroga*** | 4 |
| ***Fecha finalización*** | 1/6/2023 |

| **INDICADORES** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **EMPLEOS** | | | **MERCADEO** | | |
| Meta | Verificado | % Avance | Meta | Verificado | % Avance |
| 4 | 2 | 50% | 5 | 7 | 140% |
| **CONTRAPARTIDAS** | | | **PRODUCCIÓN** | | |
| Meta | Verificado | % Avance | Meta | Verificado | % Avance |
| 7 | 7 | 100% | 84150 | 0 | 0,0% |
| **VENTAS** | | | **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL** | | |
| Meta | Verificado | % Avance | Meta | Verificado | % Avance |
| $133.425.000, 00 | $ ,000 | 0,0% | $100.000.000, 00 | $100.000.000, 00 | 100% |

# CONTRATO DE ADHESIÓN 172 - Yarumal (Antioquia) 2 Cierre - 2

## *INFORMACIÓN GENERAL*

| | |
|---|---|
| ***ID Plan:*** | 67312 |
| ***Plan de Negocios:*** | CORAZONES DE MILUU |
| ***Convocatoria*** | 172 - Yarumal (Antioquia) 2 Cierre |
| ***Beneficiario*** | ADRIANA PATRICIA SUÀREZ LONDOÑO |
| ***Cedula*** | 32559426 |
| ***No. Contrato*** | 343-172-2021 |
| ***Valor Contrato*** | $100.000.000, 00 |
| ***Estado*** | TERMINADO |

## *EMPRESA*

| | |
|---|---|
| ***Razón social*** | CORAZONES DE MILUU S.A.S |
| ***Nit*** | 901.533.943-6 |
| ***Ciudad*** | Yarumal |
| ***Departamento*** | Antioquia |

## *INTERVENTORÍA*

| | |
|---|---|
| ***Interventor(a)*** | QUINTERO VÁSQUEZ MARGARITA ROSA |
| ***Fecha de Inicio*** | 11/3/2021 |
| ***Segunda visita*** | 3/2/2022 |
| ***Tercera visita*** | 7/5/2022 |
| ***Cuarta visita*** | |
| ***Prorroga*** | |
| ***Fecha finalización*** | 11/3/2022 |

| **INDICADORES** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **EMPLEOS** | | | **MERCADEO** | | |
| Meta | Verificado | % Avance | Meta | Verificado | % Avance |
| 5 | 5 | 100% | 10 | 14 | 140% |
| **CONTRAPARTIDAS** | | | **PRODUCCIÓN** | | |
| Meta | Verificado | % Avance | Meta | Verificado | % Avance |
| 7 | 7 | 100% | 1683 | 639 | 38% |
| **VENTAS** | | | **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL** | | |
| Meta | Verificado | % Avance | Meta | Verificado | % Avance |
| $87.777.000, 00 | $14.387.346, 00 | 16,39% | $100.000.000, 00 | $100.000.000, 00 | 100% |

# CONTRATO DE ADHESIÓN 172 - Yarumal (Antioquia) 2 Cierre - 2

## *INFORMACIÓN GENERAL*

| | |
|---|---|
| ***ID Plan:*** | 74101 |
| ***Plan de Negocios:*** | VITAL SACHA INCHI |
| ***Convocatoria*** | 172 - Yarumal (Antioquia) 2 Cierre |
| ***Beneficiario*** | YANNETH DEL SOCORRO FERNÁNDEZ URIBE |
| ***Cedula*** | 32559400 |
| ***No. Contrato*** | 344-172-2021 |
| ***Valor Contrato*** | $99.645.960, 00 |
| ***Estado*** | TERMINADO |

## *EMPRESA*

| | |
|---|---|
| ***Razón social*** | AGROINDUSTRIA DE ALIMENTOS FEME´ Z S.A.S |
| ***Nit*** | 901.536.263-1 |
| ***Ciudad*** | Yarumal |
| ***Departamento*** | Antioquia |

## *INTERVENTORÍA*

| | |
|---|---|
| ***Interventor(a)*** | QUINTERO VÁSQUEZ MARGARITA ROSA |
| ***Fecha de Inicio*** | 11/11/2021 |
| ***Segunda visita*** | 3/11/2022 |
| ***Tercera visita*** | 7/8/2022 |
| ***Cuarta visita*** | |
| ***Prorroga*** | |
| ***Fecha finalización*** | 11/11/2022 |

| **INDICADORES** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **EMPLEOS** | | | **MERCADEO** | | |
| Meta | Verificado | % Avance | Meta | Verificado | % Avance |
| 4 | 4 | 100% | 7 | 12 | 171% |
| **CONTRAPARTIDAS** | | | **PRODUCCIÓN** | | |
| Meta | Verificado | % Avance | Meta | Verificado | % Avance |
| 7 | 7 | 100% | 17550 | 458 | 3% |
| **VENTAS** | | | **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL** | | |
| Meta | Verificado | % Avance | Meta | Verificado | % Avance |
| $85.995.000, 00 | $1.656.632, 00 | 1,93% | $99.645.960, 00 | $99.645.959,030 | 100% |

# CONTRATO DE ADHESIÓN 172 - Yarumal (Antioquia) 2 Cierre - 2

## *INFORMACIÓN GENERAL*

| | |
|---|---|
| ***ID Plan:*** | 74213 |
| ***Plan de Negocios:*** | HOFISOL |
| ***Convocatoria*** | 172 - Yarumal (Antioquia) 2 Cierre |
| ***Beneficiario*** | LIZETH ALBARRACÍN CORRALES |
| ***Cedula*** | 1042770152 |
| ***No. Contrato*** | 345-172-2021 |
| ***Valor Contrato*** | $99.405.374, 00 |
| ***Estado*** | TERMINADO |

## *EMPRESA*

| | |
|---|---|
| ***Razón social*** | HOFISOL S.A.S |
| ***Nit*** | 901.535.143-1 |
| ***Ciudad*** | Yarumal |
| ***Departamento*** | Antioquia |

## *INTERVENTORÍA*

| | |
|---|---|
| ***Interventor(a)*** | QUINTERO VÁSQUEZ MARGARITA ROSA |
| ***Fecha de Inicio*** | 11/5/2021 |
| ***Segunda visita*** | 3/4/2022 |
| ***Tercera visita*** | 7/7/2022 |
| ***Cuarta visita*** | |
| ***Prorroga*** | |
| ***Fecha finalización*** | 11/5/2022 |

| **INDICADORES** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **EMPLEOS** | | | **MERCADEO** | | |
| Meta | Verificado | % Avance | Meta | Verificado | % Avance |
| 5 | 5 | 100% | 11 | 13 | 118% |
| **CONTRAPARTIDAS** | | | **PRODUCCIÓN** | | |
| Meta | Verificado | % Avance | Meta | Verificado | % Avance |
| 7 | 7 | 100% | 441 | 215 | 49% |
| **VENTAS** | | | **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL** | | |
| Meta | Verificado | % Avance | Meta | Verificado | % Avance |
| $91.198.800, 00 | $44.090.522, 00 | 48,35% | $99.405.374, 00 | $99.405.374, 00 | 100% |

# CONTRATO DE ADHESIÓN 172 - Yarumal (Antioquia) 2 Cierre - 2

## *INFORMACIÓN GENERAL*

| | |
|---|---|
| ***ID Plan:*** | 74647 |
| ***Plan de Negocios:*** | PRODUCE VERDE |
| ***Convocatoria*** | 172 - Yarumal (Antioquia) 2 Cierre |
| ***Beneficiario*** | DIANA SOFIA PALACIO CEBALLOS |
| ***Cedula*** | 1045077702 |
| ***No. Contrato*** | 346-172-2021 |
| ***Valor Contrato*** | $99.955.867, 00 |
| ***Estado*** | TERMINADO |

## *EMPRESA*

| | |
|---|---|
| ***Razón social*** | PRODUCE VERDE S.A.S |
| ***Nit*** | 901.535.657-3 |
| ***Ciudad*** | Yarumal |
| ***Departamento*** | Antioquia |

## *INTERVENTORÍA*

| | |
|---|---|
| ***Interventor(a)*** | QUINTERO VÁSQUEZ MARGARITA ROSA |
| ***Fecha de Inicio*** | 11/4/2021 |
| ***Segunda visita*** | 3/3/2022 |
| ***Tercera visita*** | 7/6/2022 |
| ***Cuarta visita*** | |
| ***Prorroga*** | |
| ***Fecha finalización*** | 11/4/2022 |

| **INDICADORES** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **EMPLEOS** | | | **MERCADEO** | | |
| Meta | Verificado | % Avance | Meta | Verificado | % Avance |
| 4 | 4 | 100% | 5 | 5 | 100% |
| **CONTRAPARTIDAS** | | | **PRODUCCIÓN** | | |
| Meta | Verificado | % Avance | Meta | Verificado | % Avance |
| 7 | 7 | 100% | 21500 | 13320 | 62% |
| **VENTAS** | | | **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL** | | |
| Meta | Verificado | % Avance | Meta | Verificado | % Avance |
| $113.275.000, 00 | $56.125.610, 00 | 49,55% | $99.955.867, 00 | $99.955.866,840 | 100% |