Medellín, febrero 06 de 2023

Señores
CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.
Ciudad

Asunto: **ACEPTACIÓN SOLICITUD DE PRÓRROGA N°3 Y ADICIÓN N° 1**

Respetados señores:

Nos permitimos comunicarles, que luego de evaluada su solicitud del día 03 de febrero de prórroga del contrato 4600014077, el cual tiene por objeto IMPERMEABILIZACIÓN E INSTALACIÓN DE ACABADO DE PISO DE LA TERRAZA DEL PISO 12 DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA", consideramos que está plenamente justificada y por tanto se dará trámite a dicha solicitud por un plazo de CUARENTA Y CINCO (45) días, teniendo como nueva fecha de terminación el 31 de marzo de 2023, en cuanto a la solicitud de adición del mismo, luego de realizar el balance de las obras ejecutadas y las obras proyectadas, se dará trámite a la adición por un valor de TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA PESOS ML. ($37.186.170) para poder terminar en debida forma las obras objeto del mismo

Atentamente,

SERGIO ANDRES GIRALDO BLANDON
Supervisor – contable y financiero
Director Planeación y Aseguramiento Contractual

ALEXANDER MEJÍA ROMÁN
Supervisor – Administrativo-jurídico
Subsecretario Cadena Suministros

WILLIAM VEGA ARANGO
Supervisor Técnico
Ingeniero Civil