ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDÍA LOCAL DE MARTIRES

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista R&M Construcciones interventoría SAS sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se autoriza el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de marzo al 5 de enero de 2021

Contrato:	No. 139 de 2019
Tipo de Contrato:	Interventoría
Contratista:	R&M Construcciones interventoría SAS
Cédula o NIT	No 830.028.126-2
Objeto:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y A LOS PROCESOS SST - MA – SO - PMT, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PARA LA CANCHA SINTETICA DEL PARQUE EL RICAURTE FASE I, EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES EN BOGOTA D.C
Plazo del contrato:	5 meses
Fecha iniciación:	16 de marzo de 2020
Fecha de suspensión No1	24 de marzo de 2020
Fecha de Reinicio No 1	30 de junio de 2020
Fecha de Suspensión No2	26 de agosto de 2020
Fecha de Reinicio No2	9 de septiembre de 2020
Fecha de terminación:	5 de enero de 2021
Prórroga(s)	1 mes
Valor inicial pactado:	$68.606.489
Valor adicional:	N/A

El representante legal y/o el revisor Fiscal certifico que la empresa R&M construcciones e interventora SAS se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los veintitrés (23) días del mes de agosto de 2022

Interventor o Supervisor,

JUAN RACHIF CABARCAS RAHMAN
C.C 1.026.560.118 de Bogotá
Alcalde Local de Los Mártires

MARTHA LILILIANA CENDALES PUENTES
C.C 1.023.962.415 de Bogota
Apoyo a la Liquidación