ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.139 DE 2019 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO/ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES NIT: 899.999.061-9, Y R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS NIT: 830.028.126-2

Entre los suscritos, JUAN RACHIF CABARCAS RAHMAN identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1.026.560.118 en su calidad de ALCALDE LOCAL DE LOS MÁRTIRES, de la Secretaría Distrital de Gobierno, cargo para el cual fue nombrado (a) mediante ACTA DE POSESIÓN No.237 del 24 de septiembre de 2021, quien actúa en nombre del DISTRITO CAPITAL- ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES, en virtud de la delegación de la capacidad de contratar efectuada por la Secretaría Distrital de Gobierno/Alcaldía Local de Mártires mediante el decreto No. 342 de fecha del 15 de septiembre de 2021; con base en lo dispuesto en el Decreto Ley 1421 de 1993, el artículo 12 la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, el artículo 60 del Decreto Distrital 854 de 2001 y el Decreto 1082 de 2015 quien para efectos de este documento se designará como LA SECRETARÍA/ALCALDÍA LOCAL, de una parte, y por la otra, R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS, Persona Jurídica de Derecho privado, con Nit. No. 830.028.126-2, Representada Legalmente por MARGARITA GOMEZ GOMEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía N°.51.740.684 de Bogotá quien en adelante se denominará CONTRATISTA, hemos convenido liquidar el Contrato de Interventoría Nº. 139 de 2019, suscrito por las partes el día 31 de diciembre de 2019 de conformidad con lo ordenado por los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, y 11 de la Ley 1150 de 2007; liquidación que plasmamos de la siguiente forma:

1. OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y A LOS PROCESOS SST - MA – SO - PMT, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PARA LA CANCHA SINTETICA DEL PARQUE EL RICAURTE FASE I, EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES EN BOGOTA D.C

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	5 MESES
FECHA ACTA DE INICIO	16 de marzo de 2020
PLAZO ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	DOS (2) MESES
PLAZO ETAPA DE OBRA	DOS MESES Y MEDIO (3,5)
LIQUIDACION	QUINCE (15) DIAS
PRÓRROGA No. 1	Un mes
SUSPENSION No.1 (si aplica)	24 de marzo de 2020 - 29 de junio de 2020 (97 DIAS CALENDARIO)

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.139 DE 2019 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO/ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES NIT: 899.999.061-9, Y R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS NIT: 830.028.126-2

SUSPENSION No.2 (si aplica)	26 de Agosto al 8 de septiembre del 2020 (15 DIAS CALENDARIO)
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	5 de Enero de 2021

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	REGISTRO PRESUPUESTAL NUMERO	Fecha	VALORES
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA	420	2/12/2019	**$ 68.606.489**
VALOR ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			**$ 14.578.879**
VALOR ESTAPA DE OBRA			**$ 54.027.609**
VALOR APORTE DEL CONTRATISTA (CUANDO APLIQUE)	N/A		**$0**
ADICIONES (relacionar cada adición en renglón independiente)	N/A		**$0**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA			**$ 68.606.489**
VALOR EJECUTADO EFECTIVAMENTE POR EL CONTRATISTA (PERIODOS EFECTIVAMENTE LABORADOS O PRODUCTOS EFECTIVAMENTE ENTREGADOS)			**$ 68.606.489**
VALOR GIRADO SEGÚN ESTADO DE CUENTA EXPEDIDO POR LA DIRECCION FINANCIERA DE LA SDG/ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERO DE LA ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES			$ 47.166.961
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			**$6.860.648**
SALDO SIN EJECUTAR A FAVOR DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO/ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES			**$ 0**

****Según Estado (s) de Cuenta expedido por la Dirección Financiera/ Área de Gestión del Desarrollo- Administrativa y Financiero de la Alcaldía Local de los Mártires el (los) cual hace(n) parte integral de la presente Liquidación.***

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.139 DE 2019 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO/ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES NIT: 899.999.061-9, Y R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS NIT: 830.028.126-2

LA SUPERVISORA manifiesta que el **(la)** CONTRATISTA cumplió a entera satisfacción con el objeto y las obligaciones del Contrato de Interventoría No. 134 del 26 de diciembre de 2019, para lo cual certifica el recibido a satisfacción del mismo, correspondiente al valor ejecutado, de acuerdo con los informes y soportes de ejecución presentados para cada periodo.

5. RELACION DE GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA:

5.1 Pólizas Iniciales del contrato de interventoría

AMPARO	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO TOTAL
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ENTIDADES ESTATALES	SEGUROS DEL ESTADO S. A	14-44-101031511	27-12-2019	27-05-2020	$165,623,200.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S. A	14-44-101115157	27-12-2019	27-11-2020	$13.721.297,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO S. A	14-44-101115157	27-12-2019	27-05-2023	$3.430.324,45
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO S. A	14-44-101115157	27-12-2019	27-05-2025	$13.721.297,80

5.2 Pólizas actualizadas con respecto a acta de inicio

AMPARO	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO TOTAL
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ENTIDADES ESTATALES	SEGUROS DEL ESTADO S. A	14-44-101031511	16-03-2020	15-08-2020	$165,623,200.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S. A	14-44-101115157	16-03-2020	15-02-2021	$13.721.297,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO S. A	14-44-101115157	16-03-2020	15-09-2023	$3.430.324,45
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO S. A	14-44-101115157	16-03-2020	15-09-2025	$13.721.297,80

5.3 Pólizas actualizadas con respecto a acta de reinicio

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.139 DE 2019 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO/ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES NIT: 899.999.061-9, Y R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS NIT: 830.028.126-2

AMPARO	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO TOTAL
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ENTIDADES ESTATALES	SEGUROS DEL ESTADO S. A	14-44-101031511	16-03-2020	09-09-2020	$165,623,200.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S. A	14-44-101115157	16-03-2020	09-03-2021	$13.721.297,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO S. A	14-44-101115157	16-03-2020	15-08-2023	$3.430.324,45
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO S. A	14-44-101115157	16-03-2020	09-09-2025	$13.721.297,80

5.4 Pólizas actualizadas con respecto a prorroga

AMPARO	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO TOTAL
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ENTIDADES ESTATALES	SEGUROS DEL ESTADO S. A	14-44-101031511	16-03-2020	05-01-2021	$165,623,200.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S. A	14-44-101115157	16-03-2020	5-07-2021	$13.721.297,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO S. A	14-44-101115157	16-03-2020	5-01-2024	$3.430.324,45
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO S. A	14-44-101115157	16-03-2020	18-09-2026	$13.721.297,80

5.5 Pólizas actualizadas con respecto a acta de recibo final.

AMPARO	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO TOTAL
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ENTIDADES ESTATALES	SEGUROS DEL ESTADO S. A	14-44-101031511	16-03-2020	5-01-2021	$165,623,200.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S. A	14-44-101115157	16-03-2020	5-07-2021	$13.721.297,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO S. A	14-44-101115157	16-03-2020	5-01-2024	$3.430.324,45
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO S. A	14-44-101115157	16-03-2020	18-09-2026	$13.721.297,80

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.139 DE 2019 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO/ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES NIT: 899.999.061-9, Y R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS NIT: 830.028.126-2

6. VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

La supervisora certifica que el Contratista R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS, identificado (a) NIT *No.* 830.028.126-2**,** quien suscribió el Contrato de Interventoría No. 139 de 2019, cumplió a cabalidad con los pagos de aportes a la Seguridad Social Integral, durante el plazo de ejecución del mencionado Contrato, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y sus modificaciones, con base en la certificación emitida por el Revisor Fiscal y/o El Representante Legal, para lo cual se anexa la misma debidamente firmada

7. PAZ Y SALVO:
Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato de interventoría y firmada la presente liquidación las partes se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto, o una vez se hayan cancelado los saldos relacionados en el numeral 3 Estado Financiero. (Cuando aplique).

8. Con la presente liquidación, se deja constancia que el valor del contrato por: sesenta y ocho millones seiscientos seis mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos $68.606.489 se ejecutó en su totalidad, se ordena pagar a favor del contratista la suma de: seis millones ochocientos sesenta mil seiscientos cuarenta y nueve pesos $6.860.648, correspondiente a la presente liquidación del contrato de interventoría.

9. OBSERVACIONES: NA.
Para su constancia se firma en Bogotá, D.C., a los veintitrés (23) días del mes de noviembre del año 2.022

APOYO A LA SUPERVISION	**EL (LA) CONTRATISTA,**
AREA INFRAESTRUCTURA	MARGARITA GOMEZ GOMEZ REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
LA SECRETARÍA, ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES	
JUAN RACHIF CABARCAS RAHMAN ALCALDESA LOCAL-LOCALIDAD DE LOS MARTIRES	

Funcionario o asesor	***Nombre***	***Vo.Bo***
Tramitado y proyectado por	*MARTHA LILIANA CENDALES PUENTES*	
Revisó	*HANS DIETER VAN STRAHLEN BARTEL*	
Reviso Abogado Dirección de Contratación		
Reviso y aprobó Responsable Contratos		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del ALCALDESA LOCAL DE LOS MARTIRES		

SIPSE No. «se debe incluir el número del proceso Sipse » SI APLICA