ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista R&M Construcciones interventoría S.A.S sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión de dichos documentos, se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago correspondiente al periodo comprendido entre el día 16 de marzo de 2022 al 5 de enero de 2021

Contrato:	No. 139 de 2019
Tipo de Contrato:	INTERVENTORIA
Contratista:	R&M Construcciones interventoría S.A.S
NIT	No. 830.028.126-2
Objeto:	REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y A LOS PROCESOS SST-MA-SO-PMT, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y POR MONTO AGOTABLE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PARA LA CANCHA SINTETICA DEL PARQUE EL RICAURTE FASE I, EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES BOGOTA D.C
Plazo de Ejecución	5 meses
Fecha Iniciación:	16 de marzo de 2020
Fecha de suspensión No1:	24 de marzo de 2020
Fecha de Reinicio No 1:	30 de junio de 2020
Fecha de Suspensión No2:	26 de agosto de 2020
Fecha de Reinicio No2:	9 de septiembre de 2020
Fecha de Terminación:	5 de enero de 2021
Prórroga(s)	1 mes
Valor Inicial Pactado:	$68.606.489
Valor Adicional:	$0,00
Valor a Pagar:	$6.860.648 – SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

El Representante legal y/o Revisor Fiscal certificó que la empresa R&M Construcciones interventoría S.A.S se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los (23) días del mes de septiembre de 2022

Interventor o Supervisor,

JUAN RACHIF CABARCAS RAHMAN
Alcalde Local de Los Mártires
C.C. 1.026.560.118 de Bogotá D.C.

MARTHA LILIANA CENDALES PUENTES.
Apoyo a la Liquidación
C.C 1.023.962.415 de Bogotá D.C.