Bogotá, D.C.

642

Señor:
IVAN ALONSO PARDO AVILA
R/L CONSORCIO PARQUES MARTIRES
Avenida calle 24 # 51-40 oficina 512
recepcion@gng.com.co
Bogotá

ASUNTO: SOLICITUD MESA TECNICA PRESENCIAL INCUMPLIMIENTO COMPROMISOS CONTRATO 153 DE 2018

Fraternal Saludo Doctor Iván.

De acuerdo con la reunión realizada en el parque el listón el día 28 de diciembre del 2022 en la cual se contó con la asistencia de Iván Alonso Pardo Ávila por parte del contratista de obra, Camilo Ortiz Vargas por parte de la interventoría y Maryori Pasachova por parte del Fondo Local de Desarrollo de los Mártires, y con base en el hallazgo efectuado por la Contraloría de Bogotá en numeral "*3.3.1. Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria. Por deficiencias en proceso constructivo en actividades Parque El Listón intervenido mediante el Contrato COP 153 de 2018, por valor de $46.185.683*" de la auditoria 166 del mes de noviembre de 2021; se pactaron unos compromisos con el fin de subsanar la afectaciones que presentaron los parques intervenidos por el contrato N°153 de 2018 que tenía por objeto "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE POR MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN, DE MOBILIARIO DE PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"

Dentro de los compromisos acordados en dicha reunión se contemplaba la elaboración y remisión de informe detallado de las observaciones resultantes de la visita a los parques intervenidos y donde se pudiera determinar cronograma de actividades, costos y propuesta para realizar el seguimiento a dichos trabajos de reparación, a la fecha el mencionado documento no ha sido remitido, por lo que nos encontramos en un incumplimiento de las obligaciones adquiridas.

La Alcaldía Local de los mártires con el fin de darle seguimiento a los proyectos contratados y a la póliza de cumplimiento y calidad de obra, se permite solicitar asistencia a la mesa técnica presencia

el día 10 de marzo del 2022 a las 11:00am, con el fin evaluar las acciones que se hayan llevado a cabo, para realizar el cumplimiento de los compromisos, de antemano agradecemos su asistencia.

Lo anterior para los fines pertinentes.

Cordialmente,

JUAN RACHIP CABARCAS RAHMAN.
Alcalde Local de Los Mártires.
alcalde.martires@gobiernobogota.gov.co

Proyectó: Martha Liliana Cendales Puentes – Profesional área Planeación FDLM
Revisó: Hans Van Strahlen – Profesional Especializado, área planeación FDLM