BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Alcaldía Local de los Mártires.

FECHA: 16/03/2022. **VIRTUAL:** ___ **PRESENCIAL:** X **LUGAR (En caso de ser presencial)** ALM.

OBJETO DE LA REUNIÓN:

HORA DE INICIO: 11:00Am **HORA DE FINALIZACIÓN:** ___

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL/ TECNÓLOGO	AUXILIAR		CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Liliana Cendales Puentes			X							FDLM	Martha.Cendales@gobierno	3233253614	Liliana Cendales
Camilo Ortiz			X							Gmq Ingeniería	camilo.ortiz@gmail.com	3005654007	
Ivan Alonso Parido			X							gerencia@estudios.com.co	Contratista	3223087868	

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Siendo las 10:15am del dia 16 de marzo del 2022, se da inicio a la reunión de seguimiento a los compromisos pactados anteriormente, debido a que hubo incumplimiento en la entrega del informe

Orden del dia.

- Causas de incomplimiento de entrega de informe de las subsanaciones a las afectaciones generadas.
- tema de intervenciones ya realizadas al parque el liston en el cual ya se han ido realizando las subsanaciones

Desarrollo de la reunión

el Contratista del Contrato 153 manifiesta que se realizaron apiques en el terreno con el fin de averiguar las causas de los agrietamientos, en el cual se pudo colaborar al que las raices de los arboles no tenian afectación alguna
tambien comenta
El informe no fue remitido porque la persona designada no lo envio.

- el Interventor expone que ante dicho incumplimiento, se elaboro un oficio atendo a la aseguradora con el fin de, obtener alguna respuesta frente a las intervenciones realizadas
- Cabe resaltar que hasta el momento no se habia recibido informacion alguna sobre los incumplimientos de entrega de documento por parte de la interventoria
- Se concluye que el contratista como ya realizo dichas reparaciones, se debe comprometer hacer envio de resultados de los Apiques, informe constructivo de las reparaciones realizados, y registro fotografico
- el interventor tiene que remitir Informe remitido por el contratista y registro fotografico del ante y despues de vandalizacion de los parques como trivoli.
- el contratista se compromete a realizar tambien la intervencion del parque la Estanzuela. y remitir informe.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Informe del Proceso Constructivo de las Intervenciones realizados Parque la Estanzuela	Ivan alonso Rueda - Contratista	22/03/2022.
	y el liston y registro fotografico	Consorcio Riqueza	
2.	registro fotografico del la instalacion de barandas y el despues de bandalizacion	Interventor	19/03/2022.
3.	Visita de Conticl de finalizacion de subsanaciones	Contratista Interventor	07/04/2022.
		y Profesional FDLM.	
4	Oficio remitido a la aseguradora Por Interventor	Interventor	18/03/2022.

Elaborada por:	
Fecha de la próxima reunión:	Lugar de la próxima reunión: