Manizales, febrero 27 de 2023

Señora
Angelica Panesso
Supervisora del contrato
Secretaría de Cultura

**Referencia: Solicitud de suspensión de contrato MP-1945-2022 de diseño hidrosanitario para edificio Consistorial**

Cordial saludo,

La presente se realiza con el fin de presentar la solicitud formal de la segunda suspensión del contrato MP-1945-2022 suscrito entre la empresa Telos Ingeniería S.A.S. y la alcaldía de Palmira, cuyo objeto es "*REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A DETALLE DE LAS REDES HÚMEDAS (HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO) DEL EDIFICIO CONSISTORIAL ANTIGUA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA*", por lo cual se expresan las razones de peso para hacer dicha solicitud:

Dado que dentro del contrato estipula la ayuda a la gestión en organismos externos como lo son Aquaoccidente y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Palmira, se requiere la aprobación de un plazo superior al dado, debido a que estas entidades disponen de tiempos internos, entre la radicación de los diseños y la aprobación de los mismos. Se agrega que a ambas entidades ya fueron radicados los diseños (tanto el de abastecimiento y desagües a Aquaoccidente, como el de incendios al cuerpo de bomberos), por lo que a la fecha esperamos se pronuncien respecto a los diseños entregados.

Ya se había hecho la solicitud para suspensión hasta el 27 de febrero, sin embargo, si bien ya se tiene aprobación por parte del Benemérito cuerpo de bomberos voluntarios de Palmira, aun no se recibe respuesta de Aquaoccidente, por lo que se solicita nuevamente la suspensión del contrato hasta el 27 de marzo de 2023 en aras de esperar una respuesta de ambos organismos externos a la Alcaldía y al contratista.

Atentamente,



Telos Ingeniería S.A.S.
Luis Carlos Cardona Galeano
Representante Legal
Ing. Civil / Esp Vías & Transportes / Esp Ing. Hidráulica y Ambiental/Esp Geotecnia
MP: 17202-248259 CLD

**TELOS INGENIERÍA SAS**
NIT 901.229.924-3
Cel.: 314 892 5454