GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016 Versión: 02 Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

NÚMERO DE INFORME	**No. 1**						
SUPERVISION	☐X						
INTERVENTORÍA	☐						
TIPO DE INFORME	**PARCIAL**	☐	**PARA PAGO**	☐X	**FINAL**	☐	
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	22/11/2022		Hasta:	09/12/2022		
PERIODO PARA PAGO	Desde:	22/11/2022		Hasta:	09/12/2022		

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	■	**NÚMERO:**	4600014635		
CONVENIO	☐	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	18/11/2022		
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Mínima Cuantía. Invitación Pública		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			14218		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			22/11/2022		
OBJETO: Apoyar la implementación de la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII) en Empresas Sociales del Estado (E.S.E) priorizadas, en articulación con las Secretarías de Salud Municipales y las acciones de fortalecimiento a las E.S.E certificadas, del Departamento de Antioquia.					
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.		
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		ASESORIAS Y SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD A&S S.A.S.		
	NIT		811.038.796-0		
VALOR [$]:	INICIAL:		NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($94.985.800) IVA INCLUIDO.		
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION	
			N/A	N/A	
	VALOR TOTAL:		NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($94.985.800) IVA INCLUIDO.		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4500058173		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		16/11/2022		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:	INICIAL		Un (1) mes y quince (15) días contados a partir de la firma del acta de inicio, sin que supere el 15 de diciembre de 2022 o una vez cumplido el objeto contractual.		

			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	
			22/11/2022	15/12/2022	
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
			N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	FECHA DE TERMINACION
		No.	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		N/A			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS			SI		

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	CARLOS MARIO JURADO LONDOÑO
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	50%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	50% (Por medio del presente informe se recomienda el pago correspondiente, según contrato)

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

Un primer pago por valor de Cuarenta y Siete Millones Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Novecientos Pesos (47.492.900) correspondiente al 50%, del valor del contrato una vez se haya completado las primeras 26 visitas con los informes de asesorías y asistencia técnica -AOAT, a las IPS priorizadas, con los respectivos anexos: formatos de autoapreciación e informe consolidado de los 26 Municipios.

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Presentación el plan de trabajo de la implementación, con su cronograma respectivo, a la firma del acta de inicio.	100%	100%	Se verifica plan de trabajo, cronograma, agenda inicial, hojas de vida de los profesionales que implementaran los procesos de fortalecimiento.	
Un primer pago correspondiente al	100%	100%	Soportes físicos	

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
50%, una vez se haya completado las primeras 26 visitas con los informes de asesorías y asistencia técnica -AOAT, a las IPS priorizadas, con los respectivos anexos: formatos de autoapreciación e informe consolidado de los 26 Municipios.			y digitales digital de asistencias técnicas, encuestas de opinión y registro fotográfico.	
Un segundo pago correspondiente al 50%, una vez se haya la realizado la visita final a las 26 instituciones con los informes de asesoría y asistencia técnica-AOAT, con los respectivos anexos: los planes de mejoramiento, listados de asistencia y encuestas de opinión e informe consolidado de los 26 Municipios.	70%	70%	El contratista avanza en las visitas finales a las 26 instituciones con los informes de asesoría y asistencia técnica-AOAT	
TOTAL	90%	90%		

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado:

Se determina con base en los porcentajes de los dos pagos cada uno por el 50%.

2.1.1.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO:

N/A.

2.1.1.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO:
N/A.

2.1.1.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO:
N/A

2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
a). Informe de la visita inicial de fortalecimiento, por IPS con énfasis en verificar el estado con relación al plan de mejoramiento generado en procesos anteriores cuando aplique y priorizar acciones a fortalecer por medio de asistencias técnicas para el cumplimiento de la estrategia, acompañado del formulario de autoapreciación y planes de mejoramiento.	100%	100%	

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
b) Informe de las visitas finales por IPS de los procesos generados con sus productos respectivos (planes de mejoramiento, formularios de autoapreciación.	70%	70%	
c). Informe final del proceso de implementación de las E.S.E o IPS y los municipios priorizados.	50%	50%	

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
a. Certificar el cumplimiento del objeto contratado dentro de las condiciones exigidas	CUMPLE	Informe y soportes de visitas	
b. Revisar y aprobar los informes de actividades que deba rendir el CONTRATISTA	CUMPLE	Soportes fisicos y digitales	
c. Autorizar con su firma los pagos que deban efectuarse al CONTRATISTA	CUMPLE	Soportes de pago	
d. Levantar y firmar las actas respectivas	CUMPLE	Soportes fisicos y digitales	
e. Informar oportunamente a EL DEPARTAMENTO sobre el desarrollo del presente contrato y sobre cualquier incumplimiento en que pueda incurrir EL CONTRATISTA	CUMPLE	Soporte correo electrónico institucional	
f. Informar y solicitar oportunamente al ordenador del gasto del DEPARTAMENTO la modificación o terminación unilateral, siempre y cuando tales hechos estén plenamente justificados	CUMPLE	Soporte correo electrónico institucional	
g. Impartir ordenes y sugerencias por escrito y formular las observaciones que estime conveniente sobre el desarrollo del contrato	CUMPLE	Soporte correo electrónico institucional	
h. Verificar como requisito para cada pago, que EL CONTRATISTA se encuentra al dia en el pago de sus aportes al sistema general de seguridad social en pensión, salud y riesgos laborales, para lo cual se deberán anexar las certificaciones expedidas por las entidades en las cuales se realizan dichos aportes.	CUMPLE	Soporte correo electrónico institucional	
i. Enviar mensualmente los informes originales durante la ejecución del contrato al archivo de gestion donde se ubique el expediente contractual fisico, con el fin de que todos aquellos documentos que corresponden a la ejecución reposen en la carpeta original del contrato.	CUMPLE	Secop II	
j.Calificar la calidad del servicio, cuando EL CONTRATISTA, lo solicite y cuando esto aplique.	CUMPLE		N/A

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
k. Verificar para las modificaciones contractuales el cumplimiento de los requisitos de ejecución contractualmente pactados, incluido el de la afiliación a la ARL en estado "activo".	CUMPLE	Soportes físicos	
l. Crear usuario en el SECOP II y solicitar acceso a la cuenta del contrato (equipo) cuando esto sea necesario, para la verificación de los contratos asociados a su supervisión	CUMPLE	Se adjudicó contraseña	
m.Subir mensualmente al aplicativo SECOP II, en el expediente contractual digital respectivo y previo visto bueno, los informes y anexos que presente EL CONTRATISTA en desarrollo de la ejecución contractual.	CUMPLE	Se adjudicó contraseña	

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	ASOCIADO(S) si aplica	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	$94.985.800	$0	$0	94.985.800
2. Adiciones	$0	$0	$0	$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$94.985.800	$0	$0	94.985.800
4. Anticipos	$0	$0	$0	$0
5. Recursos pagados / desembolsados	$0	$0	$0	$0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$0	$0	$0	$0
7. Recursos ejecutados	$47.492.900	$0	$0	$47.492.900
8.Recursos no ejecutados	$47.492.900	$0	$0	$47.492.900

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: N/A

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

Se han realizado dos reuniones de seguimiento al contrato 4600014635. Se anexan actas de reunión y asistencia; y dos visitas de supervisión en territorio. Se anexan soportes de actas, listados de asistencias y certificados de permanencia.

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
28/11/2022	Seguimiento en la ejecución del Contrato 4600014635.	Adquisición de compromisos en la ejecución del contrato.
06/12/2022	Entrega documentación e informe primer pago.	Recepción documentación de la supervisión.

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
07/12/2022	Supervisión E.S.E Municipio Montebello	Seguimiento y compromiso institucional SSSA con la E.S.E municipal.
09-10/12/2022	Supervisión E.S.E Municipio El Santuario	Seguimiento y compromiso institucional SSSA con la E.S.E municipal.

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:

El valor del contrato será cancelado por el Departamento de Antioquia-Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, al contratista así:

Un primer pago correspondiente al 50%, una vez se haya completado las primeras 26 visitas con los informes de asesorías y asistencia técnica -AOAT, a las IPS priorizadas, con los respectivos anexos: formatos de autoapreciación e informe consolidado de los 26 Municipios.

Un segundo pago correspondiente al 50%, una vez se haya la realizado la visita final a las 26 instituciones con los informes de asesoría y asistencia técnica-AOAT, con los respectivos anexos: los planes de mejoramiento, listados de asistencia y encuestas de opinión e informe consolidado de los 26 Municipios.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	18/11/2022	$94.985.800		$0		$94.985.800	
Adiciones	N/A	N/A				$0	
Pago No.1 / Desembolso	12/12/2022	N/A	$47.492.900	N/A	$47.492.900	$47.492.900	
TOTALES		$94.985.800	$47.492.900	N/A	$47.492.900		

De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo al informe; el supervisor autoriza el pago/desembolso No. 01 al contratista/conveniante, por valor de: Cuarenta y Siete Millones Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Novecientos Pesos ($47.492.900).

5. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista/conveniante acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante número de planilla 7857975717 de pago de seguridad social del 15/11/2022.

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el conveniante/contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
Accidentes de trabajo	Que no se dé cumplimiento al objeto programado	Servidor público	Afiliación a la ARL	Informes de seguimiento a la contratación estatal expedidos por el supervisor del contrato	Mensual, cuando se revise la documentación para el pago con los informes de seguimiento.
Que se presenten daños en las plataformas virtuales	Que no se dé cumplimiento al objeto programado	Servidor público	Contar con los técnicos especializados para el mantenimiento y reconexión de las plataformas	Informes de seguimiento a la contratación estatal expedidos por el supervisor del contrato	Cuando se notifique la situación presentada
Pérdida de la Información	No se contaría con el material necesario para soportar la ejecución, ni para obtener resultados de la implementación de las actividades	Servidor público	Deben implementar todas las estrategias dirigidas a custodiar y almacenar adecuadamente la información propia y la que requiera la Gobernación de Antioquia.	Informes de seguimiento a la contratación estatal expedidos por el supervisor del contrato	Mensual, cuando se revise la documentación para el pago con los informes de seguimiento.
Mala calidad el servicio	Afectaría la consecución del objeto contractual.	Servidor público	verificar especificaciones técnicas del servicio, la suscripción de la póliza de calidad del servicio y hacerla efectiva cuando corresponda	Informes de seguimiento a la contratación estatal expedidos por el supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A.

8. ANOTACIONES ADICIONALES

N/A.

9. ANEXOS

1- Factura FA&S N° 5 por valor de $47.492.900
2- Certificado de paz y salvo parafiscales.
3- Cédula y tarjeta profesional revisor fiscal.
4- Junta de contadores
5- Acta de Inicio
6- Minuta de Contrato
7- Parafiscales y Aporte Seguridad Social

Para constancia, se firma la presente acta el 09/12/2022:

Nombre:
CARLOS MARIO JURADO LONDOÑO
SUPERVISOR
SSSA
Salud Colectiva