CRONOGRAMA DE COSTOS INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VÍA LA EL MANZANILLO, VIA LAS MANGAS LA PLATANERA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA Y VIA PEREIRA MARSELLA EN EL MUNICIPIO DE MARSELLA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

COSTOS CONTRACTUALES

ESPECIALIDAD	CATEGORÍA	CANTIDAD	SUELDO BÁSICO
Director de interventoría	Director	1	$7.150.000
Ingeniero Civil Residente de interventoría 1	Profesional	1	$4.000.000
Ingeniero Civil Residente de interventoría 2	Profesional	1	$3.000.000
Ingeniero Civil Residente de interventoría 3	Profesional	1	$3.000.000
Inspector de interventoría 1	Profesional	1	$1.800.000
Inspector de interventoría 2	Profesional	1	$1.800.000
Inspector de interventoría 3	Profesional	1	$1.800.000
Asesor Interventoría SISO/HSEQ	Profesional	1	$2.500.000
Asesor ambiental	Profesional	1	$3.000.000
Mensajero	Mensajero	1	$1.000.000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL			
COSTO DE PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR 2,07			

ESPECIALIDAD	UN	TARIFA	TOTAL
Alquiler oficina y/o campamento (Incluye dotacion y servicios publicos)	Mes	$500.000	4,00
Elementos de oficina (papelerias, fotocopias, fotografias, informes y ploteo de planos)	Mes	$550.000	4,00
Transporte	Mes	$3.000.000	3,50
Comisión de topografia, incluye transporte	Día	$600.000	4,00
Asesor de suelos y/o geotecnia	Honorario / Mes	$6.000.000	1,25
Asesor estructural	Honorario / Mes	$6.000.000	1,25
Asesor hidráulico	Honorario / Mes	$6.000.000	1,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO			
COSTOS DIRECTOS CON FM 1,20			
SUBTOTAL COSTOS PERSONAL Y DIRECTOS			
IMPUESTOS Y RETENCIONES ANTES DE IVA (10,5%)			
SUBTOTAL			
I.V.A (19%)			
COSTO TOTAL CON IMPUESTO			

PROYECCIÓN ADICIÓN 3 MESES

1 AL 31 DE MARZO DE 2023 (OBRA)		1 AL 30 DE ABRIL DE 2023 (OBRA)		1 AL 31 DE MAYO DE 2023 (OBRA)		TOTAL	
Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
0,50	$3.575.000	0,50	$3.575.000	0,50	$3.575.000	1,500	$10.725.000
1,00	$4.000.000	1,00	$4.000.000	1,00	$4.000.000	3,000	$12.000.000
0,00	$0	0,00	$0	0,00	$0	0,000	$0
0,00	$0	0,00	$0	0,00	$0	0,000	$0
1,00	$1.800.000	1,00	$1.800.000	1,00	$1.800.000	3,000	$5.400.000
1,00	$1.800.000	1,00	$1.800.000	1,00	$1.800.000	3,000	$5.400.000
0,00	$0	0,00	$0	0,00	$0	0,000	$0
1,00	$2.500.000	1,00	$2.500.000	1,00	$2.500.000	3,000	$7.500.000
0,50	$1.500.000	0,50	$1.500.000	0,50	$1.500.000	1,500	$4.500.000
0,40	$400.000	0,40	$400.000	0,40	$400.000	1,200	$1.200.000
	$ 15.575.000		$ 15.575.000		$ 15.575.000		$ 46.725.000
	$ 32.240.250		$ 32.240.250		$ 32.240.250		$ 96.720.750
1,00	$500.000	1,00	$500.000	1,00	$500.000	3,000	$1.500.000
1,00	$550.000	1,00	$550.000	1,00	$550.000	3,000	$1.650.000
1,00	$3.000.000	1,00	$3.000.000	1,00	$3.000.000	3,000	$9.000.000
1,00	$600.000	1,00	$600.000	1,00	$600.000	3,000	$1.800.000
0,50	$3.000.000	0,30	$1.800.000	0,21	$1.260.000	1,010	$6.060.000
0,00	$0	0,00	$0	0,00	$0	0,000	$0
0,00	$0	0,00	$0	0,00	$0	0,000	$0
	$ 7.650.000		$ 6.450.000		$ 5.910.000		$ 20.010.000
	$ 9.180.000		$ 7.740.000		$ 7.092.000		$ 24.012.000
	$ 41.420.250		$ 39.980.250		$ 39.332.250		$ 120.732.750
	$ 4.349.126		$ 4.197.926		$ 4.129.886		$ 12.676.938
	$ 45.769.376		$ 44.178.176		$ 43.462.136		$ 133.409.688
	$ 8.696.181		$ 8.393.853		$ 8.257.806		$ 25.347.840
VALOR MENSUAL	$ 54.465.557		$ 52.572.029		$ 51.719.942		$ 158.757.528
ACUMULADO	$ 54.465.557		$ 107.037.586		$ 158.757.528		

VALOR ADICIÓN 2	$158.757.528

ALFONSO LOPEZ TRUJILLO
Representante Legal
Hernández Pantoja S.A.S BIC
Interventoría

MONICA PAOLA SALDARRIAGA
Secretaria de Infraestructura

OLGA LILIANA OSPINA GIMENEZ
Supervisora

Powered by CamScanner