BOGOTÁ | SECRETARIA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

V2

NOTA: en caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: AREA DE INFRAESTRUCTURA
FECHA: 20 enero 2023 **LUGAR:** Alcaldía local
OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité seguimiento CIN 324-2022 - COP 305-2022
HORA DE INICIO: 10:00 AM **HORA DE FINALIZACIÓN:** 12:00 m.

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TECNICO/ TECNOLOG	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
FREDY A. MARTÍN						X				Supervisión Alpa	fredy.martin@gobiernobogota.gov.co	—	
JORGE GAMARRA H.									X	Residente Interventoria	jolugah@yahoo.com	3215376805	
Ana Isabel Gamarra										GGG Ingenieros SAS			
Luis Carlos Moros						X				Cons. Ingeniería XI	lcmoros@outlook.com	3102058843	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; en la página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

La supervisión inicia el comité preguntando a la interventoría el porcentaje de avance. La interventoría informa que se lleva un 90% de avance versus un 95% programado.

El contratista de obra indica que se ha presentado atrazos en el frente de obra del parqueadero por las lluvias que han caído en los últimos días.

INFORME TÉCNICO.
Se continua con las actividades de pintura en el segundo piso del edificio de la alcaldía en en hall, contratación, planeación, participación.
Se instaló lamparas LED 20 cm de diámetro en los puestos de trabajo del costado oriental del edificio de la alcaldía.
En el frente de obra de los parqueaderos se iniciaron obras en la demolición del adoquín en arcilla de las franjas norte y central y en lo que corresponde al sistema contra incendios se hizó el mantenimiento a la bomba hidraúlica y a la Jockey; además, de la revisión de los tableros eléctricos.

El contratista informa que después de la visita de un especialista en electrobombas para redes contra incendios, recomienda el traslado de estas para ubicarlas en cima de la placa de tanque de reserva para que tenga una succión directa, realizando el cerramiento para evitar que personas ajenas manipulen los equipos.
Por otra parte, se está ejecutando obras en el sendero de ingreso al edificio de la 141.
La supervisión manifiesta que está presentando suspensión del servicio de agua, por la red de la EAAB al edificio de la Alcaldía que está creando una emergencia sanitaria, por esto, solicita una revisión desde el punto de suministro hasta los puntos hidraúlicos internos para descartar si es por la falta de presión, o taponamientos de las redes internas por obstrucción de materiales o residuos por las obras que la EAAB está ejecutando en el sector.
INFORME SST-AMBIENTAL: No ha existido accidente o incidentes de obra. Se encuentran trabajando 8 personas