LOS SUSCRITOS SUPERVISORES DEL CONTRATO No. 87 DE 2022

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

<table>
<tr><td>OBJETO</td><td>Contratar la suscripción por un año de un software comercial para automatización robótica de procesos – RPA en modalidad Software como Servicio - SaaS en la nube del fabricante y automatización con RPA del proceso para la resolución del trámite de homologación de equipos terminales móviles - HETM de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>La Comisión cancelará al contratista el valor del contrato, de la siguiente manera, previa presentación del informe correspondiente, recibo a satisfacción y certificación del supervisor en tal sentido:
<table>
<tr><th>No. de pago</th><th>Condición a la entrega y aprobación satisfactoria:</th><th>Entregables</th><th>Porcentaje</th></tr>
<tr><td>Primer (1) pago</td><td>Entrega a satisfacción del entregable 1 y 2.</td><td>Entregable 1: Entrega y aprobación del Plan operativo del proyecto que incluye: gestión del alcance, gestión de tiempos, gestión de comunicaciones, gestión de riesgos, aprobación de los criterios de aceptación, y gestión de cambios.
Entregable 2: Entrega del ambiente de desarrollo de la plataforma RPA ofertada en la nube del fabricante.</td><td>20% del valor del contrato</td></tr>
<tr><td>Segundo (2) pago</td><td>Entrega a satisfacción del entregable 3 y 4.</td><td>Entregable 3: Entrega de las historias de usuario y/o requerimientos aprobados por el Área funcional e Implementación de la Automatización en ambiente de desarrollo de la resolución del trámite de homologación de ETM, de acuerdo con el alcance establecido.
Entregable 4: Aprobación por parte de los usuarios funcionales de</td><td>50 % del valor del contrato</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

			la CRC de la automatización implementada.	
	Tercer (3) pago	Entrega a satisfacción del entregable 5, 6 y 7.	**Entregable 5:** Entrega del ambiente de producción y puesta en producción de la implementación de la resolución del trámite de homologación de ETM, de acuerdo con el alcance establecido que da inicio a la vigencia de la suscripción. **Entregable 6:** Entrega de la documentación técnica y manuales de uso de la plataforma. **Entregable 7:** Entrega de la certificación de la bolsa de horas (50 horas) para ser consumidas en ajustes a los robots desarrollados o nuevos desarrollos de RPA.	3 c

PLAZO	El plazo de ejecución del contrato para la entrega, configuración y puesta en marcha de la plataforma en ambiente de desarrollo en la nube del fabricante será de un (1) mes contado a partir de la legalización del contrato y la suscripción del acta de inicio, el plazo máximo para la automatización de la resolución del trámite de homologación de equipos terminales móviles, puesta en producción en ambiente productivo e inicio de la suscripción será hasta el 31 de diciembre de 2022. A partir de la entrega de la automatización en ambiente productivo empezará a correr el año de vigencia de la suscripción por 12 meses. En ningún caso el plazo de ejecución podrá superar el 31 de diciembre de 2022.
FECHA DE INICIO	08/07/2022
OTROSÍ – PRÓRROGA EN PLAZO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2022
VALOR INICIAL	TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($349.290.000,oo) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS A QUE HAYA LUGAR.
OTROSÍ – ADICIÓN EN VALOR	N/A
VALOR TOTAL	TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($349.290.000,oo) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS A QUE HAYA LUGAR.

HACE(N) CONSTAR

Que **NET APPLICATIONS SAS**, identificado con NIT 900115278-1, ha cumplido con las siguientes obligaciones derivadas del contrato:

Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas	Producto, bien o servicio entregado
Entregable 5: Entrega del ambiente de producción y puesta en producción de la implementación de la resolución del trámite de homologación de ETM, de acuerdo con el alcance establecido que da inicio a la vigencia de la suscripción.	1. Entrega y acceso al ambiente de producción de Automation AnyWhere. 2. Puesta en producción de la automatización de la implementación de la resolución del trámite de Homologación de ETM de acuerdo con las historias de usuario donde se indica el alcance.	1. Activación del servicio de producción de Automation AnyWhere. 2. Automatización de la implementación de la resolución del trámite de Homologación de ETM de acuerdo con las historias de usuario donde se indica el alcance.
Entregable 6: Entrega de la documentación técnica y manuales de uso de la plataforma.	1. Desarrollo de la documentación técnica y manuales de uso para la automatización implementada.	1. Manual técnico. 2. Manual de uso.
Entregable 7: Entrega de la certificación de la bolsa de horas (50 horas) para ser consumidas en ajustes a los robots desarrollados o nuevos	1. Certificación de la bolsa de 50 horas) para ser consumidas en ajustes a los robots desarrollados o nuevos desarrollos de RPA.	1. Certificación de la bolsa de 50 horas) para ser consumidas en ajustes a los robots desarrollados o nuevos desarrollos de RPA.

desarrollos de RPA.		

EL CONTRATISTA acreditó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, riesgos laborales, y los aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

VALOR EJECUTADO (A LA FECHA DE ESTE INFORME)	$69.858.000
VALOR CERTIFICADO CON ESTE INFORME	$104.787.000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$279.432.000
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CON ESTE INFORME	100%

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO

Matriz de evaluación de cumplimiento y calidad de las obligaciones de contratista: (Marque con una X de acuerdo con el desempeño del contratista)

Criterios de evaluación / Resultado	**Deficiente:** No cumple con los requerimientos y objetivos esperados	**Regular:** satisface los objetivos propuestos pero requiere de correcciones o requerimientos de la Entidad.	**Aceptable:** Satisface de manera adecuada los requerimientos de la Entidad.	**Bueno:** Satisface con buenos resultados los requerimientos de la Entidad.	**Muy bueno:** Satisface con calidad yendo más allá en el resultado de los requerimientos de la Entidad

Oportunidad: Entrega de trabajo en el tiempo requerido de acuerdo con las necesidades y requerimientos establecidos.					X
Calidad: Obtención de los resultados esperados y la satisfacción de las necesidades.					X
Trabajo en Equipo: Voluntad y espíritu de cooperación, presta ayuda a sus compañeros o al supervisor del contrato en busca de soluciones concertadas.					X
Disposición: Voluntad en el cumplimiento de los objetivos esperados.					X
Puntualidad: Asiste a las reuniones o citas programadas a la hora acordada, en las que se requiere su acompañamiento.					X

Observaciones Adicionales:
_NINGUNA_____
_____

Se requiere entrega de activos fijos por parte del contratista:

SI (Reporte a sas_inventarios) ■ NO ☐

Aprobación de la factura o cuenta de cobro por parte del supervisor en:

Plataforma Olimpia:

SI ■ N/A ☐

Plataforma Secop ii:

SI ■ N/A ☐

Plataforma Tienda virtual:

SI ☐ N/A ■

El informe relativo a las actividades antes relacionadas se encuentra disponible en la ruta I:\CONTRATOS 2022 \ Cto 87–2022.

En consecuencia, procede el pago de la factura o cuenta de cobro No. NETP325 del 19 de diciembre de 2022, por la suma de CIENTO CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA CORREIENTE ($104.787.000), correspondiente al pago No. 3 y último.

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los veinte días del mes de diciembre de 2022.

Ingrid Picón Carrascal
Supervisora

Mariana Sarmiento Argüello
Supervisora

Sandra Isabel Salazar Acosta
Supervisora

Calle 59A BIS No. 5-53, Edificio Link Siete Sesenta, piso 9 Bogotá, D.C.
Código postal 110121 - Teléfono 601 319 8300
Línea gratuita nacional 018000 919278