ALCALDIA DE GIRARDOT	ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT ACTA DE INICIO	Codigo: CR08 Version: 1 Año: 2020 Copia controlada

FECHA	28	DE	FEBRERO	DE	2023

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO:	**INTERADMINISTRATIVO No. 459-2023**
OBJETO:	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN Y LABORES DE INTERVENTORÍA ARTÍSTICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARTÍSTICOS A CARGO DE ARTISTAS RECONOCIDOS PARA LA REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE ARTE, DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL COMPONENTE CULTURAL, ESCULTÓRICO E HISTÓRICO DE LA ALAMEDA FÉRREA DEL PARQUE LINEAL DEL SOL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT EN MARCO DEL PROYECTO "RENOVACIÓN ARQUITECTÓNICA, PAISAJÍSTICA Y CULTURAL DE LA ALAMEDA FÉRREA DEL PARQUE LINEAL EL SOL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA"**
CONTRATISTA:	**INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA Y FOMENTO DE GIRARDOT**
NIT/C.C.:	**890.680.035-3**
REPRESENTANTE LEGAL:	**VÍCTOR ANDRÉS TORRES VARGAS**
CEDULA DE CIUDADANÍA:	**11.226.386 DE GIRARDOT**
CDP:	**DIS-2023000538 DEL 08 DE FEBRERO DE 2023**
RP:	**RES-2023000589 DEL 24 DE FEBRERO DE 2023**
VALOR:	**EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO ES DE SETECIENTOS MILLONES DE PESOS ($700.000.000) INCLUIDO IVA Y TODO COSTO DIRECTO E INDIRECTO**
PLAZO:	**EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL ES DE DIEZ (10) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN.**
FECHA DE TERMINACION:	**27 DE DICIEMBRE DE 2023**

CONSIDERANDO:

- Teniendo en cuenta que el contrato se encuentra perfeccionado y se expidió el correspondiente Registro Presupuestal, por lo cual proceden el supervisor y el contratista a suscribir la presente Acta de Inicio.

ACUERDAN:

Fijar como fecha de inicio del contrato de la referencia el día **28 de Febrero de 2023**; por lo tanto, la fecha de terminación será el día **27 de Diciembre de 2023.**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron,

POR EL MUNICIPIO;

ARQ. PEDRO FELIPE SAAVEDRA MANRIQUE
Secretario de Infraestructura
Supervisor

POR EL CONTRATISTA;

INSTITUTO MUNICIPAL DE TCFD DE GIRARDOT
R.L. VÍCTOR ANDRÉS TORRES VARGAS
Contratista

Proyecto: Ing. Luis Fernando Yepes
Asesor Técnico – Secretaria de Infraestructura

Reviso: Dr. Carlos Roberto Restrepo Orjuela
Asesor Jurídico – Secretaria de Infraestructura