| | |
|---|---|
| Alcaldía de Medellín<br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación<br>FONVALMED<br>Fondo de Valorización de Medellín | **MINUTA MODIFICACION CONTRACTUAL** |

**CONTRATO N° 2022-01915**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | Fondo de Valorización de Medellín - Fonvalmed |
| **NIT** | 900158929-0 |
| **CONTRATISTA** | UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S.A.S. |
| **NIT** | NIT 830.118.348-7 |
| **OBJETO** | Alquiler de equipos de tecnología requeridos para cumplir con las actividades del Fondo de Valorización del municipio de Medellín |
| **VALOR** | CIENTO VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE ($120.266.160) incluido IVA |
| **ADICION No. 1** | N/A |
| **VALOR TOTAL** | CIENTO VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE ($120.266.160) incluido IVA |
| **PLAZO** | Nueve (09) meses o hasta agotar presupuesto, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder la vigencia fiscal. |
| **AMPLIACIÓN No. 1** | Dos (2) meses contados a partir del primero (01) de enero hasta el veintiocho (28) de febrero de 2023, ambas fechas inclusive |
| **PLAZO TOTAL** | Once (11) meses |
| **FECHA DE INICIO** | Primero (01) de abril de 2022 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | Treinta y uno (31) de diciembre de 2022 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN LUEGO DE AMPLIACIONES** | veintiocho (28) de febrero de 2023 |
| **HISTÓRICO DE MODIFICACIONES:** | N/A |
| **MODIFICACIÓN ACTUAL:** | Adición No. 01 por valor NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($9.000.000) incluido IVA<br><br>Ampliación N° 1 del plazo inicial del contrato por un (01) mes contados a partir del primero (01) de marzo hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2023, ambas fechas inclusive. |

| | |
|---|---|
| Alcaldía de Medellín<br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación<br>FONVALMED<br>Fondo de Valorización de Medellín | **MINUTA MODIFICACION CONTRACTUAL** |

**GABRIELA CANO RAMÍREZ** mayor y vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía 43.495.699, en su calidad de Directora General del Fondo de Valorización de Medellín, según Decreto de nombramiento No. 0921 de noviembre 05 de 2021, y acta de posesión No. 173 de noviembre 09 de 2021, actuando en calidad de representante legal del **FONDO DE VALORIZACIÓN DE MEDELLÍN – FONVALMED**, según lo establecido en los Decretos Municipales No. 104 de 2007, No. 883 de 2015, y en el Acuerdo Municipal No. 058 de 2008, de una parte, quien en adelante se llamará el **FONVALMED** y de otra parte **ANTONIO JOSE SANCHEZ RUEDA,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. **79.143.569,** quien actúa en este acto como Representante legal de **UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S.A.S.,** con **NIT. 830.118.348-7,** y quien en delante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar la presente Adición No. 1 y Ampliación No. 02, al Contrato No. 2022-01915, previo análisis del Comité Interno de Contratación No. 004 del veintidós (22) de febrero de 2023 y teniendo en cuenta las siguientes:

**CONSIDERACIONES:**

**1.** Actualmente se encuentra en ejecución el 2022-01915, cuyo objeto es Alquiler de equipos de tecnología requeridos para cumplir con las actividades del Fondo de Valorización del municipio de Medellín, suscrito con UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S.A.S.

**2.** Que se dio inicio al contrato el día primero (01) de abril de 2022.

**3.** Que el Supervisor del contrato solicitó Adición No. 1 y Ampliación No. 02 argumentando lo siguiente:

> *"Dentro del contrato No. 01915 cuyo objeto es "Alquiler de equipos de tecnología requeridos para cumplir con las actividades del Fondo de Valorización del municipio de Medellín", se viene ejecutando en los términos pactados, según la propuesta presentada por el contratista y de común acuerdo.*
>
> *Se requiere continuar con la prestación de los servicios de UNIPAR ALQUILERES DE*
> *COMPUTADORES S.A.S. con el fin de mantener vigente el alquiler de los equipos debido a que actualmente FONVALMED no cuenta con equipos propios dentro de los cuales se*
> *encuentran contemplados los equipos de cómputo, portátiles, impresoras, escáneres y demás, que le permitan dar cumplimiento a las actividades propias de su objeto legal por lo que es necesario ampliar el presente contrato.*
>
> *Acorde con lo anterior se hace necesario realizar la ampliación del plazo del contrato*
> *establecido en la cláusula SEXTA. "DURACIÓN" en UN (01) MES contados a partir del primero (01) de marzo hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2023,*

*ambas fechas inclusive, con la finalidad de garantizar el suministro de alquiler de los equipos durante los primeros dos meses del año 2023 mientras se surten los trámites para la suscripción de un nuevo contrato toda vez que se trata de un servicio que no puede detenerse.*

*En cuanto al nivel del servicio no se presenta interrupciones, suspensiones y tampoco se han formulado requerimientos al contratista como llamados de atención o planes de mejoramiento.*

*Adicional en este momento el Fondo de Valorización de Medellín – FONVALMED se encuentra en el proceso de Planeación para adelantar la etapa de selección para el nuevo contrista que cubrirá las necesidades que se viene atendiendo por medio del presenta contrato que se pretende ampliar".*

**4.** Acorde con lo anterior se hace necesario realizar la adición al contrato establecido en la CLAUSULA TERCERA. "VALOR" en el sentido de realizar la Adición No. 01 por NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($9.000.000) incluido IVA, para un valor total de CIENTO VEINTE NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE ($129.266.160) incluido IVA.

**5.** Acorde con lo anterior se hace necesario realizar la ampliación al contrato establecido en la SEXTA. "DURACIÓN" en UN (1) MESES más, contados a partir del primero (01) de marzo hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2023, ambas fechas inclusive.

De conformidad con lo anterior, las partes

**ACUERDAN:**

**PRIMERO: MODIFICAR** el contrato 2022-01918 de la siguiente manera:

1. Modificar la CLAUSULA TERCERA. "VALOR" en el sentido de realizar la Adición No. 01 por NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($9.000.000) incluido IVA, para un valor total de CIENTO VEINTE NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE ($129.266.160) incluido IVA.
2. Modificar la cláusula SEXTA. "DURACIÓN" en UN (1) MESES más, contados a partir del primero (01) de marzo hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2023, ambas fechas inclusive.

**SEGUNDO: GARANTÍAS.** El CONTRATISTA, deberá ampliar las garantías establecidas en la CLAUSULA UNDÉCIMA CUARTA. – GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PÚBLICAS Y CALIDAD DE LOS BIENES Y EQUIPOS

ENTREGADOS del Contrato No. 2022-01915, de conformidad con lo establecido en el presente documento.

**TERCERO:** En lo demás, la presente MODIFICACIÓN, queda sometida a las cláusulas que no han sido objeto de modificación del 2022-01915.

**CUARTO:** Hacen parte integrante de la presente MODIFICACIÓN, los siguientes documentos: a) Solicitud de modificación/Justificación de modificación, b) informe del supervisor, c) Certificados de Comité Interno de Contratación.

**QUINTO: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.** La presente MODIFICACIÓN será aprobada y firmada por las partes a través de la plataforma SECOP II.

LILIAM GABRIELA CANO RAMIREZ
Firmado digitalmente por LILIAM GABRIELA CANO RAMIREZ
Fecha: 2023.02.28 09:20:19 -05'00'

**DIRECTORA GENERAL**

**Proyectó:** **DANILO DIAZ AGUDELO**
Abogado contratista Gestión Contractual

**Aprobó:** LUIS ALBERTO GALLEGO MONA
Firmado digitalmente por LUIS ALBERTO GALLEGO MONA
Fecha: 2023.02.27 16:17:44 -05'00'
Subdirector Administrativo y Financiero