Carlos Tamayo

De: Omar Quiroga
Enviado el: jueves, 17 de noviembre de 2022 10:19 a. m.
Para: Mateo Andres Mendez Cristancho
CC: Carlos Tamayo; Dpto técnico
Asunto: Cantidades de obra.
Datos adjuntos: SAN ANDRESITO DE LA 38 I.pdf; PLAZA 20 DE JULIO.pdf; PLAZA DE MERCADO RESTREPO V.pdf; PUNTO COMERCIAL 4 VIENTOS.pdf; PLAZA SANTANDER IV.pdf

Ingeniero Mateo buen día,

Adjunto cantidades de obra para su revisión y aprobación, se realiza el ajuste de punto comercial san Andresito de la 38 según lo conversado el día de ayer.

El orden de ejecución es el siguiente:

- ✓ 18 de noviembre entrego trabajo en plaza de mercado **7 DE AGOSTO.**
- ✓ 21 y 22 de noviembre plaza de mercado **RESTREPO**
- ✓ 23, 24, 25 Y 26 de noviembre plaza de mercado **TRINIDAD GALAN.**
- ✓ 28 de noviembre plaza de mercado **SANTANDER.**
- ✓ 29 y 30 de noviembre plaza de mercado **20 DE JULIO.**
- ✓ 1 de diciembre punto comercial **4 VIENTOS.**
- ✓ 2, 5,6,7 de diciembre plaza de mercado **KENNEDY**
- ✓ 12,13,14,15,16,de diciembre punto comercial **SAN ANDRESITO DE LA 38.**
- ✓

Quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente.

Fumicol®
Soluciones para un ambiente sano

OMAR QUIROGA
Supervisor Técnico
supervisor@fumicol.co
(571) 6307402
www.fumicol.co

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
BUREAU VERITAS
Certification

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE