ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.7475099
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2078309
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	30/12/2021 10:55:15 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Adicionar el valor del Contrato No. 1621 de 2020 en la suma de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($18.597.840.000) M/CTE, para un valor total acumulado de CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS ($55.793.520.000) M/CTE y Prorrogar el plazo del Contrato No. 1621 de 2020, desde el 30 de diciembre de 2021, hasta el 31 de julio de 2022.MODIFICAR el Contrato No. 1621 de 2020, en el sentido de incluir 7.8 km de la Ruta 0101, Circunvalación de la Isla de San Andrés.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
ADICIÓN 1 PRÓRROGA 1 MODIFICACION 1 Y ACLARACION 1 DE 2021 CTO 1621 DE 2020.pdf	ADICIÓN 1 PRÓRROGA 1 MODIFICACION 1 Y ACLARACION 1 DE 2021 CTO 1621 DE 2020.pdf	(detalle)
ANTECEDENTES 1621 DE 2020.zip	ANTECEDENTES 1621 DE 2020.zip	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 22/12/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/07/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 221
- El campo de la modificación Buen manejo y correcta inversión del anticipo - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 22/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/01/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 22/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/01/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Pago de salarios - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 22/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/07/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Calidad del servicio - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 22/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/07/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Estabilidad y calidad de la obra - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 22/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/07/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- Campo 1 - URGENCIA MANIFIESTA PARA ATENDER LA SITUACION DE DESASTRE EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL ENTRE EL PR00 0000 Y PR20 0000 DE LA RUTA 0101 CIRCUNVALACION DE LA ISLA DE SAN ANDRES Y EN LA RUTA 0301 CIRCUNVALACION DE LA ISLA DE PROVIDENCIA DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATAL - Precio unitario valor ha cambiado para 55.793.520.000,00.

El campo de la modificación Presupuesto General de la Nación - PGN fue cambiado desde 37.195.680.000,00 hasta 55.793.520.000,00

El campo de la modificación Saldo de vigencias futuras - Integración SIIF fue cambiado desde 20000000000.000000 hasta 40000000000.000000

El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 37.195.680.000,00 hasta 55.793.520.000,00

El documento ADICIÓN 1 PRÓRROGA 1 MODIFICACION 1 Y ACLARACION 1 DE 2021 CTO 1621 DE 2020.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El documento ANTECEDENTES 1621 DE 2020.zip de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Reconocido por el proveedor *JOSE ARNOLDO ARENAS BOADA 30-12-2021 22:51 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *María Camila Cancino Berbeo 30-12-2021 21:41 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

cristian toro rios 30-12-2021 22:28 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar