ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.8858103
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2078309
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	28/07/2022 8:49:56 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Prorrogar el plazo del Contrato No. 1621 de 2021, desde el 31 de julio de 2022 hasta el 30 de noviembre de 2022.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
_PRRÓRROGA 2 CONTRATO 1621 DE 2020 (1).pdf	_PRRÓRROGA 2 CONTRATO 1621 DE 2020 (1).pdf	(detalle)
ANTECEDENTES PRÓRROGA 2 CTO 1621-2021.zip	ANTECEDENTES PRÓRROGA 2 CTO 1621-2021.zip	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 31/07/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 30/11/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 122
- El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/01/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 30/05/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Buen manejo y correcta inversión del anticipo - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/01/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 30/05/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Calidad del servicio - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/07/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 30/11/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Pago de salarios - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/07/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 30/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Estabilidad y calidad de la obra - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/07/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 30/11/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El documento _PRRÓRROGA 2 CONTRATO 1621 DE 2020 (1).pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Reconocido por el proveedor *JOSE ARNOLDO ARENAS BOADA 28-07-2022 20:41 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *SOLEDAD ANGELA CASTRO ORJUELA 28-07-2022 18:23 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

cristian toro rios 28-07-2022 19:16 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar