	MINISTERIO DE TRANSPORTE **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**	CÓDIGO			
	DIRECCION JURIDICA - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS	VERSIÓN			
	ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE OBRA	PÁGINA	1	DE	1
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO					

CONTRATO No. 1621 DE 2020

CONTRATISTA/ INTERVENTOR: CONSORCIO ANDRÉS-C-21-ST con NIT. 901.549.836-6

OBJETO DEL CONTRATO: URGENCIA MANIFIESTA PARA ATENDER LA SITUACIÓN DE DESASTRE EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL ENTRE EL PR00+0000 Y PR20+0000 DE LA RUTA 0101, CIRCUNVALACIÓN DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS Y EN LA RUTA 0301 CIRCUNVALACIÓN DE LA ISLA DE PROVIDENCIA, DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 23/12/2020
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: DOCE (12) MESES.
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO: HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 55.292.720.000
VALOR ADICIONAL: N/A | **No. REGISTRO PRESUPUESTAL:** N/A

DOCUMENTO QUE AMPARA

MODIFICACION No. 2 DEL 25 DE JULIO DEL 2022
PRORROGA No. 2 DEL 28 DE JULIO DEL 2022

VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS

1. Póliza Única de Cumplimiento No: NB–100148292	**Anexo: 14**		**FECHA: 10/08/2022**	**Aseguradora:**	**Compañía Mundial de Seguros S.A.**
Cumplimiento del contrato	DESDE:	23/12/2020	HASTA: HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	VALOR:	$ 5.529.272.000,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	DESDE:	23/12/2020	HASTA: HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	VALOR:	$18.597.840.000,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	DESDE:	23/12/2020	HASTA: 30/11/2025	VALOR:	$ 11.058.544.000,00
Estabilidad de la obra.	Vigencia: Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de obra			VALOR:	$ 16.587.816.000,00
Calidad del Diagnóstico del estado actual del sector a intervenir, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños para estabilidad y construcción de las obras.	Vigencia: Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo definitivo a satisfacción del diagnóstico del estado actual del sector a intervenir, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños para la estabilidad y construcción de las obras.			VALOR:	$ 781.236.080, 55

2. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No: No. MB 100030883	**Anexo: 13**		**FECHA: 10/08/2022**	**Aseguradora:**	**Compañía Mundial de Seguros S.A.**
2.1. Predios, Labores y Operaciones	DESDE:	23/12/2020	HASTA: 30/11/2022	VALOR:	$ 5.529.272.000,00
Coberturas Expresas: (Contiene la cobertura SI o No)	Perjuicios por daño emergente y lucro cesante	SI	Perjuicios Extrapatrimoniales	SI	
Contratistas y Subcontratistas	SI	Vehículos propios y no propios	SI	Amparo patronal	SI

OBSERVACIONES:

Proyecto: Lina Gonzalez
Revisión: Andrés Castillo
Aprobó: Doctor Cristian Toro