Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2082010
Versión del contrato	9
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	24/12/2020 7:55:07 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1809-2020
Objeto del contrato	DESARROLLAR EL PROYECTO VÍAS INTELIGENTES ITS - VIITS COMO UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE MONITOREO SOBRE EL ORDEN PÚBLICO, EL TRANSPORTE, TRÁNSITO E INFRAESTRUCTURA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VÍAL SOBRE ALGUNOS TRAMOS DE LAS CARRETERAS NACIONALES DE PRIMER ORDEN, QUE INCLUYE DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, CONECTIVIDAD, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS PUNTOS DE MONITOREO.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	19 Meses
Fecha de inicio de contrato	29/01/2021 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	1 día para terminar *(31/10/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	77 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	2 días para terminar *(1/11/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/05/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

UNIÓN TEMPORAL ITS SEGURITECH

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
UNIÓN TEMPORAL ITS SEGURITECH			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Ruben Guillermo Garduño Fuentes* ***Fecha de aprobación:*** *30/12/2020 11:21:15 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Catalina Téllez Posada* ***Fecha de aprobación:*** *30/12/2020 12:51:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_2082010_En ejecución

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No	
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☐No	
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No	
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	30/12/2020 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/05/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	30/12/2020 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/05/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	30/12/2020 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/10/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	30/12/2020 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/10/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	30/12/2020 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/10/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	30/12/2020 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/10/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ calidad de los estudios y diseños a cargo del contratista			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	30/12/2020 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/10/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑% del valor de la oferta 10,00

Fecha límite para entrega de garantías: 31/12/2020 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 29/09/2022 11:50:40 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.9995087	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	57.068.668.377,80 COP	BERKLEY COLOMBIA SEGUROS	31/10/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.9984022	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	57.068.668.377,80 COP	BERKLEY COLOMBIA SEGUROS	31/10/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.9245958	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	57.068.668.378,10 COP	BERKLEY COLOMBIA SEGUROS	31/07/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.9246238	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	57.068.668.378,10 COP	BERKLEY COLOMBIA SEGUROS	31/07/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.8272025	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	56.188.418.378,10 COP	BERKLEY COLOMBIA SEGUROS	31/07/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle

1 2 3 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2082010
Proveedor UNIÓN TEMPORAL ITS SEGURITECH
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CLL 25 G # 73B - 90 INVIAS
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CLL 25 G # 73B - 90 INVIAS

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	DESARROLLAR EL PROYECTO VÍAS INTELIGENTES ITS - VIITS COMO UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE MONITOREO SOBRE EL ORDEN PÚBLICO, EL TRANSPORTE, TRÁNSITO E INFRAESTRUCTURA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VÍAL SOBRE ALGUNOS TRAMOS DE LAS CARRETERAS NACIONALES DE PRIMER ORDEN, QUE INCLUYE DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, CONECTIVIDAD, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS PUNTOS DE MONITOREO	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.2082010

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							55.855.344.923,00	62.928.062.964,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	46171600	DESARROLLAR EL PROYECTO VÍAS INTELIGENTES ITS - VIITS	1,00	UN	55.855.344.923,00	62.928.062.964,00	55.855.344.923,00	62.928.062.964,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
MINUTA CONTRATO DE OPERACION PROYECTO VIITS DEFINITIVA revisada NUMERADA.pdf	MINUTA CONTRATO DE OPERACION PROYECTO VIITS DEFINITIVA revisada NUMERADA.pdf	(detalle)
47 - Oficio de VIGENCIAS FUTURAS.pdf	47 - Oficio de VIGENCIAS FUTURAS.pdf	(detalle)
48 - CDP 90520 (1).pdf	48 - CDP 90520 (1).pdf	(detalle)
Autorizacion Vigencias Futuras 44220 de 31-08-2020.pdf	Autorizacion Vigencias Futuras 44220 de 31-08-2020.pdf	(detalle)
Memorando DT 78646 del 16 de diciembre de 2020 distribucion de recursos.pdf	Memorando DT 78646 del 16 de diciembre de 2020 distribucion de recursos.pdf	(detalle)
RESOLUCION ADJUDICACION LP-DT-038-2020.pdf	RESOLUCION ADJUDICACION LP-DT-038-2020.pdf	(detalle)
UT Seguritech - propuesta economica rotada.pdf	UT Seguritech - propuesta economica rotada.pdf	(detalle)
antecedentes unidos.pdf	antecedentes unidos.pdf	(detalle)
documentos unidos contratista.pdf	documentos unidos contratista.pdf	(detalle)
FIR Contrato 1809 de 2020 - Modificación No. 1.pdf	FIR Contrato 1809 de 2020 - Modificación No. 1.pdf	(detalle)
minuta modificacion 2 revisada.pdf	minuta modificacion 2 revisada.pdf	(detalle)
Minuta de adicion 1 y modificacion 3 contrato 1809 de 2020 REVISADA.pdf	Minuta de adicion 1 y modificacion 3 contrato 1809 de 2020 REVISADA.pdf	(detalle)
minuta adicion 2 CTO 1809 2020 REVISADA CT.pdf	minuta adicion 2 CTO 1809 2020 REVISADA CT.pdf	(detalle)
MODIFICACION 4 CTO 1809 DE 2020 .pdf	MODIFICACION 4 CTO 1809 DE 2020 .pdf	(detalle)
MINUTA MODIF 6 PRORROGA 1 CTO 1809 final.pdf	MINUTA MODIF 6 PRORROGA 1 CTO 1809 final.pdf	(detalle)
MINUTA MODIF 7 PRORROGA 2 CTO 1809 final.pdf	MINUTA MODIF 7 PRORROGA 2 CTO 1809 final.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Catalina Téllez Posada	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 35195494	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	Catalina Téllez Posada	30/12/2020 12:51:26 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Catalina Téllez Posada

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	62.928.062.964
Total	62.928.062.964

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad

ejecutora 24-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	90520	CDP	No validado	13.234.128.366 COP	13.234.128.366 COP	24-02-00	Editar
☐	44220	Vigencia futura ordinaria	No validado	45.817.807.798 COP	41.681.656.929 COP	24-02-00	Editar
☐	226921	CDP	No validado	7.072.718.041 COP	7.072.718.041 COP	24-02-00	Editar

Saldo de CDP 20.306.846.407 COP
Saldo de vigencias futuras 45.817.807.798 COP
Saldo total a comprometer 61.988.503.336 COP
Última consulta a SIIF Error
Fecha de consulta SIIF 30/12/2020 6:48 AM

Compromiso presupuestal de gastos

⚠ **Hay códigos de compromiso dónde el valor total de la facturas es menos que el valor de compromiso. Por favor verifique si necesita liberar el valor restante**

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución		
☐	789620	Presupuestal (CDP)	30/12/2020 12:00 AM	Generado	14.176.687.994 COP	14.176.687.994 COP	-	-	SIIF	Detalle	Editar
☐	61221	Vigencia Futura (AVF)	-	No validado	18.272.455.454 COP	18.272.455.454 COP	-	-	SIIF	Detalle	Editar

Saldo de compromisos CDP 14.176.687.994 COP
Saldo de compromisos AVF 18.272.455.454 COP
Saldo total comprometido 32.449.143.448 COP
Última consulta a SIIF Error
Fecha de consulta SIIF 29/01/2021 6:03 PM

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.8966741	Modificar el contrato	12/08/2022 8:41 AM *(UTC -5 horas)*	12/08/2022 4:38 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	9	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.8873770	Modificar el contrato	29/07/2022 11:04 PM *(UTC -5 horas)*	30/07/2022 10:05 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	8	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.8443204	Modificar el contrato	31/05/2022 10:49 PM *(UTC -5 horas)*	31/05/2022 11:50 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	7	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.8442474	Modificar el contrato	31/05/2022 10:06 PM *(UTC -5 horas)*	31/05/2022 10:49 PM *(UTC -5 horas)*	Cancelado	-	-	
CO1.CTRMOD.8315987	Modificar el contrato	16/05/2022 7:50 PM *(UTC -5 horas)*	17/05/2022 12:15 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	6	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.7448088	Modificar el contrato	29/12/2021 9:31 AM *(UTC -5 horas)*	29/12/2021 7:24 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	5	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.7442920	Modificar el contrato	28/12/2021 5:22 PM *(UTC -5 horas)*	28/12/2021 6:33 PM *(UTC -5 horas)*	Cancelado	-	-	
CO1.CTRMOD.7441444	Modificar el contrato	28/12/2021 3:57 PM *(UTC -5 horas)*	28/12/2021 4:50 PM *(UTC -5 horas)*	Cancelado	-	-	
CO1.CTRMOD.7341475	Modificar el contrato	16/12/2021 1:18 PM *(UTC -5 horas)*	17/12/2021 5:06 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	4	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.5680627	Modificar el contrato	8/03/2021 9:42 AM *(UTC -5 horas)*	9/03/2021 5:33 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	3	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.5517391	Modificar el contrato	1/02/2021 1:43 PM *(UTC -5 horas)*	1/02/2021 1:45 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	2	Ver	Detalle