ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.8873770
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2082010
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	30/07/2022 10:05:52 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	PRORROGA NUMERO UNO (1) Y MODIFICACIÓN NÚMERO SEIS (6) DE 2022 AL CONTRATO NÚMERO 1809 DE 2020.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
DOCS PRO 1 Y MOD 6- 1809 DE 2020.zip	DOCS PRO 1 Y MOD 6- 1809 DE 2020.zip	(detalle)
MINUTA MODIF 6 PRORROGA 1 CTO 1809 final.pdf	MINUTA MODIF 6 PRORROGA 1 CTO 1809 final.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 31/07/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 15/08/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 15
- El campo de la modificación Fecha de inicio de liquidación fue cambiado desde 1/08/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 16/08/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Fecha fin de Liquidación fue cambiado desde 1/02/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 16/02/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 1/02/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 16/02/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Buen manejo y correcta inversión del anticipo - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 1/02/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 16/02/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Pago de salarios - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/07/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 15/08/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Estabilidad y calidad de la obra - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/07/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 15/08/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Calidad del servicio - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/07/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 15/08/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Calidad y correcto funcionamiento de los bienes - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/07/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 15/08/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Otro - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/07/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 15/08/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El documento MINUTA MODIF 6 PRORROGA 1 CTO 1809 final.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Reconocido por el proveedor *Ruben Guillermo Garduño Fuentes 30-07-2022 08:07 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *María Camila Cancino Berbeo 29-07-2022 23:16 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

cristian toro rios 30-07-2022 06:40 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar