ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.8966741
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2082010
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	12/08/2022 4:38:25 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Prorrogar el plazo del Contrato No. 1809 de 2022, desde el 15 de agosto de 2022 hasta el 31 de octubre de 2022 inclusive.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
MINUTA MODIF 7 PRORROGA 2 CTO 1809 final.pdf	MINUTA MODIF 7 PRORROGA 2 CTO 1809 final.pdf	(detalle)
DOCS 1809 DE 2020.zip	DOCS 1809 DE 2020.zip	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 15 hasta 77
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 15/08/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 1 día para terminar *(31/10/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Fecha de inicio de liquidación fue cambiado desde 16/08/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 2 días para terminar *(1/11/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Fecha fin de Liquidación fue cambiado desde 16/02/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 1/05/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 16/02/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 1/05/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Buen manejo y correcta inversión del anticipo - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 16/02/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 1/05/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Pago de salarios - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 15/08/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/10/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Estabilidad y calidad de la obra - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 15/08/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/10/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Calidad del servicio - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 15/08/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/10/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Calidad y correcto funcionamiento de los bienes - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 15/08/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/10/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Otro - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 15/08/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/10/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El documento MINUTA MODIF 7 PRORROGA 2 CTO 1809 final.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Reconocido por el proveedor *Ruben Guillermo Garduño Fuentes 12-08-2022 16:27 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *María Camila Cancino Berbeo 12-08-2022 08:51 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

cristian toro rios 12-08-2022 12:41 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar