ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

informacion general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.9612738
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2082010
Estado	Publicado
tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	31/10/2022 20:34:42 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificacion de la modificacion	Prorrogar el plazo del Contrato Número 1809 de 2022, desde el 31 de octubre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022 y adicionar su valor en la suma de TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($3.798. 716.974) M/CTE, para un total acumulado de SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($66.726.779.938) M/CTE. MODIFICAR la cláusula séptima, Apropiación Presupuestal, en atención a la adición por valor de $3.798.716.974 M/CTE, incluyendo las bolsas Subtotal Básico Servicio Licenciamiento #767 Opción #5, IVA el Componente de Servicio Licenciamiento #767 Opción #5, MODIFICAR el Parágrafo de la Cláusula Octava modificado mediante modificación No.02, PLAZO,

Documentos de la modificación

archivo	nombre del archivo	detalle
MINUTA PRORROGA 3 ADICION 3 Y MODIFICACION 8 cto 1809-2020.pdf	MINUTA PRORROGA 3 ADICION 3 Y MODIFICACION 8 cto 1809-2020.pdf	(detalle)
CONTRATO 1809-2020.rar	CONTRATO 1809-2020.rar	(detalle)

Detalles de la modificacion

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

El campo de la modificacion Tiempo adiciones en dias fue cambiado desde 77 hasta 61

El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 3 horas para terminar *(31/10/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/12/2022 11:59 :00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Fecha de inicio de liquidación fue cambiado desde 1 día para terminar *(1/11/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 1/01/2023 12: 00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Fecha fin de Liquidación fue cambiado desde 1/05/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 1/07/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 1/05/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 1/07/2025 11 :59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Calidad y correcto funcionamiento de los bienes - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/10/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/ 12/2024 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Buen manejo y correcta inversión del anticipo - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 1/05/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 1/ 07/2025 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/10/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/12/2027 11:59 :00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Calidad del servicio - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/10/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/12/2023 11 :59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Pago de salarios - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/10/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/12/2025 11 :59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Estabilidad y calidad de la obra - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/10/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/12 /2027 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Campo 1 - DESARROLLAR EL PROYECTO VÍAS INTELIGENTES ITS - VIITS - Precio unitario valor ha cambiado para 66.726.779.938,00.

El documento MINUTA PRORROGA 3 ADICION 3 Y MODIFICACION 8 cto 1809-2020.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El campo de la modificación Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI) fue cambiado desde 62.928.062.964,00 hasta 66.726.779.938,00

El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 62.928.062.964,00 hasta 66.726.779.938,00

El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 20306846407.000000 hasta 24105563381.000000

El campo de la modificación Última consulta a SIIF fue cambiado desde Error hasta Exito

El campo de la modificación Fecha de consulta SIIF - Integración SIIF fue cambiado desde 30/12/2020 6:48:28 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 1 hora de tiempo transcurrido *(31/10 /2022 19:15:17 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Reconocido por el proveedor *Rubén Guillermo Garduño Fuentes 31-10-2022 20:30 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *DANIELA JARAMILLO CARDONA 31-10-2022 19:17 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

cristian toro rios 31-10-2022 19:23 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

cancelar