ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.5680627
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2082010
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	9/03/2021 5:33:22 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	CLÁUSULA PRIMERA: Modificar el Parágrafo de la Cláusula Octava, PLAZO, ETAPA 4 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO del Contrato 1809 de 2020, en el sentido de identificar las fechas de inicio y terminación de la misma, el cual quedará así: "(…) La etapa de Operación y Mantenimiento iniciará a partir del 1º de marzo del año 2021, fecha en la cual se suscribirá por parte del CONTRATISTA y el Interventor el Acta de Inicio de la Etapa de Operación y Mantenimiento. El plazo de esta Etapa de Operación y Mantenimiento finaliza el 31 de julio de 2022, fecha en la cual se suscribirá por parte del CONTRATISTA y el Interventor el Acta de Entrega y Recibo Definitivo del Contrato." CLÁUSULA SEGUNDA: Modificar la Cláusula Octava, PLAZO, ETAPA 4 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, en su Parágrafo Primero TRANSICIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO # 767 CON LA ETB del Contrato 1809 de 2020, el cual para todos los efectos quedará así: "EMPALME PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO #767 CON LA ETB: Durante la Etapa de Operación y Mantenimiento del proyecto se adelantará el empalme entre EL CONTRATISTA y la ETB en relación con el servicio #767, empalme que iniciará el treinta y uno (31) de marzo de 2021 y finalizará el prime

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
minuta modificacion 2 revisada.pdf	minuta modificacion 2 revisada.pdf	(detalle)
ACTA DE REUNION DEL COMITE No 11 V0-27-28.pdf	ACTA DE REUNION DEL COMITE No 11 V0-27-28.pdf	(detalle)
2. Cedula extranjeria Ruben guillermo.pdf	2. Cedula extranjeria Ruben guillermo.pdf	(detalle)
Memorando DT 13695 del 02 de marzo de 2021 solicitud a contratacion.pdf	Memorando DT 13695 del 02 de marzo de 2021 solicitud a contratacion.pdf	(detalle)
minfra.pdf	minfra.pdf	(detalle)
oficio de solicitud de modificacion por parte del contratista.pdf	oficio de solicitud de modificacion por parte del contratista.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

El documento minuta modificacion 2 revisada.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Reconocido por el proveedor *Ruben Guillermo Garduño Fuentes 09-03-2021 16:17 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *Catalina Téllez Posada 08-03-2021 18:32 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cancelar